



Lernziele Advanced

Ausgabe November 2025

Beschreibung

Die Lernziele definieren die ausgewählten Themenbereiche und deren vorgesehene Bearbeitungstiefe je Kurs. Sie betreffen ausschliesslich das Projektmanagement:

- Für die Zertifizierungsprüfung ist nur der Inhalt des Referenzhandbuchs Projektmanagement relevant. Inhalte weiterer Hilfsmittel, Vorlagen und Leitfäden werden nicht geprüft.
- Das Programmmanagement, sowie das agile Entwicklungsmanagement inklusive aller entsprechenden Methoden und Techniken sowie ihrer proprietären Rollen, Prozesse, Rituale, Artefakte usw. sind nicht Lernziel für die Zertifizierungsprüfung.
- Wesentlich sind hingegen die Schnittstellen von und zum Programmmanagement wie auch von und zur agilen Entwicklung – inklusive der fortwährenden Planung, die Steuerung und Führung der Lösungsentstehung – inklusive der HERMES-relevanten Entscheide sowie die konsequente Erarbeitung aller relevanten HERMES-Ergebnisse aus Sicht Projektmanagement.
- Das Wissen des Foundation-Levels, sowie zu allen Methodenelementen und zu den «Hinweisen zur Anwendung» gemäss Kapitel 7 sind Voraussetzung.

Nr.	Zielebene	Lernziele	Taxonomie- stufen	Gewich- tung	Hinweise / Beispiele
	Richtziel	Die Teilnehmer wissen, wie ein HERMES Projekt gesteuert und geführt wird und haben ausgewählte Projektführungsaufgaben anhand der Arbeit mit Fallbeispielen trainiert.	mittel bis schwer		

Nr.	Zielebene	Lernziele	Taxonomie- stufen	Gewich- tung	Hinweise / Beispiele
1	Grobziel	Die Teilnehmer wenden den Inhalt des Foundation-Levels anhand von Praxissituationen an. Sie prüfen einen Sachverhalt basierend auf einer Praxissituation und ziehen daraus Schlussfolgerungen	schwer	15%	

Nr.	Zielebene	Lernziele	Taxonomie- stufen	Gewich- tung	Hinweise / Beispiele
2	Grobziel	Die Teilnehmer wenden die HERMES-Projektmanagement-Methodenelemente der Phase «Initialisierung» und der Phase «Abschluss» an. Sie prüfen einen Sachverhalt anhand einer Praxissituation und ziehen daraus Schlussfolgerungen	schwer	15%	Kein konkreter Bezug (Schnittstellen) zum Portfolio- und Anwendungsmanagement, hingegen Verständnis der Gesamtzusammenhänge.
2.1	Feinziel	Die Tn begründen und setzen den «Projektinitialisierungsauftrag» auf.			z. B. die erforderlichen Aktivitäten zuordnen können. z. B. die minimal erforderliche Projektorganisation aufstellen und personelle Besetzung fallweise begründen. z. B. die Ziele (Phase Initialisierung) beurteilen z. B. Ressourcenbedarf beurteilen und Termine (Phase) prüfen. z. B. mögliche Risiken (Phase Initialisierung) erkennen.

2.2	Feinziel	Die Tn bewerten die Ergebnisse «Studie, Projektmanagementplan und Durchführungsauftrag».			<p>z. B. einen bestimmten Inhalt (aus einem Projekt) dem jeweiligen Ergebnis bzw. den Ergebnissen zuordnen können (Bsp: Ziele zu Studie und Durchführungsauftrag; Projektorganisation zu Projektmanagementplan und Durchführungsauftrag; Prüfplan zu Projektmanagementplan).</p> <p>z. B. den regulatorischen Stellenwert der Bestimmungen (Qualitätssicherung, Reporting, Risikomanagement usw.) im Projektmanagementplan erkennen und (an Fallbeispielen) erläutern.</p>
2.3	Feinziel	Die Tn führen aufgrund einer beschriebenen Ausgangslage den «Entscheid weiteres Vorgehen treffen» durch, planen eine Durchführung und erstellen einen Terminplan mit Aufgaben und Ergebnissen sowie den logischen Abhängigkeiten.			<p>z. B. im Rahmen der Aufgabe Durchführungsauftrag erarbeiten einen Terminplan (als Teil des Projektmanagementplans) mit den relevanten Phasen (klassische oder agile Lösungsentstehung), Aufgaben und Ergebnissen gemäss der beschriebenen Ausgangslage erarbeiten.</p> <p>z. B. die logischen Abhängigkeiten zwischen den Ergebnissen aufzeigen.</p> <p>z. B. darlegen, warum aufgrund einer beschriebenen Ausgangslage die Beschaffungsanalyse erstellt wird und warum sich ihr zu Folge eine Beschaffung aufdrängt oder aber einer Eigenentwicklung der Vorzug gegeben wird.</p>

2.4	Feinziel	Die Tn legen das Zusammenspiel der Projekt- und Stammorganisation vor dem «Entscheid Durchführungsfreigabe treffen» in einer gegebenen Situation dar.			<p>z. B. im Rahmen der Interaktionen zwischen Projektleiter, Auftraggeber und Stammorganisation beschreiben, welche Ergebnisse von wem erstellt und geprüft werden.</p> <p>z. B. beschreiben, was der Auftraggeber prüft, bevor er den Durchführungsauftrag an die Stammorganisation weiterleitet.</p>
2.5	Feinziel	Die Tn begründen den Sinn und Zweck der einheitlichen Projektstruktur, welche Rolle dabei die Phasen «Initialisierung» und «Abschluss» spielen, wie sie abgewickelt werden und welche Ergebnisse zu welchem Zweck erarbeitet werden.			<p>z. B. aufzeigen, welche (Schlüssel-)Ergebnisse der Phase Initialisierung den weiteren Verlauf der Projektdurchführung bestimmen und was sie – je nach Resultat – konkret bewirken.</p> <p>z. B. erklären, welche Module in der Phase Abschluss zum Tragen kommen und können die Aufgaben und Ergebnisse der Module in der Phase beschreiben.</p> <p>z. B. aufzeigen, warum die Phase Abschluss für die Stammorganisation, für das mögliche Programm oder für das mögliche übergeordnete Portfolio essenziell ist und welchen konkreten Nutzen ihre Abkoppelung von der Lösungsentstehung ökonomisch ist.</p> <p>z. B. eine Projektschlussbeurteilung erstellen.</p>

Nr.	Zielebene	Lernziele	Taxonomie- stufen	Gewich- tung	Hinweise / Beispiele
3	Grobziel	Die Teilnehmer benennen die Aufgaben der Module «Projektsteuerung» und «Projektführung». Sie wenden die Ergebnisse, Aufgaben und Rollen aus den Modulen «Projektsteuerung» und «Projektführung» an einer Praxissituation an und wählen die richtige Begründung aus.	schwer	25%	Kein konkreter Bezug (Schnittstellen) zum Portfolio- und Anwendungsmanagement, hingegen Verständnis der Gesamtzusammenhänge.
3.1	Feinziel	Die Tn bereiten sämtliche Entscheidungsaufgaben der Steuerung im Projektverlauf vor, unterstützen /führen sie durch und dokumentieren diese.			<p>z. B. das Zusammenspiel der Aufgaben von Auftraggeber und Projektleiter in einer vorgegebenen Diagrammstruktur definieren und den Beitrag der beiden Rollen erläutern.</p> <p>z. B. die entsprechenden Vorbereitungsaufgaben ausführen.</p> <p>z. B. die fehlenden/vorhandenen Grundlagen/Voraussetzungen erkennen und beurteilen sowie die aus dem Entscheid resultierenden Ergebnisse beschreiben und ihren Stellenwert im weiteren Projektverlauf nennen.</p> <p>z. B. den Entscheidungsprozess im Rahmen der agilen Lösungsentstehung erläutern und den inkrementellen Entscheidungsfortschritt (z. B. bei den einzelnen Abnahmen) erklären.</p> <p>z. B. erklären, wie in einer vorgegebenen Situation vorzugehen sei, wenn eine Entscheidung negativ ausfällt.</p>

3.2	Feinziel	Die Tn haben die Module «Projektsteuerung» und «Projektführung» anhand der Arbeit mit einer beschriebenen Ausgangslage im Detail kennengelernt und sind auf die Zusammenarbeit der relevanten Rollen vorbereitet.			<p>z. B. die Zusammenarbeit vom Auftraggeber mit Projektausschuss, Qualitäts- und Risikomanager und Projektleiter beschreiben und nachvollziehen.</p> <p>z. B. die Zusammenarbeit vom Projektleiter mit Projektunterstützung, Fachausschuss (klassische Vorgehensweise) und Anwendervertreter beschreiben und nachvollziehen.</p> <p>z. B. einen mangelhaften Phasen- oder Releasebericht analysieren und bereinigen.</p> <p>z. B. Probleme (wie z. B. Kosten, Erfüllungsgrad und Fortschritt Termine, Projektmitglieder) in der Projektabwicklung erkennen und rollengerecht lösen</p>
3.3	Feinziel	Ist nicht prüfungsrelevant (siehe unten).			Programmmanagement ist nicht prüfungsrelevant.
3.4	Feinziel	Die Tn erklären den Sinn und Zweck der Meilensteine und nutzen bzw. setzen diese bei der Steuerung und Führung effektiv.			<p>z. B. aufzeigen, wie die Meilensteine für die Planung und Qualitätssicherung eingesetzt werden können.</p> <p>z. B. aufgrund eines Diagramms festlegen, wie die Meilensteine gemäss einer vorgegebenen Ausgangslage, bspw. bei Projekten mit klassischer Vorgehensweise mit Realisierungseinheiten oder bei Projekten mit agilem oder hybridem Entwicklungsmanagement, sinnvoll gesetzt werden können und die Lösung begründen.</p>
3.5	Feinziel	Änderung in Grobziel 7			

3.6	Feinziel	Änderung in Grobziel 7			
3.7	Feinziel	Die Tn treffen die passende Entscheidung, bei welcher Aufgabe oder Ergebnis die Stammorganisation, insbesondere die Controlling- und Vorgabestellen, zu konsultieren ist und entsprechende Rückmeldungen und Vorgaben einzuholen sind.			<p>z. B. erläutern, wann und warum die die Controlling- und Vorgabestellen bzw. die Beschaffungsstelle im Rahmen eines Beschaffungsprozesses im Projekt anzugehen sind.</p> <p>z. B. erläutern, bei welchen Entscheidungsaufgaben die Konsultation der Stammorganisation notwendig ist.</p> <p>z. B. die Rolle der Controlling- und Vorgabestellen im Projekt bei der Umsetzung der Governance oder bei der Sicherung der Nachhaltigkeit erklären.</p> <p>z. B. aufzählen, wann und zu welchem Zweck der Auftraggeber oder der Projektleiter im Rahmen der Steuerung bzw. Führung, die Controlling- und Vorgabestellen angehen soll.</p>

Nr.	Zielebene	Lernziele	Taxonomie- stufen	Gewichtung	Hinweise / Beispiele
4	Grobziel	Die Teilnehmer wenden die für die Lösungsentstehung relevanten Module zur Ausführung an. Sie erläutern die Aufgaben und Ergebnisse aus diesen Modulen und ordnen die verantwortlichen Rollen für die Aufgaben zu. Sie wenden diese anhand einer vorgegebenen Praxissituation an, indem sie aus passenden Begründungen auswählen. Die Teilnehmer bewerten Argumente, wie mit neuen Anforderungen	schwer	20%	

		umzugehen ist und wie 'Realisierungseinheiten' im klassischen Vorgehen anzuwenden sind.			
4.1	Feinziel	Die Tn beschreiben die Aufgaben und Ergebnisse der Module, erkennen und beurteilen deren Stellenwert im Projektverlauf.			<p>z. B. Aufgaben und Ergebnisse einem Modul zuordnen.</p> <p>z. B. Aufgaben den Zweck der Aufgabe wiedergeben.</p> <p>z. B. Aufgaben und Ergebnisse einer Phase (klassisch) zuordnen.</p> <p>z. B. Ergebnisse mit Ergebnisbeschreibungen erläutern können.</p> <p>z. B. den Ablauf des Moduls Beschaffung aufgrund eines vorgegebenen Fallbeispiels festlegen und die notwendigen Aufgaben und Ergebnisse samt verantwortlichen Rollen aufführen.</p> <p>z. B. die Entwicklung des ISDS-Konzepts bis und mit dessen Überführung erläutern und den Einfluss der darin festgelegten Massnahmen auf das IT-Projekt erklären.</p>
4.2	Feinziel	Die Tn benennen die verantwortlichen Rollen für die Aufgaben und beschreiben sie fundiert.			<p>z. B. verantwortliche Rollen zu Aufgaben und Ergebnissen zuordnen.</p> <p>z. B. Rollen ohne eine Aufgabenverantwortung nennen und an konkreten Beispielen erläutern, warum sie dennoch für den Projekterfolg notwendig sind.</p> <p>z. B. erklären, welche Rolle die Stakeholder bei der Lösungsentstehung spielen, obwohl sie keiner Rolle zugeordnet sind.</p> <p>z. B. den zu den minimal zu besetzenden Rollen gehörenden Anwendervertreter beschreiben,</p>

					<p>seine fachspezifische Bestimmung im Projekt sowie seinen Aufgabenkreis erläutern und seine Abgrenzung zum den Rollen Auftraggeber und Projektleiter erläutern</p> <p>z. B. erläutern, wieso in einem Beispiel eine Verletzung der Grundsätze der Rollenbesetzung erfolgt (oder nicht). z. B. die Abgrenzung (Kompetenzen und Verantwortung) der drei minimal zu besetzenden Rollen beschreiben.</p> <p>z. B. die Sonderstellung der Rolle Anwendervertreter im Rahmen der agilen Projektorganisation während der Phase Umsetzung erklären.</p> <p>z. B. die groben Anforderungen der Rolle Projektleiter versus Rolle Anwendervertreter erläutern.</p>
4.3	Feinziel	Die Tn erklären, wie mit neuen Anforderungen, während der Lösungsentstehung umgegangen wird (klassisch/agil/hybrid).			<p>z. B. Detailierungsgrad der Anforderungen einer klassischen Phase zuordnen.</p> <p>z. B. den Wechsel des Vorgehens bei hybrider Lösungsentstehung vom Prinzip her erklären und begründen.</p>
4.4	Feinziel	Die Tn erkennen die Zusammenhänge bei der Anwendung des klassischen Vorgehens mit Realisierungseinheiten.			<p>z. B. Die Ergebniszuordnung zu Phasen und Realisierungseinheiten beurteilen.</p> <p>z. B. die organisatorischen Konsequenzen der Entscheide (z. B. Entscheid Abnahme treffen) im Rahmen Realisierungseinheiten für das Projekt, aber auch für die Stammorganisation erkennen.</p>

Nr.	Zielebene	Lernziele	Taxonomie- stufen	Gewich- tung	Hinweise / Beispiele
5	Grobziel	Die TN erläutern das Modul «Organisation» anhand einer Praxissituation und wenden es an. Sie bewerten die Relevanz und Notwendigkeit des Moduls in jedem HERMES-Projekt mit Argumenten und erkennen deren Aufgaben und Ergebnisse.	schwer	15%	
5.1	Feinziel	Die Tn wissen, warum das Modul «Organisation» in jedem Projekt seine Berechtigung hat, wozu die Ergebnisse benötigt werden und welchen Stellenwert das Modul für die Partnergruppe Anwender hat.			<p>z. B. die Unterschiede zwischen Aufbau- und Ablauforganisation, Einführungsorganisation, Betriebsorganisation, Stammorganisation, Projekt- und Programmorganisation usw. erkennen und erläutern.</p> <p>z. B. erläutern, warum das Geschäftsmodell durch das Projekt und die Vorgehensweise sowie durch die Stammorganisation geprägt ist.</p> <p>z. B. darlegen, warum bei einem IT-Projekt die organisatorischen Aspekte die Lösungsfindung bestimmen und prägen</p>
5.2	Feinziel	Die Tn kennen alle Aufgaben und Ergebnisse des Moduls und sind in der Lage, alle Aufgaben szenariospezifisch zu beurteilen, durchzuführen und entsprechende Ergebnisse zu erarbeiten.			<p>z. B. anhand einer Fallbeschreibung entsprechende Ergebnisse (z. B. Prozessbeschreibung) erarbeiten, diese begründen und in die Entwicklung der Szenarien einfließen lassen.</p> <p>z. B. erläutern, warum bspw. ein IT-Projekt ohne das Modul Organisation nie durchgeführt werden kann.</p>

Nr.	Zielebene	Lernziele	Taxonomie- stufen	Gewich- tung	Hinweise / Beispiele
6	Grobziel	Gestrichen gegenüber Version 1.3 der Lernziele			

Nr.	Zielebene	Lernziele	Taxonomie- stufen	Gewich- tung	Hinweise / Beispiele
7	Grobziel	Die Teilnehmer wenden den Hinweis «Anwendungsfall» Planung und die vier Hinweise an.	mittel	10	(ehemals 3.5+3.6)
7.1	Feinziel	Die TN kennen den Hinweis 'Anwendungsfall Planung' und bestimmen das dargelegte Vorgehen.			z. B. Vorgehensschritte der Planung in eine von mehreren möglichen, richtigen Reihenfolgen ordnen. z. B. den Sinn und Zweck von Arbeitspaketen erklären und diese in einem Fallbeispiel folgerichtig zusammenstellen.
7.2	Feinziel	Die TN vergleichen und beurteilen die Vor- und Nachteile der verschiedenen Varianten der Lösungsentstehung.			z. B. die geeignete Vorgehensweise wählen, diese dokumentieren und gegenüber der Stammorganisation stichhaltig begründen. z. B. die Vor- und Nachteile der hybriden Lösungsentstehung gegenüber einer rein klassischen oder agilen aufführen und das optimale Vorgehen im Rahmen eines Fallbeispiels vorschlagen.
7.3	Feinziel	Die TN legen die relevanten Nachhaltigkeitsziele anhand einer Praxissituation fest, analysieren und erläutern sie.			z. B. relevante Nachhaltigkeitsziele in einem Fallbeispiel festlegen und am richtigen Ort zur richtigen Zeit im Projekt einfließen lassen.

7.4	Feinziele	Die TN erläutern die Relevanz der Projekt-Governance in Bezug auf Projektsteuerung/-führung.			z. B. ausgewählte Anforderungen der Projekt-Governance, wie z. B. angemessener Umgang mit Risiken, Berücksichtigung der Stakeholder Interessen oder funktionsfähige Projektsteuerung und -führung, begründen.
-----	-----------	--	--	--	--

Taxonomiestufen

Schweregrad ▼	Fragetypen * ▼	Attribut(e)	Beschreibung ▼	Verben nach Bloom ▼	Zusätzlich verwendete Verben ▼
einfach	A(pos), A(neg)	Wissen	Die Kandidaten geben 1:1 wieder, was sie vorher gelernt haben. Der Prüfungsstoff musste auswendig gelernt oder geübt werden.	Angaben, aufschreiben, aufzählen, aufzeichnen, ausführen, benennen, beschreiben, bezeichnen, darstellen, reproduzieren, vervollständigen, zeichnen, zeigen, wiedergeben	kennen, wissen
mittel	A(pos), A(neg)	Wissen und verstehen	Die Kandidaten verstehen das Gelernte und können es auch in einem Kontext präsent haben, der sich vom Kontext unterscheidet, in dem gelernt worden ist.	Begründen, beschreiben, deuten, einordnen, erklären, erläutern, interpretieren, ordnen, präzisieren, schildern, übersetzen, übertragen, umschreiben, unterscheiden, verdeutlichen, vergleichen, wiedergeben	zuordnen, verstehen
schwer	A(pos), A(neg)	Wissen und Verstehen im Kontext	Die Kandidaten können die Anwendung des Gelernten in einem definierten Kontext beurteilen.	Abschätzen, anknüpfen, anwenden, aufstellen, ausführen, begründen, berechnen, bestimmen, beweisen, durchführen, einordnen, erstellen, entwickeln, interpretieren, formulieren, lösen, modifizieren, quantifizieren, realisieren, übersetzen, unterscheiden, umschreiben, verdeutlichen	festlegen

Änderungen:

Version Mai zu Version November 2025:

Seite 1, Punkt 1: Präzisierung zum Prüfungsumfang

Seite 1, Punkt 3: Programmmanagement und Sicht Projektmanagement zugefügt