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A+T
CHANCELLERIE FEDERALE (CHF)

AFFAIRES RELATIVES AUX OBJECTIFS DU CF
Programme de la législature 2023 a 2027: mise au point matérielle

Le Conseil fédéral procédera au second semestre 2023 a la mise au point matérielle des projets du
message et de l'arrété fédéral simple. Ceux-ci contiendront tous les actes Iégislatifs prévus ainsi que les
autres mesures qui sont nécessaires pour atteindre les objectifs du programme de la législature.

Atteint

Date cible: 31.12.2023 Délai effectif: 18.10.2023

Stratégie Administration fédérale numérique: décision

Le Conseil fédéral adoptera au second semestre 2023 la stratégie de I'administration fédérale en matiére de
transformation numérique et d'informatique (ordonnance sur la transformation numérique et I'informatique,
art. 13). Cette stratégie numérique pour les années 2024 a 2027 comprendra notamment un modéle cible
actualisé représentant I'état souhaité en matiére de transformation numérique des services administratifs de
la Confédération suisse a la fin de la troisi€me décennie.

Atteint: L'objet a été planifié sous le titre «Stratégie numérique 2024—-2027».

Date cible: 31.12.2023 Délai effectif: 08.12.2023

Rapport «Suisses de I'étranger. Améliorer les possibilités de participation démocratique»
(en exécution du po. Silberschmidt 20.4348): approbation

Le Conseil fédéral adoptera au premier semestre 2023 le rapport en exécution du postulat Silberschmidt
20.4348 concernant I'amélioration des possibilités pour les Suisses de I'étranger de participer a la vie
démocratique. Ce postulat charge le Conseil fédéral de lancer un projet pilote en vue de montrer comment il
serait possible de garantir que les Suisses de I'étranger regoivent a temps leur matériel de vote pour les
élections et votations fédérales afin qu'ils puissent prendre part plus facilement au processus démocratique.

Atteint

Date cible: 19.03.2023 Délai effectif: 17.03.2023



Rapport «Récolte de signatures par voie électronique pour les initiatives et les référendums»
(en exécution du po. CIP N 21.3607): approbation

Le Conseil fédéral adoptera au second semestre 2023 le rapport en exécution du postulat CIP-N 21.3607.
Ce postulat charge le Conseil fédéral de présenter les conséquences institutionnelles et les éventuels effets
sur le systéme politique suisse de la collecte de signatures par voie électronique pour les initiatives et les
référendums. Le rapport qui sera établi prendra notamment en compte les modalités fixées par la
Constitution en matiére de nombre de signatures requis et de délais ainsi que les différences entre collectes
de signatures dans I'espace public et dans le cyberespace.

Non atteint: Le Conseil fédéral n'a pas pu adopter le message dans le délai voulu en raison de la complexité
du sujet (consultation des cantons, avis de droit, étude politique) et du manque de personnel.

Date cible: 21.09.2023 Délai effectif: —

Rapport «Protection des droits démocratiques et amélioration de la <préparation numérique>»
(en exécution de la mo. Rieder 20.3419): approbation

Le Conseil fédéral adoptera au premier semestre 2023 le rapport en exécution de la motion Rieder 20.3419
concernant la protection des droits démocratiques et I'amélioration de la préparation numérique. Ce rapport
présentera les mesures qui permettront de garantir la capacité d'action de I'Etat et I'exercice des droits
démocratiques en période de crise, et ce, a tous les niveaux étatiques et dans le respect du fédéralisme.

Atteint: Lors de sa séance, le Conseil fédéral a directement arrété les grandes lignes d'un projet a mettre en
consultation et a renoncé a rédiger un rapport distinct.

Date cible: 10.06.2023 Délai effectif: 22.02.2023

Rapport «Préparation des bases décisionnelles destinées au Parlement et aux citoyens» (en
exécution du po. Le groupe du Centre. Le Centre. PEV. 19.3435): approbation

Le Conseil fédéral adoptera au premier semestre 2023 le rapport en exécution du postulat Le groupe du
Centre. Le Centre. PEV. 19.3435. Ce postulat charge le Conseil fédéral d'exposer dans un rapport la
stratégie qu'il entend suivre pour garantir la formation objective de I'opinion du peuple suisse. Il présentera
également un train de mesures précis visant a empécher les informations erronées lors des votations
populaires.

Non atteint: Le Conseil fédéral a renoncé a présenter un rapport en son nom. Il rendra un avis sur le rapport
«Communication des autorités avant les votations» de la CdG-N et traitera le sujet dans le rapport en

exécution du postulat Dandrés 21.4168.

Date cible: 10.06.2023 Délai effectif: —



Stratégies relatives aux exercices qui se tiendront de 2026 a 2029 et a I'exercice intégré 2025:
approbation

Au second semestre 2023, le Conseil fédéral approuvera une stratégie relative a la planification, a
l'organisation et a I'évaluation d'exercices de petite envergure qui seront consacrés a des thémes donnés
(période de planification: 2026 a 2029), auxquels participeront des groupes de personnes déterminés et qui
auront lieu tous les deux ou trois ans. Au second semestre 2023 toujours, le Conseil fédéral approuvera la
stratégie relative a I'exercice intégré 2025. Ce dernier combinera un exercice de conduite stratégique (ECS)
avec un exercice du Réseau national de sécurité (ERNS).

Atteint

Date cible: 31.12.2023 Délai effectif: 22.12.2023

Rapport «Le fédéralisme a I'épreuve des crises. Les le¢ons a tirer de la crise du Covid-19»
(en exécution du po. Cottier 20.4522): approbation

Le Conseil fédéral approuvera au premier semestre 2023 un rapport en exécution du postulat Cottier
20.4522. Le postulat charge le Conseil fédéral d'élaborer un rapport dans lequel il analysera les avantages
et inconvénients de l'organisation actuelle et les améliorations institutionnelles ou organisationnelles
possibles dans le cadre de la lutte contre une épidémie ou une crise de santé publique.

Atteint

Date cible: 30.06.2023 Délai effectif: 15.12.2023

Rapport «KAmélioration de I'organisation de crise de I'administration fédérale» (en exécution des
po. Groupe libéral-radical 21.3205, CPS-E 21.3449 et Groupe vert'libéral 22.3343): approbation

L'affaire ne figurait pas parmi les objectifs 2023 du Conseil fédéral et a été inscrite ultérieurement dans le
rapport de gestion 2023.

Atteint

Date cible: — Délai effectif: 29.03.2023

Rapport «Pleine participation politique pour les personnes qui ont un handicap intellectuel»
(en exécution du po. Carobbio 21.3296): approbation

Le Conseil fédéral approuvera au premier semestre 2023 le rapport en exécution du postulat Carobbio
21.3296. Le postulat charge le Conseil fédéral d'indiquer les mesures a prendre pour que les personnes
présentant un handicap intellectuel puissent participer pleinement a la vie politique.

Atteint

Date cible: 08.06.2023 Délai effectif: 25.10.2023



PROJETS

Interface pour I'échange de données entre la ChF et les Services du Parlement: mise en service et
lancement du développement continu

L'interface permet un échange structuré de données relatives aux affaires (interventions parlementaires,
affaires du Conseil fédéral, etc.) avec les Services du Parlement.

L'interface SP/ChF, et donc aussi les nouvelles versions des applications concernées de la ChF, sont mises
en service en méme temps que CURIAplus. Il est établi une planification pour le développement des
processus commerciaux, y compris avec les départements, qui peut étre mise en ceuvre avec un Agile
Release Train doté de ressources.

Atteint

Date cible: 30.06.2023 Délai effectif: 30.06.2023

Restructuration des essais de vote électronique: octroi d'autorisations générales pour la reprise des
essais dans certains cantons

La restructuration vise a mettre en place une phase d'essai stable avec des systémes entierement
vérifiables. Un catalogue de mesures global sera progressivement mis en ceuvre a cet effet dans les
prochaines années, en vue de développer les systémes, d'assurer un contrdle et une surveillance efficaces,
de renforcer la transparence et la confiance et de resserrer les liens avec la communauté scientifique.

Sous réserve que le systéme de La Poste Suisse et son exploitation soient conformes aux nouvelles bases
Iégales de la Confédération, le Conseil fédéral peut, dans le cadre de la restructuration de la phase d'essai,
octroyer aux cantons qui en font la demande une autorisation générale pour I'utilisation du systéme.

Atteint

Date cible: 31.03.2023 Délai effectif: 03.03.2023

Développement d'Acta Nova processus supra-départementaux (AN UDP): conclusion du PoC relatif a
I'étude consacrée a l'avenir d'UDP (Studie UDP Zukunft)

Le traitement électronique des affaires du Conseil fédéral est développé dans le sens d'un processus
numérique de bout en bout, tragable et efficace.

Le PoC est réalisé en coordination et en collaboration avec les départements et il est pris une décision
concernant la suite des travaux.

Non atteint: En raison du passage a un développement agile et continu dans le domaine des affaires
politiques, les travaux en lien avec I'étude ont été arrétés. Les résultats déja obtenus seront pris en compte

dans le développement agile.

Date cible: 31.12.2023 Délai effectif: —



Mise en ceuvre de la stratégie GEVER 2021 a 2024: premiére mise en production de la norme fédérale 4.0

Le projet met en ceuvre les thémes prioritaires définis dans la stratégie GEVER, a savoir: «kamélioration de la
convivialité et de la capacité d'utilisation de GEVER», «architecture et interfaces» et «objectifs non
fonctionnels».

La norme fédérale Release 4.0 mettra en ceuvre des aspects fonctionnels essentiels de la convivialité
conformément au mandat issu de la mise en ceuvre de la stratégie GEVER et sera mise en production dans
au moins une unité administrative.

Non atteint: Les tests ont pris du retard en raison de la qualité insuffisante de la premiére livraison et de
problémes survenus lors de l'intégration. C'est pourquoi la préréception et la premiére mise en production
ont été reportées d'environ quatre mois.

Date cible: 30.11.2023 Délai effectif: —

Cloud Enabling Biiroautomation: fin de la phase de réalisation

Le projet met en place un environnement de cloud hybride pour le poste de travail électronique standardisé
de I'administration fédérale.

Une fois achevée la phase de réalisation, il est procédé a la mise en service de I'environnement productif et
au lancement des projets de déploiement.

Non atteint: La phase se terminera plus tard que prévu en raison de la complexité et des défis de
I'environnement réseau. La phase pilote de Microsoft 365 doit étre prolongée afin de garantir un

fonctionnement stable au moment du déploiement.

Date cible: 30.09.2023 Délai effectif: —



DFAE

DEPARTEMENT FEDERAL DES AFFAIRES ETRANGERES
(DFAE)

AFFAIRES RELATIVES AUX OBJECTIFS DU CF

Participation de la Suisse aux Jeux olympiques et paralympiques d'hiver de 2026 a Milan et Cortina
d'Ampezzo (ltalie): décision

Les Jeux olympiques et les Jeux paralympiques d'hiver 2026 auront lieu a Milan et Cortina d'’Ampezzo (ltalie)
du 6 au 22 février 2026 et du 6 au 15 mars 2026 respectivement. La House of Switzerland devra permettre a
la Suisse de présenter a un large public tant en Italie voisine qu'au niveau international I'image d'un pays
attrayant et innovant. Le Conseil fédéral se prononcera sur ce dossier au premier semestre 2023.

Atteint

Date cible: 31.03.2023 Délai effectif: 03.03.2023

Plan d'action national «Entreprises et droits de I'homme» 2024-2027: adoption

Aprés réalisation d'une évaluation externe du respect du devoir de diligence par les entreprises et analyse
de la mise en ceuvre du Plan d'action national 2020-2023 pour la mise en ceuvre des Principes directeurs de
I'ONU relatifs aux entreprises et aux droits de I'homme (NAP) a 'aide des indicateurs de chaque mesure, le
Conseil fédéral adoptera au second semestre 2023 un rapport contenant le NAP actualisé pour la période
2024 a 2027.

Non atteint: Le plan d'action n'a pas pu étre approuvé, car I'évaluation du dernier plan a pris plus de temps
que prévu. Le Conseil fédéral a pris connaissance de cette évaluation le 15 novembre 2023 et a donné
mandat d'actualiser le plan.

Date cible: 31.12.2023 Délai effectif: —

Stratégie de politique extérieure 2024-2027: adoption

Au second semestre 2023, le Conseil fédéral adoptera sa stratégie de politique extérieure pour la Iégislature
2024 a 2027. Celle-ci exposera la situation de la Suisse dans le contexte international, fixera le cadre de la
politique extérieure et définira des priorités, ainsi que des objectifs pour chacune d'entre elles.

Partiellement atteint: En septembre, le Conseil fédéral a approuvé le projet de stratégie de politique
extérieure 20242027 et décidé de le soumettre aux cantons et aux CPE pour consultation (LParl, art. 152,
al. 3).

Date cible: 30.09.2023 Délai effectif: —



Examen périodique universel du Conseil des droits de I'homme: avis du Conseil fédéral sur les
recommandations faites a la Suisse: adoption

L'examen périodique universel (EPU) est un mécanisme de I'ONU destiné a assurer un suivi en matiére de
respect des droits de I'homme. Chaque Etat membre de 'ONU est examiné tous les cing ans par ses pairs.
La Suisse le sera pour la quatriéme fois au printemps 2023. Au premier semestre, le Conseil fédéral

adoptera la position commune de la Confédération et des cantons sur les recommandations émises a
l'occasion de cet examen.

Atteint

Date cible: 30.06.2023 Délai effectif: 02.06.2023

Contribution a I'Agence des Nations unies pour les réfugiés (HCR): décision

Dans le cadre de la mise en ceuvre de la stratégie de coopération internationale (Cl) 2021-2024, le Conseil
fédéral se prononcera au cours du premier semestre 2023 sur I'octroi de la contribution pluriannuelle a
I'Agence des Nations unies pour les réfugiés (HCR). Il s'agit d'une organisation prioritaire de la Cl de la
Suisse.

Atteint

Date cible: 31.03.2023 Délai effectif: 01.02.2023

Ouverture d'une ambassade a Bagdad: décision

Comme le prévoit la stratégie MENA 2021-2024 (Middle East and North Africa), le Conseil fédéral décidera
de l'ouverture d'une ambassade a Bagdad au cours du premier semestre 2023. Il consultera a cet effet les
Commissions de politique extérieure du Parlement.

Atteint

Date cible: 31.03.2023 Délai effectif: 29.09.2023

Rapport sur la diplomatie en matiére de droits de I'homme: bilan 2019-2022: approbation

Au premier semestre 2023, le Conseil fédéral fera un bilan de la diplomatie en matiére de droits de I'homme
pour la période 2019-2022. Ce rapport sera une annexe de celui sur la politique extérieure 2022.

Atteint

Date cible: 30.03.2023 Délai effectif: 01.02.2023



Rapport «<améliorer les relations avec Taiwan» (en exécution du po. CPE-N 21.3967): approbation

Le Conseil fédéral adoptera au second semestre le rapport en exécution du postulat CPE-N 21.3967. Celui-
ci charge le Conseil fédéral d'indiquer dans quels domaines les relations avec Taiwan (Taipei chinois)
pourraient étre approfondies sur les plans économique, politique, scientifique et culturel.

Atteint

Date cible: 30.09.2023 Délai effectif: 19.04.2023

Rapport «Collaboration avec les ONG suisses: valeur ajoutée, bases légales applicables et liste des
contributions et des mandats pour la période 2017-2020» (en exécution du po. Schneider-Schneiter
20.4389): approbation

L'affaire ne figurait pas parmi les objectifs 2023 du Conseil fédéral et a été inscrite ultérieurement dans le
rapport de gestion 2023.

Atteint

Date cible: — Délai effectif: 11.10.2023

Rapport «Mesures pour enrayer la propagation des zoonoses et lutter contre leurs causes»
(en exécution du po. CPE-N 20.3469): Approbation

L'affaire ne figurait pas parmi les objectifs 2023 du Conseil fédéral et a été inscrite ultérieurement dans le
rapport de gestion 2023.

Atteint

Date cible: — Délai effectif: 16.08.2023

Stratégie maritime de la Suisse: adoption

L'affaire ne figurait pas parmi les objectifs 2023 du Conseil fédéral et a été inscrite ultérieurement dans le
rapport de gestion 2023.

Atteint

Date cible: - Délai effectif: 02.06.2023



Lieu de commémoration en Suisse des victimes du national-socialisme (mise en ceuvre des mo. Heer
21.3181 et Jositsch 21.3172): approbation

L'affaire ne figurait pas parmi les objectifs 2023 du Conseil fédéral et a été inscrite ultérieurement dans le
rapport de gestion 2023.

Atteint

Date cible: — Délai effectif: 26.04.2023

Approbation de la Convention de Strasbourg de 2012 sur la limitation de la responsabilité en
navigation intérieure, modification de la loi fédérale sur la navigation maritime sous pavillon suisse
et approbation de la modification de la Convention relative a la collecte, au dépot et a la réception
des déchets survenant en navigation rhénane et intérieure: adoption du message

L'affaire ne figurait pas parmi les objectifs 2023 du Conseil fédéral et a été inscrite ultérieurement dans le
rapport de gestion 2023.

Atteint

Date cible: - Délai effectif: 05.04.2023

Stratégie Asie du Sud-Est 2023-2026: adoption

L'affaire ne figurait pas parmi les objectifs 2023 du Conseil fédéral et a été inscrite ultérieurement dans le
rapport de gestion 2023.

Atteint

Date cible: — Délai effectif: 15.02.2023

Augmentation des fonds destinés a I'aide humanitaire en Israél, dans le Territoire palestinien occupé
et dans les pays voisins: demande

L'affaire ne figurait pas parmi les objectifs 2023 du Conseil fédéral et a été inscrite ultérieurement dans le
rapport de gestion 2023.

Atteint

Date cible: — Délai effectif: 01.11.2023



Accord établissant un cadre pour la participation de la Suisse aux missions civiles de gestion de
crise menées par I'UE: conclusion

Le Conseil fédéral conclura au premier semestre 2023 avec I'UE un accord établissant un cadre pour le
détachement d'experts et d'expertes suisses dans des missions civiles de gestion de crise menées par I'UE
(Framework for Participation Agreement). Il s'agit de simplifier les modalités des futures participations de la
Suisse aux missions civiles de I'UE et de les rendre plus efficaces.

Non atteint: Compte tenu des changements survenus en matiére de politique de sécurité, le DFAE et le
DDPS examinent la possibilité d'étendre le mandat au domaine militaire. Le calendrier relatif a I'ouverture
des négociations n'a pas encore été défini.

Date cible: 31.03.2023 Délai effectif: —

Accords bilatéraux de mise en ceuvre avec les pays partenaires de la deuxiéme contribution de la
Suisse en faveur de certains Etats membres de I'UE: mise en ceuvre

Le Conseil fédéral conclura au premier semestre 2023 les accords de mise en ceuvre restants avec les
derniers pays partenaires de la deuxieme contribution de la Suisse, afin de mettre en ceuvre les
programmes de coopération pour la période allant de 2023 a 2029.

Atteint

Date cible: 30.06.2023 Délai effectif: 23.08.2023

Rapport «Etat actuel des relations Suisse-UE» (en exécution des po. Aeschi 13.3151, Groupe des
Verts 14.4080, Naef 17.4147, Groupe socialiste 21.3618, Cottier 21.3654, Groupe des Verts 21.3667,
Fischer 21.3678, Z'graggen 21.4450, Maitre 22.3172 et de la mo. Minder 21.4184): Approbation

L'affaire ne figurait pas parmi les objectifs 2023 du Conseil fédéral et a été inscrite ultérieurement dans le
rapport de gestion 2023.

Atteint

Date cible: — Délai effectif: 09.06.2023

Projet de mandat de négociation avec I'UE: adoption

L'affaire ne figurait pas parmi les objectifs 2023 du Conseil fédéral et a été inscrite ultérieurement dans le
rapport de gestion 2023.

Atteint

Date cible: - Délai effectif: 15.12.2023



Réévaluation du traité sur l'interdiction des armes nucléaires (TIAN): décision de principe

Au premier semestre 2023, le Conseil fédéral procédera a une réévaluation du traité sur l'interdiction des
armes nucléaires (TIAN). Il se fondera, pour ce faire, sur le rapport qu'un groupe de travalil
interdépartemental élaborera aprés la tenue de la Conférence d'examen du traité sur la non-prolifération des
armes nucléaires (TNP), laquelle a di étre reportée plusieurs fois en raison de la pandémie. Il tiendra
également compte de la nouvelle donne en matiere de sécurité a I'échelle internationale, suite a I'agression
de I'Ukraine par la Russie.

Non atteint: Les travaux de réévaluation du TIAN ont eu lieu sur fond de changements géopolitiques de
grande ampleur et de nombreuses crises. Le Conseil fédéral examinera ce dossier aprés la Conférence des
Etats parties au TIAN de décembre 2023.

Date cible: 30.06.2023 Délai effectif: —

PROJETS

Siége au Conseil de sécurité de I'ONU: présidence de la Suisse

L'obtention par la Suisse d'un siege au Conseil de sécurité de 'ONU (CSNU) pour la période 2023-2024 est

au ceeur de la priorité thématique «paix et sécurité» inscrite dans la stratégie de politique extérieure 2020-2023.
L'objectif premier est d'exercer ce mandat avec la crédibilité requise quel que soit le sujet traité au Conseil. La
présidence du CSNU en mai 2023 offre une bonne occasion de gérer activement les priorités définies par le
Conseil fédéral. Dans le méme temps, il convient de traiter efficacement les tdches inhérentesau mandat et les
évenements de l'actualité.

Atteint

Date cible: 30.06.2023 Délai effectif: 30.05.2023

Actualisation des accords bilatéraux relatifs au marché intérieur conclus avec I'UE: signature des
décisions correspondantes par les comités mixtes

Les accords relatifs au marché intérieur conclus avec I'UE doivent étre actualisés en 2023. Les décisions
correspondantes doivent étre approuvées par les comités mixtes compétents.

Partiellement atteint: En 2023, I'accord sur le transport aérien et I'accord sur les transports terrestres ont été
mis a jour. L'UE refuse pour I'heure de mettre a jour 'ARM (chap. sur les dispositifs médicaux) ainsi que
plusieurs annexes de l'accord sur I'agriculture.

Date cible: 31.12.2023 Délai effectif: —



Reprise et mise en ceuvre des développements de I'acquis de Schengen / Dublin: transmission dans
les délais des notifications a 'UE

Dans les négociations portant sur de nouveaux actes juridiques en lien avec Schengen/Dublin et dans les
négociations bilatérales sur d'éventuels accords additionnels CH-UE, il convient de définir et de préserver
les intéréts de la Suisse. La reprise et la mise en ceuvre en temps utile de ces développements en Suisse
permettent de poursuivre et d'approfondir la coopération Schengen/Dublin.

Atteint

Date cible: 31.12.2023 Délai effectif: 31.12.2023

Participation de la Suisse aux mesures de I'UE destinées a promouvoir la paix et la sécurité:
renforcement de la participation au cas par cas

La Suisse participe ponctuellement a des missions de gestion de crise menées par I'UE et détache des
experts civils auprés de missions d'observation électorale de I'UE. La coopération en matiére de promotion
de la paix doit étre intensifiée lorsque cela sert I'intérét des deux parties. Il faut régler la question d'une
actualisation de I'évaluation «Pillar Assessment», qui permettrait au DFAE de mener, dans le cadre de la Cl,
des projets en coopération déléguée financés par des fonds de I'UE provenant de l'instrument de voisinage,
de coopération au développement et de coopération internationale.

Atteint

Date cible: 31.12.2023 Délai effectif: 31.12.2023

Deuxiéme contribution de la Suisse en faveur de certains Etats membres de I'UE: mise en ceuvre des
programmes

Aprés |'approbation et la signature des accords de mise en ceuvre avec les 13 Etats partenaires commence
la mise en ceuvre des programmes meneés au titre de la deuxiéme contribution de la Suisse.

Atteint

Date cible: 31.12.2023 Délai effectif: 19.09.2023

Partenariat avec I'Australie: examen et éventuellement conclusion

L'Australie a proposé la conclusion d'un partenariat d'engagement stratégique (Strategic Engagement
Partnership) avec la Suisse. Un premier projet a été mis en consultation a Berne durant I'été 2021. Si
I'Australie donne suite a cette proposition, un tel partenariat pourrait étre examiné en détail et, le cas
échéant, conclu en 2023.

Atteint

Date cible: 31.12.2023 Délai effectif: 31.01.2023



Des régles cohérentes et appropriées pour I'espace numérique: état des lieux assorti d'options et de
priorités

Conformément a la stratégie de politique extérieure numérique 2021-2024, la Suisse ceuvre au renforcement
de la gouvernance numérique. Un état des lieux indiquant comment la Suisse peut contribuer a une
réglementation internationale cohérente et appropriée de I'espace numérique est élaborée a l'intention du
chef du DFAE.

Atteint

Date cible: 30.06.2023 Délai effectif: 17.02.2023

Renforcement des espaces de données fiables: mise en ceuvre des mandats subséquents arrétés par le
Conseil fédéral

Le DFAE contribue efficacement a la mise en ceuvre des mandats subséquents que le Conseil fédéral a
arrétés en 2022 lorsqu'il a adopté le rapport intitulé «Création d'espaces de données fiables, sur la base de
l'autodétermination numérique». Il s'agit notamment d'élaborer un code de conduite national et des
directives internationales et de créer une plateforme nationale pour les espaces de données.

Atteint

Date cible: 31.12.2023 Délai effectif: 29.11.2023

Examen a mi-parcours du Cadre de Sendai pour la réduction des risques de catastrophe:
établissement d'un rapport national volontaire

Le Cadre de Sendai adopté en 2015 est un accord volontaire non contraignant qui vise a prévenir les
risques de catastrophe. L'Assemblée générale de 'ONU a décidé de procéder en 2023 a un examen a mi-
parcours de la mise en ceuvre de cet accord. La Suisse établira a cet effet un rapport national volontaire. Le
bilan intermédiaire sera présenté a New York en mai 2023. Dans le méme temps, une déclaration politique
concernant le renouvellement de I'engagement et I'accélération de la mise en ceuvre du cadre de Sendai
sera adoptée.

Atteint

Date cible: 30.06.2023 Délai effectif: 23.11.2023



Examen a mi-parcours de la Décennie d'action pour I'eau: participation a I'organisation de la conférence
de I'ONU et a la rédaction de la déclaration finale

Une conférence de haut niveau consacrée a I'eau aura lieu a New York en mars 2023. Elle sera dédiée a
I'examen a mi-parcours de la Décennie internationale d'action pour I'eau 2018-2028. Dans le cadre de
I'examen des objectifs atteints jusqu'a présent, il est prévu de négocier une déclaration finale prévoyant des
mesures et des investissements adaptés. La Suisse entend participer a I'organisation générale de cette
conférence sur la base de ses lignes directrices sur I'eau pour la période 2022-2025.

Atteint

Date cible: 31.03.2023 Délai effectif: 24.03.2023

Conférence internationale de haut niveau sur le financement du fonds humanitaire mondial
«Education sans délai»: organisation réussie par la Suisse en tant qu'Etat hbte

Fin février 2023, une conférence internationale de haut niveau sur le financement du fonds humanitaire
mondial «Education sans délai» (ESD) aura lieu & Genéve sous le patronage du ministre des affaires
étrangéres Ignazio Cassis et de la Suisse en tant qu'Etat hote. L'ESD est un partenaire multilatéral de la
DDC. A l'occasion de cette conférence, la Suisse fera une annonce de contribution a ce fonds de plusieurs
millions de francs.

Atteint

Date cible: 31.03.2023 Délai effectif: 20.02.2023

International Cooperation Forum: établissement a long terme du format

L'International Cooperation Forum, organisé pour la premiére fois en 2022, doit étre institutionnalisé, étre
consacré chaque année a un nouveau théme prioritaire et devenir, au niveau national comme au niveau
international, une conférence clé en matiére de coopération internationale (Cl).

Atteint

Date cible: 31.12.2023 Délai effectif: 30.09.2023

Garantie de I'efficacité des prestations fournies par des mandataires du DFAE: introduction d'un
systeme de sanctions

Le DFAE met en place un systéme destiné a éviter que des mandataires ayant failli gravement dans la
fourniture de prestations obtiennent de nouveaux mandats du DFAE (conformément aux art. 44 et 45 LMP).

Atteint

Date cible: 31.12.2023 Délai effectif: 30.09.2023



Concrétisation des exigences en matiére de sécurité applicables aux services consulaires: plan
d'action pour sensibiliser les représentations a I'étranger

Les futures applications Schengen en matiére de migration et de sécurité, qui sont en cours de
développement, requiérent des mesures d'accompagnement dans le domaine des prestations consulaires.
Avec son plan d'action, le DFAE assure les mesures de sensibilisation et de formation indispensables a cet
effet ainsi que les ajustements nécessaires au niveau des processus de travail.

Non atteint: L'élaboration du plan d'action a été reportée en raison du retard pris par 'UE dans la mise en
place des nouveaux systémes européens de sécurité et de gestion de la migration.

Date cible: 31.12.2023 Délai effectif: —



DFI
SECRETARIAT GENERAL DU DFI (SG-DFI)

AFFAIRES RELATIVES AUX OBJECTIFS DU CF

Proposition de reléve pour la Stratégie en matiére de libre accés aux données publiques (Stratégie
OGD 2019-2023): prise d'acte

Le Conseil fédéral prendra acte au second semestre 2023 de la proposition de reléve de la stratégie Open
Government Data 2019-2023. Cette stratégie consiste a mettre a la disposition du public les données de
I'administration sur le portail opendata.swiss, en libre accés. La publication de ces données doit continuer a
étre encouragée afin de renforcer la transparence, la participation et l'innovation dans tous les domaines de
la vie sociale.

Atteint

Date cible: 31.12.2023 Délai effectif: 29.11.2023

Rapport «Violences subies par des personnes handicapées en Suisse» (en exécution du po. Roth
20.3886): approbation

L'affaire ne figurait pas parmi les objectifs 2023 du Conseil fédéral et a été inscrite ultérieurement dans le
rapport de gestion 2023.

Atteint

Date cible: — Délai effectif: 16.06.2023

Politique du handicap 2023-2026: décision

L'affaire ne figurait pas parmi les objectifs 2023 du Conseil fédéral et a été inscrite ultérieurement dans le
rapport de gestion 2023.

Atteint

Date cible: — Délai effectif: 10.03.2023



PROJETS

Programme Transformation numérique et gouvernance de I'informatique (TNI) (architecture
d'entreprise): projet de création d'une architecture des affaires au DFI: achévement des travaux de
structuration

Projet géré de maniére centralisée au SG visant a standardiser et harmoniser I'architecture des affaires
(processus) en tant que partie intégrante de I'architecture d'entreprise du DFI (p. ex. compatibilité avec les
applications informatiques).

L'achévement des travaux de structuration doit permettre I'élaboration de solutions de standardisation,
d'harmonisation et de mise en ceuvre.

Atteint

Date cible: 30.06.2023 Délai effectif: 30.04.2023

Organes extraparlementaires: renouvellement intégral des organes pour la période 2024 2027:
nomination par le Conseil fédéral

Soumission des propositions a la ChF en juillet 2023 et nomination par le Conseil fédéral fin 2023.
Le Conseil fédéral nomme les membres des organes extraparlementaires fin 2023 en vue de leur
renouvellement intégral.

Atteint

Date cible: 31.12.2023 Délai effectif: 22.11.2023

Programme TNI (projets phares): eSubventions: achévement de I'appel d'offres OMC

Le projet vise a remplacer la solution actuelle de gestion des subventions, de maniére a ce que les
procédures se déroulent de fagon automatisée et sans rupture de média. L'application doit étre congue de
telle sorte que les autres offices puissent également I'utiliser.

L'appel d'offres OMC concernant le projet eSubventions doit étre achevé a fin 2023.

Atteint

Date cible: 31.12.2023 Délai effectif: 19.07.2023
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Programme TNI (projets phares): consultation: réalisation de la premiére étape et garantie de
I'exploitation

Un outil doit permettre aux personnes qui participent aux procédures de consultation et a celles chargées de
les mener de répondre a la consultation et d'en évaluer les retours facilement et sans rupture de média.
La premiére étape doit étre réalisée et I'exploitation assurée au cours du premier semestre 2023.

Partiellement atteint: L'application peut étre utilisée depuis aolt 2023. Les ressources d'exploitation sont
assurées pour 3 consultations. Une extension de I'utilisation a I'ensemble de I'administration fédérale n'est
pas possible avec les ressources actuelles.

Date cible: 30.06.2023 Délai effectif: —

eESA: introduction de I'outil Risikoengine et cléture du projet

Le projet eESA vise principalement & dématérialiser et & automatiser au maximum les activités de
surveillance prescrites par la loi.

L'outil Risikoengine, qui vise a évaluer les risques relatifs aux fondations, doit étre introduit et le projet clos
d'ici a fin 2023.

Non atteint: La fin du projet est reportée a 2024 par manque de ressources.

Date cible: 31.12.2023 Délai effectif: —

Réorganisation de I'Autorité de surveillance des fondations (ASF): achévement de la réorganisation
L'ASF est en pleine mutation et ce processus inclut une réorganisation. Celle-ci est liée au projet
informatique eESA, car ce dernier influence également les procédures et les taches de I'ASF.

La réorganisation doit étre achevée a fin 2023.

Atteint

Date cible: 31.12.2023 Délai effectif: 31.12.2023
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BUREAU FEDERAL DE L'EGALITE ENTRE FEMMES ET HOMMES
(BFEG)

PROJETS
Stratégie nationale de la Confédération en matiére d'égalité entre femmes et hommes: mise en ceuvre

Le 28 avril 2021, le Conseil fédéral a adopté la Stratégie Egalité 2030. Articulée autour de quatre champs
d'action (vie professionnelle et publique, conciliation et famille, violence de genre et discrimination), cette
stratégie comprend 49 mesures prioritaires qui concernent tous les départements et la Chancellerie
fédérale.

En 2023, le BFEG mettra en ceuvre les 8 mesures prioritaires relevant de sa compétence et assurera un
suivi semestriel de la mise en ceuvre de toutes les mesures de la Confédération.

Atteint

Date cible: 31.12.2023 Délai effectif: 31.12.2023

Controles de I'égalité salariale dans les marchés publics des entreprises employant moins de
100 personnes: mise en ceuvre

La Confédération acquiert des biens et des services pour une valeur de 6,1 milliards de francs auprés de
quelque 30 000 fournisseurs. Seuls sont pris en considération les soumissionnaires qui s'engagent a
respecter notamment I'égalité salariale entre les femmes et les hommes. Pour ce faire, le BFEG lance
chaque année 30 contrdles basés sur les risques.

En 2023, 30 nouveaux contrbles seront lancés. lIs se concentreront sur les entreprises de moins de 100
travailleurs. Dans ces entreprises, la part inexpliquée des différences de salaire est supérieure a la
moyenne.

Atteint

Date cible: 31.12.2023 Délai effectif: 31.12.2023

Instruments de controle de I'égalité salariale pour les prestataires publics et privés: mise en ceuvre

L'outil d'analyse standard Logib sera techniquement modernisé d'ici a 2023. Une prochaine phase permettra
la préparation de l'intégration de l'interface standardisée Swissdec de Logib aux systémes ERP (comptabilité
des salaires). Le but est de réduire la charge administrative liée a I'analyse de I'égalité salariale pour la faire
passer de 1 a 2 jours actuellement a quelques heures seulement pour la plupart des entreprises.

En 2023. l'intégration dans Logib de l'interface standardisée Swissdec avec les systtmes ERP (comptabilité
salariale) sera mise en ceuvre. L'interface sera réalisée par l'association Swissdec, en conformité avec la
norme suisse en matiére de salaire (PUCS: procédure unifi€e de communication des salaires).

Non atteint: En 2022, le Conseil fédéral a chargé le BFEG de compléter Logib par une fonctionnalité
permettant d'établir un systéme de fonctions et de salaires neutre du point de vue du sexe. Les adaptations

techniques nécessaires ont retardé la mise en ceuvre.

Date cible: 31.12.2023 Délai effectif: —
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Charte pour I'égalité salariale dans le secteur public: mise en ceuvre

Les pouvoirs publics doivent montrer I'exemple en matiére de promotion de I'égalité salariale. Les
signataires de la charte s'engagent a réaliser I'égalité salariale dans leur sphére d'influence. Début 2022,
16 cantons, 111 communes, la Confédération et 62 entreprises parapubliques 'avaient déja signée. Le
Parlement, qui entend la renforcer, a chargé le Conseil fédéral d'élaborer une stratégie en ce sens (Po.
CSEC-N 20.4263). Le BFEG est chargé d'effectuer ce travail et de rendre rapport au Parlement en 2022.
En 2023, le BFEG renforce ses prestations de conseil sur les contréles dans le domaine des marchés
publics et des subventions afin de faciliter la mise en ceuvre de la Charte. En outre, I'abaissement du seuil
de tolérance sera examiné.

Atteint

Date cible: 31.12.2023 Délai effectif: 31.12.2023

Plan d'action national contre la violence a I'égard des femmes et la violence domestique: mise en
ceuvre

Conformément au programme de la Iégislature 2019-2023 (art. 9, objectif 8, mesure 42), le Conseil fédéral a
adopté en 2022 un plan d'action national pour la mise en ceuvre de la Convention du Conseil de I'Europe sur
la prévention et la lutte contre la violence a I'égard des femmes et la violence domestique (Convention
d'Istanbul). Ce plan d'action comprend 44 mesures a prendre au niveau fédéral, cantonal et communal ainsi
qu'une liste de bonnes pratiques.

Des 2023, les 44 mesures de la Confédération, des cantons et des communes seront mises en ceuvre. Un
bilan intermédiaire sera réalisé en 2024 et le rapport final sera présenté en 2026.

Atteint

Date cible: 31.12.2023 Délai effectif: 31.12.2023

Mise en place de permanences, 24 heures sur 24, destinées aux personnes concernées par des actes
de violence, comme le prévoit la convention d'Istanbul (en réponse aux motions 20.4451 Funiciello,
20.4452 Vincenz-Stauffer et 20.4463 Herzog): mise en ceuvre

Le Conseil fédéral est chargé d'instaurer ou de coordonner a I'échelle nationale des permanences
professionnelles fournissant par téléphone ou en ligne, 24 heures sur 24, des conseils aux victimes d'actes
de violence et aux autres personnes concernées par ces actes. Le réseau mis en place répondra aux
exigences de l'art. 24 de la Convention d'Istanbul, sera facile d'acces et sera largement connu au sein de la
population.

En 2023, la Confédération mettra en place, avec les cantons, une offre de consultation professionnelle
24h/24 dans toute la Suisse pour les victimes et les personnes ayant subi des violences, ou coordonnera
cette offre a I'échelle nationale.

Non atteint: Les travaux préparatoires des cantons sont bien avancés. Les bases juridiques pour
l'introduction d'un numéro court a trois chiffres pour les victimes de violence doivent toutefois encore étre
créées.

Date cible: 31.12.2023 Délai effectif: —
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Améliorer les données sur les conséquences pour I'un et I'autre sexes (en réponse a la motion
Herzog 20.3588): mise en ceuvre

Le Conseil fédéral est chargé de faire en sorte que les principales statistiques et études de la Confédération
soient ventilées par sexe, ou plus précisément qu'elles analysent et montrent les conséquences de leur objet
pour l'un et l'autre sexes.

Au cours du second semestre 2023, des instruments de travail seront élaborés et mis a la disposition des
unités administratives compétentes.

Partiellement atteint: Des directives et une aide pour les services fédéraux ont été élaborées. Les directives
doivent toutefois encore étre adoptées par le Conseil fédéral.

Date cible: 31.12.2023 Délai effectif: —
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ARCHIVES FEDERALES SUISSES (AFS)

PROJETS

Remplacement des archives numériques (DIR): publication de I'adjudication OMC dans simap

Les archives numériques actuelles seront remplacées par une nouvelle application évolutive.
Publication de I'adjudication de I'appel d'offres OMC dans simap.

Partiellement atteint: Le projet a pris du retard en raison de difficultés techniques et dans les procédures
d'appel d'offres.

Date cible: 31.12.2023 Délai effectif: —

Remplacement du systéme d'information archivistique (AlS): adjudication du marché OMC

L'actuel systéme d'information archivistique (AlS), qui gére les emplacements et les données descriptives
des dossiers d'archives, sera renouvelé.

L'adjudication OMC pour le nouveau catalogue de métadonnées, le systéme d'information archivistique AlS,
a été accordée.

Atteint

Date cible: 30.06.2023 Délai effectif: 31.08.2023

Développement de I'accés en ligne: mise en service de I'anonymisation et de la visionneuse

Amélioration de I'accés en ligne aux documents des Archives fédérales en fonction des besoins du public et
de I'administration.

Mise en service du service d'anonymisation et de la visionneuse dans I'acces en ligne.

Atteint

Date cible: 30.06.2023 Délai effectif: 30.06.2023

Développement de la numérisation: nouveau concept d'exploitation et nouvelle organisation
opérationnelle

Développement de I'organisation d'exploitation et des systémes en vue de pouvoir numériser en continu tous
les documents analogiques commandés.
Le nouveau concept d'exploitation et la nouvelle organisation opérationnelle sont en vigueur.

Atteint

Date cible: 31.10.2023 Délai effectif: 31.10.2023
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OFFICE FEDERAL DE LA CULTURE (OFC)

AFFAIRES RELATIVES AUX OBJECTIFS DU CF

Message culture 2025-2028: ouverture de la consultation

Le Conseil fédéral ouvrira au premier semestre 2023 la consultation relative au message culture 2025-2028.
Celui-ci définira I'orientation stratégique de la politique culturelle de la Confédération pour la période de
financement de 2025 a 2028. |l présentera les objectifs, les principales mesures et le financement de tous
les domaines d'encouragement de I'Office fédéral de la culture, de la Fondation suisse pour la culture Pro
Helvetia et du Musée national suisse.

Atteint

Date cible: 30.06.2023 Délai effectif: 09.06.2023

Adaptation de I'ordonnance sur le cinéma (OCin): mise en vigueur

Le Parlement a adopté une révision de la loi sur le cinéma le 1¢" octobre 2021. Cette révision, qui a été
acceptée en votation populaire le 15 mai 2022, permettra a la branche cinématographique suisse de réagir
au mieux a la transition numérique du marché et a I'évolution des habitudes des consommateurs de médias.
Les chaines de télévision privées suisses et les services de streaming seront désormais tenus d'investir 4 %
de leur chiffre d'affaires dans la création cinématographique suisse. Le Conseil fédéral adoptera les
dispositions d'exécution de la loi révisée au second semestre 2023 et les mettra en vigueur avec effet au 1¢"
janvier 2024.

Atteint

Date cible: 31.12.2023 Délai effectif: 06.09.2023

Rapport «La sécurité sociale des acteurs culturels en Suisse» (en exécution du po. Maret 21.3281):
approbation

L'affaire ne figurait pas parmi les objectifs 2023 du Conseil fédéral et a été inscrite ultérieurement dans le
rapport de gestion 2023.

Atteint

Date cible: — Délai effectif: 09.06.2023
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Ordonnance sur la protection des mineurs dans les secteurs du film et du jeu vidéo (OPMFJ):
ouverture de la consultation

L'affaire ne figurait pas parmi les objectifs 2023 du Conseil fédéral et a été inscrite ultérieurement dans le
rapport de gestion 2023.

Atteint

Date cible: — Délai effectif: 16.06.2023

Plan d'action 2024-2027 sur la culture du béti: adoption

L'affaire ne figurait pas parmi les objectifs 2023 du Conseil fédéral et a été inscrite ultérieurement dans le
rapport de gestion 2023.

Atteint

Date cible: — Délai effectif: 15.12.2023

PROJETS

Archivage numérique a long terme Bibliothéque nationale suisse: lancement d'un appel d'offres OMC
Adjudication du marché suite a I'appel d'offres OMC pour l'acquisition d'Access.

Remplacement de I'actuel environnement d'archivage a long terme par le biais de divers appels d'offres
OMC; le processus d'acquisition du systéeme de gestion de base de données (Access) sera achevé en 2023
et I'adjudication publiée.

Atteint

Date cible: 31.12.2023 Délai effectif: 21.06.2023
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OFFICE FEDERAL DE METEOROLOGIE ET DE CLIMATOLOGIE
(METEOSUISSE)

AFFAIRES RELATIVES AUX OBJECTIFS DU CF
Révision partielle de I'ordonnance sur la météorologie et la climatologie: approbation

Au second semestre 2023, le Conseil fédéral approuvera la révision partielle de I'ordonnance sur la
météorologie et la climatologie (OMét). |l s'agit d'adapter les émoluments pour les données météorologiques
et climatologiques. Dans le cadre de la loi fédérale sur I'utilisation des moyens électroniques pour I'exécution
des taches des autorités (LMETA) visant a mettre en oeuvre les principes OGD, I'approbation de révision
partielle de la loi fédérale sur la météorologie et la climatologie (LMét) est réservée.

Non atteint: En raison du retard pris dans I'adoption de la LMETA par le Parlement, il n'a pas été possible
d'atteindre cet objectif.

Date cible: 30.11.2023 Délai effectif: —

PROJETS

Assurance de I'exploitation et de la poursuite du développement de I'app de MétéoSuisse: Réalisation
et lancement

L'app MétéoSuisse est I'app météorologique gratuite la plus utilisée en Suisse. Suivant la situation météo,
elle est employée entre 0.5 et 1,5 millions de fois par jour. Le projet App 3.0 a pour but d'introduire les
étapes nécessaires pour la version 3.0, afin de permettre la poursuite du développement ainsi que
I'exploitation en 2024.

La version 3.0 doit continuer a étre développée conformément aux exigences conceptuelles, puis étre
réalisée avant d'étre introduite fin 2023. L'exploitation réussie de I'app MétéoSuisse est assurée.

Atteint

Date cible: 31.12.2023 Délai effectif: 31.12.2023
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ICON22: remplacement du modeéle actuel de prévision météorologique COSMO par le modéle
subséquent ICON: introduction opérationnelle

Les modéles météorologiques numériques constituent un élément central de la chaine de création de valeur
des prévisions météorologiques et des alertes de MétéoSuisse. Dans le cadre de la mise en ceuvre de la
stratégie de MétéoSuisse, le modéle de prévisions COSMO est remplacé dans le projet ICON-22 par le
modele suivant ICON.

L'introduction opérationnelle est prévue pour le 3¢ trimestre 2023.

Partiellement atteint: Livraison du supercalculateur retardée en raison de ruptures dans les chaines
d'approvisionnement mondiales et de goulots d'étranglement dus a la pandémie. Introduction pré-
opérationnelle effectuée; introduction opérationnelle prévue le 31.05.2024.

Date cible: 30.09.2023 Délai effectif: —

OWARNA@MetCH: développement et implémentation de la prochaine génération d'avis
météorologiques pour la Suisse: Lancement de la phase de réalisation

Le systéme actuel de production d'avis d'intempérie de MétéoSuisse est en exploitation depuis un certain
nombre d'années, et un renouvellement complet va étre effectué. De plus, dans le cadre de la proposition du
Conseil fédéral OWARNAZ2, le projet OWARNA2@MetCH a été lancé.

En 2023, la phase de réalisation pour le renouvellement du systéme technique d'alerte sera entamée. La
phase pilote d'enquéte auprés de la population aprés des événements importants d'alerte est lancée.

Atteint

Date cible: 31.12.2023 Délai effectif: —

Climat CH2025: Nouveaux scénarios climatiques: Lancement de la phase de conception

L'évaluation nationale du changement climatologique physique qui en résulte sera effectuée par les
intervenants mondiaux et régionaux du Groupe d'experts intergouvernemental sur I'évolution du climat
(GIEC).

Les chapitres centraux sont développés et définis en collaboration avec des parties prenantes issues de la
recherche, des autorités et d'organismes d'application. Les premiers prototypes des nouveaux scénarios
climatiques pour la Suisse sont calculés.

Atteint

Date cible: 31.12.2023 Délai effectif: 20.06.2023
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Puissance de calcul fiable et transformation informatique: possibilité d'utiliser de maniére productive le
nuage et fin du déménagement des applications critiques vers le centre de calcul de I'OFIT (CAMPUS)

Mise a disposition de puissance de calcul géoredondante, maintien de la gestion de la continuité des
affaires, et modernisation du paysage de la technologie de l'information et de la communication avec mise
en ceuvre d'un cloud hybride.

Les contrats nécessaires avec le/les fournisseur(s) de nuage évalué(s) sont établis (achats terminés) et les
services de cloud peuvent étre utilisés de maniere productive. Le transfert des applications critiques du
centre de calcul de MétéoSuisse a I'aéroport de Zurich vers le CAMPUS de Frauenfeld est achevé.

Partiellement atteint: Retards dans le processus d'acquisition de spécialistes externes. L'utilisation
productive pour les premiéres applications de base a commencé. Mise a disposition du CC CAMPUS a la fin
du 1¢r trimestre 2024; ensuite, déménagement dans le CC CAMPUS.

Date cible: 30.11.2023 Délai effectif: —

Orientation future de I'entrep6t de données (DWH): lancement de la phase d'initialisation et fin de la
phase de conception

Data Services est le projet qui fournit I'infrastructure de base pour I'avenir de I'entrep6t de données actuels
et permet une migration impeccable du stockage existant de données et de la logique métier qui y est liée
vers la solution suivante a évaluer.

Etablissement d'une architecture cible et évaluation des solutions. Les preuves de concepts basées sur les
cas d'utilisation sont établies. La structure du systéme cible est définie. Eventuellement début des premiéres
migrations si cela est possible au niveau du calendrier.

Partiellement atteint: La phase d'initialisation a été lancée le 1" juillet. Fin de la phase de conception fin
2024. Parmi les raisons de ce retard figurent le manque de personnel clé et la complexité du projet.

Date cible: 31.12.2023 Délai effectif: —

Automatisation des messages de météo aéronautique 24/7: Démarrage de la phase paralléle a
I'aéroport de Genéve

Avec AMAROC, les observations météorologiques sur 10 aéroports (Genéve, Zurich, 8 aéroports régionaux)
ainsi que pour 'OMM sont automatisées 24/7.

Les annonces météorologiques établies automatiquement (AutoMETAR) ne sont plus seulement établies et
diffusées durant la nuit (ou pendant les heures de non-exploitation de I'aéroport) mais également durant la
journée.

Atteint

Date cible: 31.12.2023 Délai effectif: 31.12.2023
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OFFICE FEDERAL DE LA SANTE PUBLIQUE (OFSP)

AFFAIRES RELATIVES AUX OBJECTIFS DU CF

Ordonnance sur le registre des fournisseurs de prestations dans le domaine ambulatoire de
I'assurance obligatoire des soins (ordonnance sur le registre des fournisseurs de prestations AOS):
mise en vigueur

Le Conseil adoptera I'ordonnance sur le registre des fournisseurs de prestations dans le domaine
ambulatoire de I'assurance obligatoire des soins et mettra en vigueur la réglementation au second semestre
2023. La modification de la loi fédérale sur I'assurance-maladie qui porte sur I'admission des fournisseurs de
prestations contient une reégle imposant la création d'un registre des fournisseurs de prestations dans le
domaine ambulatoire.

Non atteint: L'ordonnance concernant le registre des fournisseurs de prestations n'a pas pu entrer en
vigueur. En raison des nombreuses dépendances, I'élaboration de I'étude sur le registre a pris plus de temps
que prévu.

Date cible: 31.12.2023 Délai effectif: —

Modification de I'ordonnance sur I'assurance-maladie (mesures visant a freiner la hausse des codts):
ouverture de la consultation

Le Conseil fédéral ouvrira au second semestre 2023 la consultation relative aux mesures visant a freiner la
hausse des colts (volet 1b de la révision de la loi fédérale sur I'assurance-maladie). Le projet englobe les
dispositions régissant la mise en ceuvre de la surveillance des codts, la possibilité de remplacer des
médicaments par d'autres médicaments et la procédure d'autorisation de mise sur le marché des
médicaments.

Atteint

Date cible: 31.12.2023 Délai effectif: 25.10.2023

Rapport sur I'état des discussions relatives a la mise en ceuvre du financement des soins: prise d'acte
Le Conseil fédéral prendra acte au second semestre 2023 du rapport sur I'état des discussions relatives a la
mise en ceuvre du financement des soins. Le rapport indiquera quels sont les déficits de mise en ceuvre qui
auront été identifiés dans le financement des soins chez les acteurs concernés.

Non atteint: Il convient d'attendre la décision du Parlement sur le financement uniforme.

Date cible: 31.12.2023 Délai effectif: —
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Rapport «Conséquences de la pandémie de COVID-19 sur les agents payeurs du systéme de santé»
(en exécution du po. CSSS-E 20.3135): approbation

Le Conseil fédéral approuvera au second semestre 2023 le rapport en exécution du postulat CSSS-E
20.3135 concernant les conséquences de la pandémie de COVID-19 sur les agents payeurs du systéme de
santé. Le rapport indiquera comment la pandémie de COVID-19 s'est répercutée sur ces derniers.

Atteint

Date cible: 31.12.2023 Délai effectif: 21.06.2023

Extension de I'obligation de contracter une assurance-maladie a toutes les personnes détenues:
résultat de la consultation

Le Conseil fédéral prendra acte au second semestre 2023 du résultat de la consultation concernant
I'extension de I'obligation de contracter une assurance-maladie a toutes les personnes détenues et décidera
de la suite des travaux. Afin de garantir I'égalité de traitement dans le domaine médical, il s'agira d'examiner
s'il convient d'étendre I'obligation a toutes les personnes détenues et, le cas échéant, d'adapter la loi sur
I'assurance-maladie ou la législation d'exécution.

Non atteint: Le projet a d(i étre repoussé en raison du surcroit de travail liés aux votations a venir (p. ex. sur
l'initiative d'allegement des primes).

Date cible: 31.12.2023 Délai effectif: —

Examen du programme d'évaluation des technologies de la santé (programme d'ETS): décision de
principe

Le Conseil fédéral prendra au second semestre 2023 une décision de principe concernant la suite a donner
au programme d'ETS sur la base aussi bien d'un nouvel examen de la situation en matiére de ressources
que des répercussions des mesures sur |'assurance obligatoire des soins.

Atteint

Date cible: 01.08.2023 Délai effectif: 30.08.2023

Faire obligation aux caisses-maladie de rembourser les moyens et appareils médicaux achetés a
I'étranger (mise en ceuvre de la mo. Heim 16.3169): résultat de la consultation

Le Conseil fédéral prendra acte au premier semestre 2023 du rapport établi aprés la consultation et décidera
de la suite des travaux. Le rapport renfermera des propositions concernant I'obligation faite aux caisses-
maladie de rembourser les moyens et appareils médicaux achetés a I'étranger (mise en ceuvre de la mo.
Heim 16.3169).

Non atteint: Des retards sont survenus, car les travaux préparatoires ont soulevé de nombreuses questions
techniques qui doivent encore étre élucidées.

Date cible: 23.05.2023 Délai effectif: —
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Tarifs des analyses de laboratoire (mise en ceuvre de la mo. CSSS-E 17.3969): résultat de la
consultation

Le Conseil fédéral prendra acte au premier semestre 2023 du rapport établi aprés la consultation (mise en
ceuvre de la mo. CSSS-E 17.3969 «Négociation des tarifs des analyses de laboratoire par les partenaires
tarifaires» et décidera de la suite des travaux. La motion charge le Conseil fédéral de modifier I'art. 52 de la
loi fédérale sur I'assurance-maladie de maniére a ce que les tarifs des analyses effectuées par les
laboratoires médicaux soient négociés par les partenaires tarifaires, comme le systéme de tarification
Tarmed et celui des forfaits par cas.

Non atteint: En raison d'un travail supplémentaire non planifié, le dossier a pris un peu de retard.

Date cible: 23.05.2023 Délai effectif: —

Modification de I'ordonnance sur I'assurance-maladie (OAMal) et de I'ordonnance sur les prestations
de I'assurance des soins (OPAS): mesures visant a réduire les colts, prise en charge dans des cas
particuliers et mesures visant a accroitre la sécurité du droit: mise en vigueur

Le Conseil fédéral mettra en vigueur au premier semestre 2023 une série de mesures concernant les
médicaments qui sont inscrites dans I'OAMal et dans I'OPAS (maitrise des codts, prise en charge dans des
cas particuliers, optimisation des processus, accroissement de la sécurité du droit, adaptation des
émoluments). Il adoptera les dispositions des ordonnances en question et fixera la date de l'entrée en
vigueur.

Atteint

Date cible: 01.06.2023 Délai effectif: 22.09.2023

Modification de I'ordonnance sur I'assurance-maladie (OAMal) et de I'ordonnance sur les prestations
de I'assurance des soins (OPAS): train de mesures concernant les médicaments: ouverture de la
consultation

Le Conseil fédéral ouvrira au second semestre 2023 la consultation relative a un train de mesures
supplémentaire concernant les médicaments. Les mesures en question, notamment I'adaptation de I'art. 65b
OAMal concernant I'établissement de critéres supplémentaires, en plus de la comparaison avec les prix
pratiqués a I'étranger ou de la comparaison thérapeutique croisée, ou la fixation de critéres plus clairs pour
les augmentations de prix, doivent encore étre évaluées.

Non atteint: Dans le cadre du deuxiéme volet de mesures visant a maitriser les co(ts, des travaux sont
menés pour élaborer des critéres supplémentaires de fixation des prix, avec la participation de spécialistes

et en tenant compte des recommandations internes.

Date cible: 31.12.2023 Délai effectif: —
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Révision partielle de la loi fédérale sur les allocations pour perte de gain (LAPG) et de la loi fédérale
sur I'assurance-accidents (LAA) (mise en ceuvre de la mo. Darbellay 11.3811): adoption du message

Le Conseil fédéral adoptera au second semestre 2023 le message relatif a la modification de la loi fédérale
sur les allocations pour perte de gain (LAPG) et de la loi fédérale sur I'assurance-accidents (LAA). Cette
modification garantira le versement d'indemnités journaliéres aussi dans les cas ou l'incapacité de travail est
due a une rechute ou aux séquelles tardives d'un accident dont la personne assurée a été victime dans sa
jeunesse.

Non atteint: Des clarifications assez longues ayant di étre effectuées, le Conseil fédéral n'a pu ouvrir la
procédure de consultation que le 15 septembre 2023.

Date cible: 31.12.2023 Délai effectif: —

Modification de I'ordonnance sur les produits biocides (OPBio) visant a réduire les risques inhérents
a l'utilisation de pesticides: mise en vigueur

Le Conseil fédéral mettra en vigueur au second semestre 2023 les modifications de I'ordonnance sur les
produits biocides (OPBio) visant a réduire les risques inhérents a I'utilisation de pesticides. Cette révision
découle de la mise en ceuvre de l'initiative parlementaire 19.475 sur la réduction des risques découlant de
l'utilisation de pesticides. La loi sur les produits chimiques prévoit désormais une obligation de notification
pour les produits biocides et une réduction des risques que ces derniers entrainent.

Atteint

Date cible: 31.12.2023 Délai effectif: 15.11.2023

Révision partielle de la loi sur la transplantation: adoption du message

Le Conseil fédéral adoptera au premier semestre 2023 le message relatif a la révision partielle de la loi sur
la transplantation, I'objectif étant d'accroitre la sécurité de la médecine de transplantation grace a un
systeme de vigilance et de renforcer I'application de la loi. La révision intégre par ailleurs les évolutions
scientifiques et réglementaires survenues depuis I'entrée en vigueur de la loi sur la transplantation il y a plus
de dix ans.

Atteint

Date cible: 30.06.2023 Délai effectif: 15.02.2023
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Révision partielle de la loi sur les produits thérapeutiques (3¢ étape) (mise en ceuvre des mo. Stockli
18.3512 et 19.4119): ouverture de la consultation

Le Conseil fédéral ouvrira au premier semestre 2023 la consultation relative a la révision partielle de la loi
sur les produits thérapeutiques. L'objectif consiste a garantir I'accés des patients aux thérapies
médicamenteuses innovantes, de simplifier la vente par correspondance des médicaments non soumis a
ordonnance et de réglementer l'utilisation d'instruments électroniques pour renforcer la sécurité de la
médication chez les enfants et les adultes.

Atteint

Date cible: 30.06.2023 Délai effectif: 08.12.2023

Révision partielle des ordonnances d'application de la loi relative a la recherche sur I'étre humain:
ouverture de la consultation

Le Conseil fédéral ouvrira au premier semestre 2023 la consultation relative a la révision partielle des
ordonnances d'application de la loi relative a la recherche sur I'étre humain, révision qui repose sur les
résultats de I'évaluation de la législation en la matiére qui a été effectuée en 2019. L'objectif de ce projet est
d'améliorer de maniére ciblée la protection de la personnalité et de la santé des participants a la recherche
au vu des nouvelles évolutions scientifiques et technologiques, d'accroitre la transparence des résultats de
la recherche ainsi que de maintenir et de renforcer les conditions générales favorables a la recherche sur
I'étre humain en Suisse.

Atteint

Date cible: 31.03.2023 Délai effectif: 26.04.2023

Rapport intermédiaire sur I'état de la mise en ceuvre du plan d'action 2020-2025 visant a renforcer la
slreté et la sécurité radiologiques en Suisse (Radiss): prise d'acte

Le Conseil fédéral prendra acte au second semestre 2023 du rapport intermédiaire sur I'état de la mise en
ceuvre du plan d'action 2020-2025 visant a renforcer la sreté et la sécurité radiologiques en Suisse (Radiss)
et décidera des éventuelles mesures supplémentaires a prendre. Le plan d'action Radiss 2020-2025 vise a
intensifier la prévention des dangers que les sources radioactives qui ne sont plus sous le contréle des
autorités représentent pour I'hnomme et I'environnement. Des mesures supplémentaires de prévention et de
détection permettront d'empécher aussi bien I'utilisation malveillante a des fins criminelles que la
dissémination incontr6lée par une élimination non autorisée ou par l'importation, I'exportation et le transit
illégaux de matiéres radioactives.

Non atteint: La publication du rapport intermédiaire a été repoussée, car la mission d'examen internationale
de I'AIEA, dont les résultats étaient indispensables pour le rapport, a eu lieu seulement en novembre 2023.

Date cible: 31.12.2023 Délai effectif: —
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Révision partielle de la loi sur les épidémies: ouverture de la consultation

Le Conseil fédéral ouvrira au second semestre 2023 la consultation relative a la révision partielle de la loi sur
les épidémies. Cette révision a pour but de combler les lacunes réglementaires et de répondre aux besoins
qui ont été mis en évidence, sans toucher aux dispositions qui ont fait leurs preuves. A cette occasion, on
évaluera les expériences faites en matiére d'exécution avant et pendant la pandémie de COVID-19. La loi
révisée doit permettre a la Confédération et aux cantons, en étroite collaboration, de protéger la santé de la
population suisse contre les menaces futures dues aux maladies transmissibles et de prendre les mesures
préventives nécessaires a temps et de maniére proportionnée.

Atteint

Date cible: 01.07.2023 Délai effectif: 29.11.2023

Rapport «Santé des femmes. Pour une meilleure prise en compte de leurs spécificités»
(en exécution du po. Fehimann Rielle 19.3910): approbation

Le Conseil fédéral approuvera au second semestre 2023 le rapport en exécution du postulat Fehimann
Rielle 19.3910 concernant la santé des femmes. Le postulat charge le Conseil fédéral d'indiquer comment
mieux prendre en compte les besoins des femmes en matiére de recherche, de prévention et de soins. Etant
donné que la Confédération ne disposera pas, dans la plupart des cas, des compétences pour appliquer des
mesures, le rapport servira de base pour élaborer des mesures concrétes avec différents acteurs.

Non atteint: Des ressources importantes ont été nécessaires pour formuler des mesures préalablement
discutées et validées par les différents acteurs concernés.

Date cible: 31.12.2023 Délai effectif: —

Révision de I'ordonnance relative a I'addiction aux stupéfiants (OAStup): mise en vigueur

Le Conseil fédéral mettra en vigueur au premier semestre 2023 la révision de I'ordonnance relative a
I'addiction aux stupéfiants (OAStup). La révision concerne avant tout I'administration et la remise a
I'emporter d'héroine médicale (diacétylmorphine) et la poursuite du traitement en dehors des centres de
traitement avec prescription d'héroine. Les adaptations visent notamment a répondre aux besoins des
patients &gés et présentant des comorbidités.

Atteint

Date cible: 01.04.2023 Délai effectif: 03.03.2023
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Loi fédérale sur les produits du tabac et les cigarettes électroniques: mise en vigueur

Le Conseil fédéral mettra en vigueur au premier semestre 2023 la loi fédérale sur les produits du tabac et les
cigarettes électroniques (LPTab) ainsi que son ordonnance d'exécution. La nouvelle loi fédérale a été
adoptée par le Parlement le 1¢" octobre 2021. Elle soumet les produits du tabac a leur propre législation.

Les principales nouveautés sont les suivantes: la réglementation des produits de substitution tels que les
cigarettes électroniques, l'interdiction de vente aux mineurs et I'établissement de nouvelles restrictions en
matiere de publicité. Les dispositions d'exécution précisent par exemple les mises en garde sur les
cigarettes et autres produits a fumer, réglementent I'autocontréle des entreprises et prévoient une procédure
pour les achats tests.

Non atteint: Des retards sont survenus en raison de la révision paralléle de la loi fédérale sur les produits du
tabac et les cigarettes électroniques.

Date cible: 31.12.2023 Délai effectif: —

Révision partielle de la loi fédérale sur les produits du tabac et les cigarettes électroniques (LPTab):
adoption du message

Le Conseil fédéral adoptera au premier semestre 2023 le message relatif a la révision partielle de la loi
fédérale sur les produits du tabac et les cigarettes électroniques (LPTab). La nouvelle loi fédérale a été
adoptée par le Parlement le 1¢" octobre 2021. L'initiative populaire intitulée «Oui a la protection des enfants
et des jeunes contre la publicité pour le tabac», qui a été acceptée le 13 février 2022 par le peuple et les
cantons, demande le renforcement des dispositions de cette loi qui régissent la publicité. La révision partielle
de la LPTab, qui n'est pas encore entrée en vigueur, vise a mettre en ceuvre le nouvel article constitutionnel.
La publicité a laquelle les mineurs ont accées sera interdite.

Atteint

Date cible: 30.06.2023 Délai effectif: 24.05.2023

Programme national de surveillance, de prévention et de contréle des infections sexuellement
transmissibles (NAPS): adoption

Le Conseil fédéral adoptera au second semestre 2023 le programme national de surveillance, de prévention
et de contrOle des infections sexuellement transmissibles (NAPS), qui prendra le relais du programme
national VIH et autres infections sexuellement transmissibles (PNVI), lequel se terminera a la fin de I'année
2023.

Atteint

Date cible: 23.11.2023 Délai effectif: 29.11.2023
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Evaluation intermédiaire de la stratégie nationale de surveillance, de prévention et de lutte contre les
infections associées aux soins (NOSO): décision de principe

En mars 2016, le Conseil fédéral a adopté la stratégie nationale contre les infections associées aux soins et
a décidé premiérement de la mettre en ceuvre avec les cantons et les partenaires concernés, et
deuxiémement de mener une évaluation intermédiaire en 2020 ainsi qu'une évaluation globale en 2024. En
raison de délais, dus au COVID-19, intervenus dans la mise en ceuvre, I'évaluation intermédiaire a été
réalisée en 2022, et ses résultats seront présentés au Conseil fédéral en 2023, assortis de propositions pour
la suite de la mise en ceuvre le cas échéant, selon les recommandations issues de I'évaluation. Le Conseil
fédéral prendra acte de I'évaluation intermédiaire et décidera de la suite des travaux au premier semestre
2023.

Atteint

Date cible: 30.06.2023 Délai effectif: 05.04.2023

Révision partielle de la loi fédérale sur le dossier électronique du patient (LDEP) concernant la mise
en ceuvre d'un financement transitoire: adoption du message

Le Conseil fédéral adoptera au second semestre 2023 le message relatif a la révision partielle de la loi
fédérale sur le dossier électronique du patient (LDEP) concernant la mise en ceuvre d'un financement
transitoire. Le projet vise a accorder des aides financiéres temporaires aux communautés de référence
jusqu'a I'entrée en vigueur des bases Iégales nécessaires a la révision compléte de la LDEP.

Atteint

Date cible: 30.09.2023 Délai effectif: 06.09.2023

Développement du dossier électronique du patient: ouverture de la consultation

Le Conseil fédéral ouvrira au premier semestre 2023 la consultation relative a la révision de la loi fédérale
sur le dossier électronique du patient (LDEP). Cette révision vise a améliorer les conditions générales du
développement du dossier électronique du patient afin d'en accroitre I'utilité pour toutes les parties
concernées.

Atteint

Date cible: 30.06.2023 Délai effectif: 28.06.2023
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Programme de promotion de la transformation numérique dans le domaine de la santé: adoption du
message

Le Conseil fédéral adoptera au second semestre 2023 le message relatif au programme consacré a la
transformation numérique dans le domaine de la santé. Il s'agit de mettre en place un programme de
promotion de la transformation numérique dans le domaine de la santé en se fondant sur la stratégie en
matiére de transformation numérique, I'objectif étant de faire en sorte que les acteurs a associer s'engagent
a mener des objectifs communs et a contribuer a la réalisation de ces objectifs.

Atteint

Date cible: 31.12.2023 Délai effectif: 22.11.2023

Rapport «Production, commerce et consommation de produits a base de chanvre ou cannabis.
Assurer la sécurité du droit» (en exécution du po. Minder 21.3280): approbation

Le Conseil fédéral approuvera au premier semestre 2023 le rapport en exécution du postulat Minder
21.3280 concernant la sécurité du droit en matiére de production, de commerce et de consommation de
produits a base de chanvre ou cannabis. Ce rapport devra indiquer I'usage commercial que I'on peut faire du
chanvre et les possibilités de réglementer le cannabis en Suisse.

Atteint

Date cible: 30.06.2023 Délai effectif: 01.11.2023

Rapport «Les impacts du Covid-19 sur la santé des enfants et des adolescents» (en exécution du
po. Roduit 21.3220): approbation

Le Conseil fédéral approuvera au premier semestre 2023 le rapport en exécution du postulat Roduit
21.3220. Le rapport jettera les bases pour combler les lacunes dans les données relatives a la santé des
enfants et des adolescents.

Non atteint: Il convient d'attendre les résultats d'autres rapports en réponse a des postulats sur la santé
psychique de la population, en particulier des enfants et des jeunes (p. ex. po. Hurni 21.3234 et CSEC-N
21.3457).

Date cible: 30.06.2023 Délai effectif: —
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Rapport «Renforcer la Stratégie nationale Addictions en incluant la cyberdépendance»
(en exécution du po. CSEC-N 20.4343): approbation

Le Conseil fédéral approuvera au second semestre 2023 le rapport en exécution du postulat CSEC-N
20.4343 concernant l'inclusion de la cyberdépendance dans la stratégie nationale Addictions. Le rapport
indiquera quelles mesures sont déja mises en ceuvre dans le domaine de la prévention de la
cyberdépendance dans le cadre de la stratégie nationale Addictions. Il identifiera également les éventuelles
lacunes dans ce domaine et présentera les mesures possibles pour les combler.

Atteint

Date cible: 31.12.2023 Délai effectif: 01.11.2023

Rapport «Influence de la pandémie sur la santé psychique de la population en Suisse»
(en exécution des po. Hurni 21.3234 et CSEC-N 21.3457): approbation

Le Conseil fédéral approuvera au premier semestre 2023 le rapport «Influence de la pandémie sur la santé
psychique de la population en Suisse», en exécution des postulats Hurni 21.3234 et CSEC-N 21.3457. Le
rapport exposera l'influence de la pandémie sur la santé psychique de la population en Suisse, en particulier
des jeunes.

Non atteint: Les clarifications nécessaires ont été plus longues que prévu. En outre, avec la motion 21.3264
Clivaz, la CSSS-E a chargé le Conseil fédéral de nouvelles vérifications, dont les résultats doivent
également étre pris en compte.

Date cible: 30.06.2023 Délai effectif: —

Rapport relatif a la situation des personnes agées et des résidents de homes durant la pandémie de
coronavirus (en exécution des po. Wehrli 20.3724 et Gysi Barbara 20.3721): approbation

Le Conseil fédéral approuvera au second semestre 2023 le rapport relatif a la situation des personnes agées
et des résidents de homes durant la pandémie de coronavirus, en exécution des postulats Wehrli 20.3724 et
Gysi Barbara 20.3721. Sur la base de deux études quantitatives et qualitatives complétes, le rapport
montrera comment la population agée et les résidents de homes ont vécu la pandémie de coronavirus et
quelles mesures peuvent éventuellement en étre tirées.

Non atteint: Il a été nécessaire d'attendre les résultats des études concernant les effets de la pandémie sur
les personnes agées et les résidents des homes.

Date cible: 31.12.2023 Délai effectif: —
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Rapport «Mettre en place de nouveaux modéles de soins pour combler les lacunes de la couverture
médicale» (en exécution du po. Streiff 19.4278): approbation

Le Conseil fédéral approuvera au premier semestre 2023 le rapport en exécution du postulat Streiff 19.4278
relatif a de nouveaux modéles de soins. Le rapport déterminera s'il est nécessaire de réglementer dans la loi
I'activité des infirmiers et des infirmiéres en pratique avancée (IPA) et, dans l'affirmative, ce que cette
réglementation devrait englober. Ce faisant, il s'agira aussi de déterminer comment financer les prestations
fournies par les IPA.

Non atteint: Dans le cadre de la mise en ceuvre de la 2¢ étape de l'initiative sur les soins infirmiers, il est
prévu d'examiner la réglementation relative aux niveaux «master» et «infirmier de pratique avancée». Le
postulat sera exécuté dans ce cadre.

Date cible: 30.06.2023 Délai effectif: —

Rapport «Analyse colts-bénéfices des mesures de conciliation prises par les entreprises pour leurs
collaboratrices et collaborateurs proches aidants» (en exécution du po. Maret 21.3232): approbation

Le Conseil fédéral approuvera au second semestre 2023 le rapport «Analyse colts-bénéfices des mesures
de conciliation prises par les entreprises pour leurs collaboratrices et collaborateurs proches aidants», en
exécution du postulat Maret 21.3232. Le rapport présentera les gains et économies obtenus grace a des
mesures de conciliation prises par les entreprises en faveur de leurs collaboratrices et collaborateurs qui
soutiennent et aident des proches de maniére réguliére.

Non atteint: Une étude compléte a été effectuée, sur la base de laquelle le rapport sera maintenant élaboré.

Date cible: 31.12.2023 Délai effectif: —

Rapport «Garantir aux personnes atteintes du <Covid long> un traitement et une réadaptation
appropriés» (en exécution du po. CSSS-E 21.3014): approbation

Le Conseil fédéral approuvera au premier semestre 2023 le rapport en exécution du postulat CSSS-E
21.3014 relatif au traitement et a la réadaptation des personnes atteintes du Covid long. Le postulat charge
le Conseil fédéral de présenter un rapport sur la situation et la prise en charge des patients subissant des
séquelles a long terme a la suite d'une infection au COVID-19.

Atteint

Date cible: 30.06.2023 Délai effectif: 29.11.2023
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Rapport «Protéger les enfants contre les risques d'ingestion des piles boutons» (en exécution du
po. Eymann 21.3788): approbation

L'affaire ne figurait pas parmi les objectifs 2023 du Conseil fédéral et a été inscrite ultérieurement dans le
rapport de gestion 2023.

Atteint

Date cible: — Délai effectif: 21.06.2023

Rapport «Bilan du projet <Leute fiir Lonza>» (en exécution du po. CdG-N 21.4344): approbation

L'affaire ne figurait pas parmi les objectifs 2023 du Conseil fédéral et a été inscrite ultérieurement dans le
rapport de gestion 2023.

Atteint

Date cible: — Délai effectif: 08.11.2023

Stratégie en matiére de vaccins 2023: adoption

L'affaire ne figurait pas parmi les objectifs 2023 du Conseil fédéral et a été inscrite ultérieurement dans le
rapport de gestion 2023.

Atteint

Date cible: — Délai effectif: 29.11.2023

Modification de I'ordonnance sur les déductions admises fiscalement pour les cotisations versées a
des formes reconnues de prévoyance (OPP 3) (mise en ceuvre de la mo. Ettlin 19.3702): ouverture de
la consultation

L'affaire ne figurait pas parmi les objectifs 2023 du Conseil fédéral et a été inscrite ultérieurement dans le
rapport de gestion 2023.

Atteint

Date cible: — Délai effectif: 22.11.2023
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Rapport «Stratégie de données cohérente pour le domaine de la santé» (en exécution du po. CSSS-E
18.4102): approbation

L'affaire ne figurait pas parmi les objectifs 2023 du Conseil fédéral et a été inscrite ultérieurement dans le
rapport de gestion 2023.

Atteint

Date cible: — Délai effectif: 08.12.2023

Rapport sur la phase pilote de la cohorte nationale Etude suisse sur la santé et prochaines étapes:
décision de principe

Au premier semestre 2023, le Conseil fédéral prendra connaissance du rapport sur les résultats de la phase
pilote en vue d'établir une cohorte nationale suisse de santé (Etude suisse sur la santé) et se prononcera sur
les prochaines étapes. La phase pilote a pour but d'évaluer la faisabilité d'une cohorte de santé et de tester
le niveau de participation de la population. Des processus et des infrastructures ont été mis en place dans
deux centres d'étude avec le recrutement d'un peu plus de 750 personnes entre octobre 2020 et décembre
2021. Le rapport tire le bilan de la phase pilote et expose les conditions nécessaires a la mise en place
éventuelle d'une cohorte nationale (gouvernance et implication des différents acteurs, financement, bases
Iégales).

Atteint

Date cible: 30.04.2023 Délai effectif: 16.06.2023

PROJETS

Mise en ceuvre de l'initiative sur les soins infirmiers: mise en ceuvre en deux étapes

Le Conseil fédéral a décidé de mettre en ceuvre l'initiative sur les soins infirmiers en deux étapes.

Les éléments contenus dans le contre-projet indirect, a savoir I'offensive de formation et la facturation directe
seront mis en ceuvre rapidement et sans nouvelle consultation. En revanche, la mise en ceuvre des
conditions de travail adaptées aux exigences et d'une rémunération appropriée demande plus de temps,
mais sera également engagée rapidement.

Atteint

Date cible: 31.12.2023 Délai effectif: 31.12.2023
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OFFICE FEDERAL DE LA STATISTIQUE (OFS)

AFFAIRES RELATIVES AUX OBJECTIFS DU CF

Loi fédérale sur le systéme national de consultation des adresses des personnes physiques (loi sur
le service des adresses): adoption du message

Le Conseil fédéral adoptera le message relatif a la loi fédérale sur le systéme national de consultation des
adresses des personnes physiques (loi sur le service des adresses, LSAdr) au premier semestre 2023.

Répondant a un besoin, la mise en place d'un service national des adresses pour les tdches administratives
a été largement approuvée lors de la consultation.

Atteint

Date cible: 30.04.2023 Délai effectif: 10.05.2023

Rapport sur I'état de la mise en ceuvre de I'utilisation multiple des données: prise d'acte

Le Conseil fédéral prendra acte au premier semestre 2023 du rapport sur I'état de la mise en ceuvre de
l'utilisation multiple des données et définira la marche a suivre.

Atteint

Date cible: 31.03.2023 Délai effectif: 23.08.2023

Rapport «Pour une infrastructure de données et une gouvernance des données durables dans
I'administration fédérale» (en exécution de la mo. CdF-N 20.4260): approbation

Le Conseil fédéral adoptera au second semestre 2023 le rapport «Pour une infrastructure de données et
une gouvernance des données durables dans I'administration fédérale», en exécution de la motion CdF-N
20.4260. Cette démarche s'inscrit dans le cadre du mandat prévu par la motion, a savoir rendre compte
chaque année au Parlement des travaux réalisés en vue de créer un acceés centralisé et standardisé aux
données et processus numériques de I'administration fédérale.

Atteint

Date cible: 31.12.2023 Délai effectif: 29.11.2023

Proposition de suivi pour la stratégie en matiére de libre accés aux données publiques: prise d'acte

Le Conseil fédéral prendra acte au second semestre 2023 de la proposition de suivi pour la stratégie en
matiére de libre accés aux données publiques pour les années 2019 a 2023.

Atteint

Date cible: 31.12.2023 Délai effectif: 29.11.2023
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Stratégie de la Confédération en matiére de science des données (DSStB): mise en ceuvre

L'affaire ne figurait pas parmi les objectifs 2023 du Conseil fédéral et a été inscrite ultérieurement dans le
rapport de gestion 2023.

Atteint

Date cible: — Délai effectif: 08.11.2023

Programme d'encouragement de la transformation numérique dans le systéme de santé: adoption du
message

Le message montrera de quelle maniéere et avec quelles ressources encourager la transformation numérique
dans le systéme de santé, en particulier dans les domaines de la gestion et de I'utilisation multiple des
données.

Atteint

Date cible: 31.12.2023 Délai effectif: 22.11.2023

PROJETS

Programme pluriannuel de la statistique fédérale 2024-2027: élaboration

En collaboration avec les acteurs de la statistique fédérale, 'OFS a élaboré le contenu du programme
pluriannuel de la statistique fédérale 2024-2027

Le contenu du Programme pluriannuel de la statistique fédérale 2024-2027 est élaboré

Atteint

Date cible: 31.12.2023 Délai effectif: 31.12.2023
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OFFICE FEDERAL DES ASSURANCES SOCIALES (OFAS)

AFFAIRES RELATIVES AUX OBJECTIFS DU CF

Stratégie nationale visant a faciliter la conciliation entre vie familiale et activité professionnelle:
adoption du message

Le Conseil fédéral adoptera au second semestre 2023 une stratégie visant a promouvoir la conciliation entre
vie familiale et activité professionnelle. A cette occasion, il fera le point sur les activités en cours et
déterminera les domaines dans lesquels il est nécessaire d'agir et les mesures que doit prendre la
Confédération.

Non atteint: Le DFI a décidé de suspendre les travaux relatifs a la stratégie en raison des travaux
parlementaires liés a I'lv. pa. 21.403. L'lv. pa. entend également promouvoir la conciliation entre vie familiale
et vie professionnelle.

Date cible: 31.12.2023 Délai effectif: —

Bases légales pour la création d'un bureau de médiation pour les droits de I'enfant au niveau fédéral
avec un catalogue de tdches complet: adoption du message

La motion Noser 19.3633 charge le Conseil fédéral de créer les bases légales pour la création d'un bureau
de médiation pour les droits de I'enfant. Le Conseil fédéral adoptera le message en la matiere au second
semestre 2023.

Non atteint: Le Conseil fédéral n'a pas pu adopter le message au cours de I'année sous rapport. En effet,
I'examen de la forme et de la base Iégale d'un éventuel bureau de médiation fédéral a pris plus de temps
que prévu.

Date cible: 31.12.2023 Délai effectif: —

Rapport «Modéles de congé parental. Analyse économique globale (colits-bénéfices)»
(en exécution du po. CSSS-N 21.3961): approbation

Le Conseil fédéral adoptera au second semestre 2023 le rapport en exécution du postulat CSSS-N 21.3961
concernant l'analyse économique globale des modéles de congé parental. Le rapport présentera les colts
et/ou les bénéfices de différents modéles de ce type.

Non atteint: La partie scientifique du rapport est terminée. Les travaux ont pris du retard en raison de
dossiers prioritaires tels que I'lv. pa. 21.403 et l'initiative sur les créches, et le rapport n'a pas encore pu étre
adopté.

Date cible: 31.12.2023 Délai effectif: —
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Rapport «Coordination des aides financiéres de la Confédération dans le domaine de
I'encouragement de I'enfance et de la jeunesse» (en exécution du po. Hegglin 19.4559): approbation

L'affaire ne figurait pas parmi les objectifs 2023 du Conseil fédéral et a été inscrite ultérieurement dans le
rapport de gestion 2023.

Atteint

Date cible: — Délai effectif: 30.08.2023

Rapport «Modernisation de la loi fédérale sur I'assurance-invalidité sur le plan linguistique»
(en exécution du po. CSSS-E 20.3002): approbation

L'affaire ne figurait pas parmi les objectifs 2023 du Conseil fédéral et a été inscrite ultérieurement dans le
rapport de gestion 2023.

Atteint

Date cible: — Délai effectif: 15.09.2023

Modification de la loi sur les allocations familiales (LAFam): introduction d'une compensation
intégrale des charges: adoption du message

L'affaire ne figurait pas parmi les objectifs 2023 du Conseil fédéral et a été inscrite ultérieurement dans le
rapport de gestion 2023.

Atteint

Date cible: — Délai effectif: 24.05.2023

Ordonnance sur I'encouragement de I'enfance et de la jeunesse (OEEJ): renforcement des droits de
I'enfant: ouverture de la consultation

L'affaire ne figurait pas parmi les objectifs 2023 du Conseil fédéral et a été inscrite ultérieurement dans le
rapport de gestion 2023.

Atteint

Date cible: - Délai effectif: 15.12.2023
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Création des bases légales pour le passage au numérique du régime des allocations pour perte de
gain (APG): adoption du message

Le Conseil fédéral adoptera au second semestre 2023 le message relatif a la création des bases Iégales
pour le passage au numérique du régime des allocations pour perte de gain (APG). Les demandes de
prestations au titre des APG déposées par des personnes qui accomplissent un service dans I'armée, la
protection civile ou le service civil, ou qui participent a des cours pour moniteurs de Jeunesse et Sport,
seront traitées a I'avenir de maniére largement automatisée et numérique. Il s'agit de créer les bases légales
nécessaires a I'échange de données avec les organisations concernées ainsi qu'a la mise en place et a
I'exploitation des systémes informatiques du régime des APG.

Atteint

Date cible: 31.12.2023 Délai effectif: 15.09.2023

Bases légales pour la communication numérique dans les assurances sociales: adoption du message

Le Conseil fédéral adoptera au second semestre 2023 le message relatif a la création des bases |égales
pour la communication numérique dans les assurances sociales. Il s'agira tout d'abord de créer les bases
Iégales nécessaires aux transactions électroniques avec les assurés, y compris a la prise de décisions par
voie électronique. Il s'agira ensuite d'adapter et de compléter les bases Iégales en raison de différents
projets informatiques découlant de la transformation numérique et de la gouvernance de l'informatique.

Non atteint: En raison du grand nombre d'acteurs et de l'important travail de coordination qui en résulte, les
travaux préparatoires ont pris plus de temps que prévu. La consultation a été ouverte fin 2023.

Date cible: 31.12.2023 Délai effectif: —

Révision partielle de la loi fédérale sur les prestations complémentaires a I'AVS et a I'Al (LPC) (mise
en ceuvre de la mo. CSSS-N 18.3716): adoption du message

Le Conseil fédéral adoptera au premier semestre 2023 le message relatif a la révision partielle de la loi
fédérale sur les prestations complémentaires a I'AVS et a I'Al (LPC) concernant les logements protégés.
L'objectif est de définir les nouvelles PC en faveur des logements protégés (a domicile ou dans des
institutions) occupés par des personnes bénéficiant de prestations complétant leur rente de vieillesse. Ces
prestations visent a favoriser la vie autonome a domicile et a retarder I'entrée dans une institution.

Non atteint: Le message n'a pas pu étre adopté au cours de I'année sous rapport. Des discussions
complémentaires au Conseil fédéral ont pris plus de temps que prévu. La consultation s'est achevée le
23.10.2023.

Date cible: 30.06.2023 Délai effectif: —

48



Réforme AVS 21: mise en oeuvre

Le Conseil fédéral mettra en ceuvre au second semestre 2023 la réforme AVS 21, dont 'objectif est
d'assurer I'équilibre financier de I'AVS et de maintenir le niveau des prestations.

Atteint

Date cible: 31.12.2023 Délai effectif: 30.08.2023

Révision de la loi fédérale sur les allocations familiales dans I'agriculture (LFA): mise en vigueur
La révision de la loi fédérale sur les allocations familiales dans I'agriculture (LFA) vise a dissoudre le Fonds
LFA, dont les intéréts sont utilisés pour diminuer les contributions des cantons a ces allocations, et a verser

son capital aux cantons. Le Parlement examinera ce projet en 2022, si bien que le Conseil fédéral pourra
vraisemblablement mettre en vigueur cette révision avec effet au 1°" janvier 2023.

Atteint

Date cible: 30.06.2023 Délai effectif: 19.04.2023

Rapport «Les prescriptions de placement de I'OPP 2 font-elles obstacle aux placements durables?»
(en exécution du po. CEATE-E 19.3950): approbation

L'affaire ne figurait pas parmi les objectifs 2023 du Conseil fédéral et a été inscrite ultérieurement dans le
rapport de gestion 2023.

Atteint

Date cible: — Délai effectif: 30.08.2023

Modification du réglement sur I'assurance-invalidité (RAI) (mise en ceuvre de la mo. CSSS-N
22.3377): mise en vigueur

L'affaire ne figurait pas parmi les objectifs 2023 du Conseil fédéral et a été inscrite ultérieurement dans le
rapport de gestion 2023.

Atteint

Date cible: - Délai effectif: 18.10.2023
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Education a la citoyenneté de la jeune génération en collaboration avec les cantons: ouverture de la
consultation

Le Conseil fédéral ouvrira au second semestre 2023 la consultation relative a I'éducation a la citoyenneté de
la jeune génération en collaboration avec les cantons. Avec ce projet, il entend renforcer les connaissances
et 'intérét politiques des jeunes et accroitre ainsi leur participation a la vie politique.

Non atteint: Il a été renoncé a établir un rapport. Le Conseil fédéral se prononcera sur la suite de la
procédure en se fondant sur une proposition de mise en ceuvre.

Date cible: 31.12.2023 Délai effectif: —

Rapport «La protection des enfants et des jeunes face aux cyber-délits sexuels» (en exécution du
po. Quadranti 19.4111): approbation

L'affaire ne figurait pas parmi les objectifs 2023 du Conseil fédéral et a été inscrite ultérieurement dans le
rapport de gestion 2023.

Atteint

Date cible: - Délai effectif: 11.01.2023

Rapport «Analyse de la possibilité de collecter a I'échelle nationale des données sur la prévalence et
la gravité des violences faites aux enfants» (en exécution du po. Feri 19.3119): approbation

L'affaire ne figurait pas parmi les objectifs 2023 du Conseil fédéral et a été inscrite ultérieurement dans le
rapport de gestion 2023.

Atteint

Date cible: — Délai effectif: 15.09.2023

PROJETS

Mo. Feri 20.3687 «Campagne sur les médias sociaux pour sensibiliser les enfants et les jeunes au
harcélement et au cyberharcélement»: élaboration de la campagne contre le cyberharcélement sur les
médias sociaux

La motion demande le lancement d'une campagne nationale contre le harcélement et le cyberharcelement
chez les enfants et les jeunes.

La campagne sur les médias sociaux pour sensibiliser les enfants et les jeunes au harcélement et au
cyberharcélement a été élaborée et lancée.

Atteint

Date cible: 31.12.2023 Délai effectif: 31.12.2023
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Mise en place et exploitation d'un systéme de sécurité de I'information et de protection des données:
finalisation de la phase 1

Exploiter un ISMS (Information Security Management System) interne conformément a la norme ISO 27001
et I'améliorer en permanence, en regroupant et coordonnant l'organisation de la sécurité et tous les
processus stratégiques, prescriptions et mesures dans le domaine de la sécurité de l'information.

ISMS phase 1 achevée fin 2023, conformément au mandat du SG DFI. La version initiale de I''SMS a été
mise en place et est en exploitation.

Atteint

Date cible: 31.12.2023 Délai effectif: 31.12.2023
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OFFICE FEDERAL SECURITE ALIMENTAIRE ET AFFAIRES
VETERINAIRES (OSAV)

AFFAIRES RELATIVES AUX OBJECTIFS DU CF
Modification de la loi sur les denrées alimentaires: ouverture de la consultation

Le Conseil fédéral ouvrira au second semestre 2023 une consultation sur une modification de la loi sur les
denrées alimentaires. Cette modification vise a améliorer la sécurité des denrées alimentaires et la
protection contre la tromperie, ainsi qu'a empécher les entraves au commerce avec |I'UE.

Non atteint: Le Conseil fédéral n'a pas pu ouvrir la consultation relative a la révision de la loi sur les denrées
alimentaires durant I'année sous revue. Le projet a été reporté pour pouvoir clarifier certains aspects liés
notamment au commerce en ligne.

Date cible: 31.12.2023 Délai effectif: —

Rapport «Promouvoir une alimentation saine auprés des jeunes en améliorant la coordination et la
communication» (en exécution du po. CSEC-N 21.3005): approbation

Le Conseil fédéral approuvera au second semestre 2023 le rapport «Promouvoir une alimentation saine
aupres des jeunes en améliorant la coordination et la communication», en exécution du postulat CSEC-N
21.3005. Le rapport présentera les offres nationales et cantonales existantes dans le domaine «Jeunesse
et alimentation», leur financement et le groupe cible auquel elles s'adressent. Par ailleurs, il identifiera les
lacunes éventuelles et indiquera le cas échéant les mesures a prendre pour mieux coordonner et
communiquer ces offres.

Atteint

Date cible: 31.12.2023 Délai effectif: 22.09.2023

PROJETS

Révision des dispositions d'exécution de la loi sur les denrées alimentaires: adoption par le Conseil
fédéral

La révision des dispositions d'exécution de la loi sur les denrées alimentaires vise en premier lieu a éviter les
entraves au commerce avec |'UE.

Le Conseil fédéral adoptera la révision des dispositions d'exécution de la loi sur les denrées alimentaires au
cours du second semestre 2023.

Atteint

Date cible: 30.11.2023 Délai effectif: 08.12.2023
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Projet e-Cert visant a numériser la procédure d'exportation et a introduire des certificats
électroniques: fin de la phase de lancement

Désormais, les certificats d'exportation doivent pouvoir étre transmis électroniquement aux pays tiers (via e-
Cert), ce qui constitue un gain d'efficacité et de transparence dans les processus d'exportation. En outre, la
sécurité contre la contrefagon doit étre garantie.

La phase de lancement d'e-Cert est terminée.

Atteint

Date cible: 30.09.2023 Délai effectif: 30.09.2023
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INSTITUT DE VIROLOGIE ET D'IMMUNOLOGIE (IVI)

PROJETS

Nouvelle construction de I'installation de haute sécurité de I'lVI: le profil requis du laboratoire de haute
sécurité est établi

Afin que I'lVI puisse continuer a remplir sa mission, il faudrait pouvoir construire un nouveau laboratoire de

haute sécurité d'ici 2035.

Les réflexions d'un groupe de travail composé de représentants de I'lVI, de 'OSAV et de la faculté
Vetsuisse, de méme que des entretiens bilatéraux avec des tiers ont permis d'identifier les besoins et
d'établir sur cette base un profil d'exigences concret.

Atteint

Date cible: 31.12.2023 Délai effectif: 15.09.2023
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DFJP
SECRETARIAT GENERAL DU DFJP (SG-DFJP)

AFFAIRES RELATIVES AUX OBJECTIFS DU CF

Rapport «Loi fédérale sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication.
Garantir le principe de proportionnalité» (en exécution du po. Vitali 19.4031): approbation

L'affaire ne figurait pas parmi les objectifs 2023 du Conseil fédéral et a été inscrite ultérieurement dans le
rapport de gestion 2023.

Atteint

Date cible: — Délai effectif: 18.10.2023

PROJETS
Développement de Schengen / Dublin: pilotage et direction du programme, évaluations intermédiaires

La direction du programme veille au bon déroulement du programme, a la prise de décisions, a
I'établissement de rapports dans les délais, au respect des budgets, des objectifs et des délais. Le comité de
coordination du programme assure la coordination et I'harmonisation au niveau opérationnel entre les unités
administratives concernées.

L'introduction de I'application du Systéme européen d'information et d'autorisation concernant les voyages
(ETIAS) est prévue pour le premier semestre 2023. L'évaluation intermédiaire annuelle (rapport qualité) sera
par ailleurs réalisée dans le cadre de la direction du programme.

Partiellement atteint: L'interopérabilité des systémes de police et des processus n'a pas pu étre mise en
ceuvre avant la fin de 2023 en raison de retards du c6té de I'UE.

Date cible: 30.06.2023 Délai effectif: —
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OFFICE FEDERAL DE LA JUSTICE (OFJ)

AFFAIRES RELATIVES AUX OBJECTIFS DU CF

Loi fédérale sur les services d'identification électronique et d'autres moyens de preuves
électroniques (loi sur I'e-ID, LelD): adoption du message

Apres le rejet de la loi sur I'e-ID, plusieurs motions ont été déposées en faveur de la mise en place d'une

e-ID fiable mise en place par I'Etat. Un nouveau projet de loi a été élaboré en exécution de ces interventions.

Le Conseil fédéral adoptera au second semestre 2023 le message relatif a une nouvelle loi sur I'e-ID.
Atteint

Date cible: 31.12.2023 Délai effectif: 22.11.2023

Révision de la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP, élimination des obstacles a la
transformation numérique): adoption du message

Le Conseil fédéral adoptera au second semestre 2023 le message relatif a une révision partielle de la loi
fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP). Il est prévu de moderniser la LP dans la perspective
d'une numérisation du domaine des poursuites (actes de défaut de biens numériques, réalisations en ligne,
vérification électronique du domicile).

Non atteint: La préparation du message a pris du retard suite a la prise en compte de nouvelles demandes
exprimées lors de la consultation. Ce report permet de tenir compte des récentes évolutions.

Date cible: 31.12.2023 Délai effectif: —

Rapport «<Examen des prescriptions de forme en droit privé» (en exécution du po. Dobler 19.3759):
approbation

L'affaire ne figurait pas parmi les objectifs 2023 du Conseil fédéral et a été inscrite ultérieurement dans le
rapport de gestion 2023.

Atteint

Date cible: - Délai effectif: 15.09.2023
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Révision du code civil et de I'ordonnance sur le registre foncier (propriété par étages) (mise en
ceuvre de la mo. Caroni 19.3410): ouverture de la consultation

Le Conseil fédéral ouvrira au second semestre 2023 une consultation sur la révision du code civil et de
l'ordonnance sur le registre foncier. La motion Caroni 19.3410 «55 ans de propriété par étages. Une mise a
jour s'impose» charge le Conseil fédéral de revoir le droit de la propriété par étages. Si celui-ci a dans
I'ensemble fait ses preuves, il subsiste dans certains domaines des réglementations qui pourraient étre
améliorées.

Non atteint: En raison d'un changement a la téte de l'unité compétente et d'un manque de personnel, les
travaux n'ont pu reprendre qu'a I'été 2023. L'ouverture de la consultation a donc été retardée.

Date cible: 31.12.2023 Délai effectif: —

Rapport «Répercussions des <actions de loyauté>» (en exécution du po. CAJ-E 18.4092):
approbation

L'affaire ne figurait pas parmi les objectifs 2023 du Conseil fédéral et a été inscrite ultérieurement dans le
rapport de gestion 2023.

Atteint

Date cible: — Délai effectif: 15.02.2023

Rapport «Modernisation du droit de la garantie de la chose vendue» (en exécution du po. Marchand-
Balet 18.3248): approbation

L'affaire ne figurait pas parmi les objectifs 2023 du Conseil fédéral et a été inscrite ultérieurement dans le
rapport de gestion 2023.

Atteint

Date cible: — Délai effectif: 16.06.2023

Rapport «Pour un droit de la société coopérative moderne et durable» (en exécution du po.
Guggisberg 21.3783): approbation

L'affaire ne figurait pas parmi les objectifs 2023 du Conseil fédéral et a été inscrite ultérieurement dans le
rapport de gestion 2023.

Atteint

Date cible: - Délai effectif: 08.12.2023
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Modification du droit pénal administratif (mise en ceuvre de la mo. Caroni 14.4122): adoption du
message

Le Conseil fédéral adoptera au second semestre 2023 le message relatif a une modification de la loi
fédérale sur le droit pénal administratif (DPA). L'objectif de cette importante révision est de prendre en
compte I'évolution de la procédure pénale depuis I'adoption de la DPA en 1974. Elle permettra au Conseil
fédéral de mettre en ceuvre la motion Caroni 14.4122 («Pour un droit pénal administratif moderney).

Non atteint: La grande complexité de la matiére, ainsi que la participation de nombreux offices fédéraux, ont
entrainé des retards importants dans I'élaboration du projet a envoyer en consultation.

Date cible: 31.12.2023 Délai effectif: —

Rapport «Echange international d'avis de condamnation. Examen d'une adhésion de la Suisse a
ECRIS» (en exécution du po. CIP-N 17.3269): approbation

L'affaire ne figurait pas parmi les objectifs 2023 du Conseil fédéral et a été inscrite ultérieurement dans le
rapport de gestion 2023.

Atteint

Date cible: - Délai effectif: 23.08.2023

Rapport «Contréle de la structure, de I'organisation, de la compétence et de la surveillance du
Ministére public de la Confédération» (en exécution du po. Jositsch 19.3570): approbation

L'affaire ne figurait pas parmi les objectifs 2023 du Conseil fédéral et a été inscrite ultérieurement dans le
rapport de gestion 2023.

Atteint

Date cible: - Délai effectif: 11.10.2023

Modification de I'ordonnance relative au code pénal et au code pénal militaire (O-CP-CPM): ouverture
de la consultation

L'affaire ne figurait pas parmi les objectifs 2023 du Conseil fédéral et a été inscrite ultérieurement dans le
rapport de gestion 2023.

Atteint

Date cible: — Délai effectif: 03.03.2023

58



Modification du code pénal (CP): réforme de la peine privative de liberté a vie: ouverture de la
consultation

L'affaire ne figurait pas parmi les objectifs 2023 du Conseil fédéral et a été inscrite ultérieurement dans le
rapport de gestion 2023.

Atteint

Date cible: — Délai effectif: 02.06.2023

Modification du code civil (CC): éducation sans violence: ouverture de la consultation

L'affaire ne figurait pas parmi les objectifs 2023 du Conseil fédéral et a été inscrite ultérieurement dans le
rapport de gestion 2023.

Atteint

Date cible: — Délai effectif: 23.08.2023

Traité d'entraide judiciaire en matiére pénale entre la Confédération suisse et la République du
Panama: adoption du message

L'affaire ne figurait pas parmi les objectifs 2023 du Conseil fédéral et a été inscrite ultérieurement dans le
rapport de gestion 2023.

Atteint

Date cible: - Délai effectif: 23.08.2023

Modification de I'ordonnance contre la traite des étres humains: mise en vigueur

L'affaire ne figurait pas parmi les objectifs 2023 du Conseil fédéral et a été inscrite ultérieurement dans le
rapport de gestion 2023.

Atteint

Date cible: — Délai effectif: 09.06.2023

Rapport «<Mesures destinées a endiguer la diffusion d'idées terroristes et extrémistes violentes au
sein de communautés religieuses» (en exécution du po. CPS-E 21.3451): approbation

L'affaire ne figurait pas parmi les objectifs 2023 du Conseil fédéral et a été inscrite ultérieurement dans le
rapport de gestion 2023.

Atteint

Date cible: — Délai effectif: 08.12.2023
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Rapport «Prise en compte des créances fiscales dans le calcul du minimum vital» (en exécution du
po. Gutjahr 18.4263): approbation

L'affaire ne figurait pas parmi les objectifs 2023 du Conseil fédéral et a été inscrite ultérieurement dans le
rapport de gestion 2023.

Atteint

Date cible: — Délai effectif: 01.11.2023

Modification du code civil (CC): protection de I'adulte: ouverture de la consultation

L'affaire ne figurait pas parmi les objectifs 2023 du Conseil fédéral et a été inscrite ultérieurement dans le
rapport de gestion 2023.

Atteint

Date cible: — Délai effectif: 22.02.2023

Modification du code civil (CC): mesures de lutte contre les mariages avec un mineur: adoption du
message

L'affaire ne figurait pas parmi les objectifs 2023 du Conseil fédéral et a été inscrite ultérieurement dans le
rapport de gestion 2023.

Atteint

Date cible: - Délai effectif: 23.08.2023

Approbation de I'échange de notes entre la Suisse et I'UE concernant la reprise du réglement (UE)
2022/922 relatif a la création et au fonctionnement d'un mécanisme d'évaluation et de contréle
destiné a vérifier I'application de I'acquis de Schengen, et abrogeant le réglement (UE) no 1053/2013
(développement de I'acquis de Schengen): adoption du message

L'affaire ne figurait pas parmi les objectifs 2023 du Conseil fédéral et a été inscrite ultérieurement dans le
rapport de gestion 2023.

Atteint

Date cible: — Délai effectif: 21.06.2023
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PROJETS

Initiative pour un instrument multilatéral d'entraide judiciaire dans les cas de violations graves du
droit international: adoption du mandat de négociation

Nouvel instrument multilatéral d'entraide judiciaire pour les cas de génocide, crimes de guerre et crimes
contre I'humanité. Un noyau d'Etats travaille a I'élaboration de cet instrument qui complétera le Statut de
Rome et réglera I'entraide judiciaire entre les Etats. La Suisse soutient les travaux préliminaires depuis 2017.
Le Conseil fédéral adoptera le mandat de négociation pour la premiére conférence diplomatique au cours du
premier semestre 2023.

Atteint

Date cible: 30.06.2023 Délai effectif: 19.04.2023
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OFFICE FEDERAL DE LA POLICE (FEDPOL)

AFFAIRES RELATIVES AUX OBJECTIFS DU CF

Loi fédérale sur le traitement par la police des données relatives aux passagers aériens (loi sur les
données relatives aux passagers aériens, LDPa): adoption du message

Au second semestre 2023, le Conseil fédéral adoptera le message relatif a la loi fédérale sur le traitement
par la police des données relatives aux passagers aériens (loi sur les données relatives aux passagers
aériens, LDPa). Les données relatives aux passagers aériens ou Passenger Name Records (données PNR)
sont les données utilisées par les compagnies aériennes dans leurs systémes de réservation et de controle
des départs, telles que nom, prénom, coordonnées et types de réservation. Elles constituent un instrument
important pour les Etats de I'UE — qui les utilisent en se fondant sur la directive (UE) 2016/681, non liée &
Schengen — et pour de nombreux autres Etats dans leur lutte contre le terrorisme et la grande criminalité. La
mise en place d'un systéme national permettant d'utiliser les données PNR en Suisse requiert la création
d'une base Iégale formelle. Lors de I'élaboration du message, le Conseil fédéral tiendra compte, outre des
résultats de la consultation, de I'arrét de la Cour de justice de I'Union européenne du 21 juin 2022
concernant l'interprétation de la directive 2016/681.

Non atteint: L'évaluation des résultats de la consultation des offices a révélé la nécessité d'adapter la
Iégislation; I'adoption du message a donc été retardée de quelques mois.

Date cible: 31.12.2023 Délai effectif: —

Loi fédérale sur les systémes d'information de police de la Confédération (LSIP): ouverture de la
consultation

Le Conseil fédéral ouvrira une consultation relative a une révision de la loi fédérale sur les systémes
d'information de police de la Confédération (LSIP) au premier semestre 2023. L'échange d'informations est
un élément crucial pour lutter contre la grande criminalité nationale et internationale. L'objectif est de créer
une loi qui soit entierement neutre sur le plan technologique et quant aux types d'applications possibles, afin
d'optimiser I'échange d'informations entre polices. Enfin, le nouveau systéme informatique de fedpol pour les
enquétes (ErmSys), qui permettra d'améliorer en particulier I'échange d'informations entre les polices
cantonales et fedpol, requiert lui aussi une adaptation de la LSIP.

Non atteint: Le projet a pris du retard en raison de sa complexité et de sa dépendance de la plateforme de
recherche de police, et surtout, parce que la question des bases légales des cantons (concordat ou

réglementation fédérale) n'a pas encore été tranchée.

Date cible: 30.06.2023 Délai effectif: —
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Rapport «Mesures pour lutter contre la violence sexuelle a I'égard des enfants sur Internet et la
diffusion en temps réel de pornographie infantile» (en exécution des po. Feri 19.4016 et
Regazzi 19.4105): approbation

L'affaire ne figurait pas parmi les objectifs 2023 du Conseil fédéral et a été inscrite ultérieurement dans le
rapport de gestion 2023.

Atteint

Date cible: - Délai effectif: 08.12.2023

PROJETS

Programme Développement de I'acquis de Schengen de fedpol (y c. POLAP): mise en ceuvre de
l'interopérabilité pour les systémes de police et les processus

Ce programme couvre la mise en ceuvre juridique, technique et organisationnelle des développements de
l'acquis de Schengen dans le domaine de la police.

En 2023, les composants et fonctionnalités nécessaires a la mise en ceuvre de l'interopérabilité devraient
étre intégrés dans les systémes de police. En outre, 'ordonnance sur l'interopérabilité devrait entrer en
vigueur a la fin de I'année 2023. Le projet de plateforme d'interrogation policiere POLAP, dirigé par
l'organisation commune de la Confédération et des cantons pour la technique et informatique policiéres
(TIP), met en réseau les bases de données policiéres cantonales entre elles et avec les bases de données
policiéres nationales et internationales. En 2023, il est prévu de concevoir le composant principal avec des
adaptateurs d'interface pour la connexion des systémes de la Confédération et des cantons.

Non atteint: L'interopérabilité des systémes de police et des processus n'a pas pu étre mise en ceuvre avant
la fin de 2023 en raison de retards du c6té de I'UE.

Date cible: 31.12.2023 Délai effectif: —

Renouvellement systéme AFIS 2026: adoption du crédit d'engagement

En 2026, le systéme automatique d'identification des empreintes digitales AFIS atteindra la fin de son cycle
de vie. Une nouvelle acquisition est nécessaire pour poursuivre de maniére fiable l'identification biométrique
des personnes et des traces au niveau national et international. Il s'agit de profiter des progrés
technologiques considérables réalisés dans les procédés de reconnaissance, ce qui implique également
I'acquisition d'un module de comparaison d'images faciales.

Le Conseil fédéral adoptera un crédit d'engagement pour le financement du projet AFIS2026 au cours du
second semestre 2023.

Atteint

Date cible: 31.12.2023 Délai effectif: 05.04.2023
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Programme Renouvellement de la surveillance des télécommunications (FMU-P4): introduction du
nouveau systéme d'enquétes, étape I

Le projet FMU-P4 fait partie du Programma FMU (Développement et exploitation du systéme de traitement
pour la surveillance des télécommunications et des systemes d'information de police de la Confédération).
Son but est l'introduction d'un nouveau systéme d'information de police (enquétes) qui réponde aux
évolutions techniques actuelles et a venir. Le systéme servira d'une part aux autorités policieres de la
Confédération et des cantons pour le traitement des données de la surveillance des télécommunications et
permettra, d'autre part, de comparer et d'analyser les données de différents actes d'enquéte en fonction des
cas et de maniére transversale, et de soutenir la coopération policiére nationale.

L'introduction sera terminée a la fin de 2023.

Partiellement atteint: L'introduction compléte de I'étape Il n'a pas été possible pour des raisons techniques et
financieres. Des parties du nouveau systéme d'enquéte, étape Il, ont pu étre mises en service en septembre
2023.

Date cible: 31.12.2023 Délai effectif: —
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INSTITUT SUISSE DE DROIT COMPARE (ISDC)

PROJETS

Droit économique international: finalisation de I'Encyclopedia of International Economic Law, y compris la
rédaction du chapitre d'introduction d'une part et I'achévement de I'impression d'autre part.

Conformément au plan d'action du Conseil de I'Institut, la recherche propre de I'lSDC doit étre développée
notamment dans le domaine du droit économique international. Encyclopedia of International Economic Law
est un projet de recherche en droit économique international qui exige a la fois une expertise technique et
des connaissances d'un grand nombre de législations nationales (et donc du droit comparé). L'ISDC a ainsi
toutes les qualités requises pour y participer. Le projet analyse la discussion scientifique actuelle et les
développements internationaux et nationaux.

Les travaux de correction de la premiére et de la deuxiéme partie de I'Encyclopedia of International
Economic Law seront terminés en fin d'année 2023.

Partiellement atteint: Les travaux de correction de toutes les contributions recues sont terminés. Certaines
contributions externes (rédigées par des tiers) doivent encore étre livrées.

Date cible: 31.12.2023 Délai effectif: —

Péle de recherche méthodologie du droit comparé: finalisation d'une publication

Selon le plan d'action du Conseil de I'Institut, I'objectif stratégique du développement des activités de
recherche doit étre réalisé notamment dans le domaine des méthodes du droit comparé, avec un accent sur
l'aspect interdisciplinaire.

Une publication sur les méthodes du droit comparé sera préte a étre publiée (auprés de I'éditeur) en fin
d'année 2023.

Non atteint: Les contributions externes, en particulier, ont pris du retard. La publication ne pourra donc
vraisemblablement étre remise a I'éditeur qu'avec un délai de quelques mois.

Date cible: 31.12.2023 Délai effectif: —
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Plan de développement des collections électroniques de la bibliothéque: mise en place du circuit
d'acquisition

Selon le plan d'action du Conseil de I'Institut, la bibliothéque doit développer ses collections en renongant
«en principe a l'acquisition de documents imprimeés la ou il existe des publications sous forme numérique

dont I‘acces futur est assuré». A cet égard, un circuit d'acquisition, de signalement et de mise en valeur de

ces documents est mis en place. La répartition des sommes allouées aux acquisitions des différents
supports d'information est revue de sorte que le développement des ressources numériques prennent un
essor important.

Fin 2023, le circuit d'acquisition est mis en place. Les collections électroniques disposent d'un budget
permettant un développement important.

Atteint

Date cible: 31.12.2023 Délai effectif: 31.12.2023

Valorisation des collections: vérification de la liste des revues scientifiques évaluées et lancement du
projet

Aprés un arrét pour des raisons techniques, le dépouillement des revues scientifiques reprend afin de
valoriser leur contenu en tenant compte des domaines prioritaires de I'Institut et des besoins pour la
recherche. Un projet pour étudier la faisabilité d'étendre ce dépouillement a d'autres ressources, type
publications, est mis en place.

Au premier trimestre, la liste des revues scientifiques dépouillées est revue en fonction des domaines
prioritaires. Au second semestre 2023, le projet a débuté.

Non atteint: Le systéme de gestion et les spécifications techniques programmées ne permettent pas de
reprendre le comptage.

Date cible: 31.12.2023 Délai effectif: —
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COMMISSION FEDERALE DES MAISONS DE JEU (CFMJ)

AFFAIRES RELATIVES AUX OBJECTIFS DU CF

Octroi des concessions aux maisons de jeu en Suisse: décision

Le Conseil fédéral décidera au second semestre 2023 de I'attribution des concessions aux maisons de jeu
en Suisse, sur la base du rapport contenant les recommandations de la Commission fédérale des maisons
de jeu. Toutes les concessions et extensions de concessions accordées a ces maisons de jeu expireront en
effet au 31 décembre 2024.

Atteint

Date cible: 31.12.2023 Délai effectif: 29.11.2023

PROJETS

Examen des demandes de concessions pour I'exploitation de maisons de jeu: invitation aux cantons et
communes d'implantation de prendre position sur les demandes de concession

Les conditions d'octroi d'une concession sont régies par l'art. 8 LJIAr. En régle générale, les preuves exigées
doivent étre fournies par les maisons de jeu, sauf pour l'autorisation d'implanter une maison de jeu que
doivent donner les cantons et les communes.

Au premier semestre 2023, la CFMJ invitera les cantons et les communes concernés a prendre position sur
les demandes d'octroi d'une concession pour I'exploitation d'une maison de jeu sur leur territoire.

Atteint

Date cible: 30.06.2023 Délai effectif: 30.03.2023
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SECRETARIAT D'ETAT AUX MIGRATIONS (SEM)

AFFAIRES RELATIVES AUX OBJECTIFS DU CF

Programme de réinstallation 2024/2025: adoption

Au premier semestre 2023, le Conseil fédéral adoptera un programme d'accueil de groupes de réfugiés
reconnus (réinstallation) qui durera deux ans. Ce programme se fondera sur le projet de mise en ceuvre de
2019 et visera |'accueil de 1500 a 2000 réfugiés (en contingents) en 2024 et 2025.

Atteint

Date cible: 30.06.2023 Délai effectif: 16.06.2023

Rapport relatif au projet reFRONT (réexamen de la collaboration dans le domaine du contrdle aux
frontiéres): prise d'acte

Au second semestre 2023, le Conseil fédéral prendra acte du rapport final relatif au projet reFRONT
(réexamen de la collaboration dans le domaine du contrdle aux frontieres) et décidera de la suite des
travaux. Ce rapport présentera des recommandations de mise en ceuvre visant a améliorer la collaboration
dans le domaine de la gestion des frontiéres. Ces recommandations seront élaborées sur la base des
améliorations envisageables ainsi que des solutions élaborées et évaluées dans le cadre du projet.

Atteint

Date cible: 31.12.2023 Délai effectif: 29.11.2023

Révision de la loi fédérale sur les étrangers et I'intégration (LEI) (suppression de I'obligation
d'obtenir une autorisation pour passer d'une activité salariée a une activité indépendante): adoption
du message

Le Conseil fédéral adoptera au second semestre 2023 un message relatif a une révision de la loi fédérale
sur les étrangers et l'intégration (LEI). Cette révision créera les conditions juridiques nécessaires a la
suppression de I'obligation, pour les titulaires d'une autorisation de séjour, d'obtenir une autorisation pour
passer d'une activité salariée a une activité indépendante. Dans le rapport élaboré en exécution du postulat
Nantermod 19.3651, le Conseil fédéral a présenté une série de mesures possibles qui visent notamment a
supprimer des obstacles administratifs. L'une de ces mesures simplifie le passage d'une activité salariée a
une activité indépendante pour les titulaires d'une autorisation de séjour.

Non atteint: Le message n'a pas pu étre adopté. La suppression de I'obligation d'obtenir une autorisation doit
étre mise en ceuvre dans le cadre la loi sur les étrangers et l'intégration. La procédure de consultation a été

ouverte a la fin de 2023.

Date cible: 31.12.2023 Délai effectif: —
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Approbation, d'une part, de I'échange de notes entre la Suisse et I'UE concernant la reprise du
réglement (UE) 2021/1148 établissant I'instrument de soutien financier a la gestion des frontiéres et a
la politique des visas ainsi que, d'autre part, de I'accord additionnel relatif a une participation de la
Suisse a cet instrument (développement de I'acquis de Schengen): adoption du message

L'affaire ne figurait pas parmi les objectifs 2023 du Conseil fédéral et a été inscrite ultérieurement dans le
rapport de gestion 2023.

Atteint

Date cible: — Délai effectif: 23.08.2023

PROJETS

Participation de la Suisse a lI'instrument de soutien financier a la gestion des frontiéres et a la
politique des visas (Border Management and Visa Instrument, BMVI): mise en ceuvre du programme
national

Le BMVI est un fond de solidarité destiné a soutenir les Etats Schengen qui, en raison de leurs frontiéres
extérieures terrestres et/ou maritimes étendues et de leurs aéroports internationaux importants, supportent
des colts élevés pour la protection des frontieres extérieures de I'espace Schengen. Le fonds BMVI doit en
outre contribuer au développement de la politique commune des visas et a la mise en ceuvre de la gestion
européenne intégrée des frontiéres par les Etats Schengen, afin de lutter contre la migration irréguliére et de
faciliter les voyages légaux. La Suisse recevra des moyens de ce fonds pour des mesures nationales.

Dés 2023, le SEM mettra en ceuvre le programme national, sélectionnera les projets a soutenir et veillera a
ce que les fonds de soutien disponibles soient si possible entierement absorbés.

Non atteint: L’accord additionnel a pu étre paraphé au début de 2023. La procédure parlementaire a débuté
le 9 octobre 2023, de sorte que la reprise des bases Iégales sera possible vraisemblablement pour la fin de
2024.

Date cible: 31.12.2023 Délai effectif: —

Deuxiéme contribution de la Suisse - crédit-cadre pour la migration: mise en ceuvre des programmes
spécifiques convenus par contrat

Le crédit-cadre pour la migration prévoit 190 millions de CHF en faveur des Etats membres de I'UE
particulierement touchés par les mouvements migratoires. Avec cette contribution, la Suisse soutient des
mesures visant a mieux gérer les mouvements migratoires.

En 2023, le SEM accompagnera et contrblera la mise en ceuvre de la premiére édition des programmes
spécifiques convenus pour des pays, ainsi que les projets retenus dans ce cadre.

Partiellement atteint: La mise en ceuvre du plus grand programme, concernant la Gréce, a commencé dans
le délai prévu. La signature de I'accord avec I'ltalie a pris du retard. Pour Chypre, des modifications de la
planification ont entrainé du retard.

Date cible: 31.12.2023 Délai effectif: —
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Rapport sur I'optimisation du systéme des contingents et I'introduction d'un supplément
d'émolument pour traitement accéléré des demandes relatives au marché du travail (travaux de mise
en ceuvre en exécution du Po. Nantermod 19.3651): prise d'acte du rapport sur les travaux de mise en
ceuvre en exécution du Po. Nantermod 19.3651

Dans son rapport en exécution du postulat Nantermod (19.3651), le Conseil fédéral a présenté une série de
mesures possibles et donné mandat de les examiner. Le DFJP est chargé, en collaboration avec le
Département fédéral de I'économie, de la formation et de la recherche (DEFR) et en associant les cantons et
les partenaires sociaux, d'examiner de maniére plus aprofondie des améliorations supplémentaires du
systéme de contingents pour la main-d'ceuvre qualifiée en provenance d'Etats tiers. Le DFJP examinera par
ailleurs, avec les cantons, s'il est possible d'introduire un émolument spécial qui accélérerait les procédures
au niveau de la Confédération et des cantons.

Le Conseil fédéral prendra acte au premier semestre 2023 du rapport sur les résultats de ces mandats
d'examen et décidera de la suite de la procédure.

Atteint

Date cible: 30.06.2023 Délai effectif: 05.04.2023
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CENTRE DE SERVICES INFORMATIQUES CSI-DFJP (CSI-DFJP)

PROJETS

Réalisation du programme FMU: mise en service de la premiére version du composant pour la
surveillance en temps réel (FLICC) développé dans le cadre du projet IKT-ProgFMU-P2020

Avec le programme FMU, le DFJP adapte le systéme de traitement utilisé par le Service SCPT pour la
surveillance des télécommunications, ainsi que les systémes d'information de police de I'Office fédéral de la
police (fedpol), aux besoins actuels et les prépare aux défis futurs prévisibles.

Développé dans le cadre du projet IKT-ProgFMU-P2020, FLICC est une application individuelle extensible
qui permettra de prendre en charge de futures technologies et protocoles. La mise en production de la
premiéere version en 2023 permettra la surveillance des échanges vocaux et de SMS.

Atteint

Date cible: 31.12.2023 Délai effectif: 21.08.2023

Renouvellement de la plateforme systéme pour la saisie des données biométriques: fin du
déploiement en Suisse

Cette plateforme systéme est l'infrastructure centrale de saisie des données biométriques nécessaires a
I'établissement de documents d'identité (p. ex. passeports, visas, cartes de séjour pour étrangers). Elle
comprend en outre différentes fonctions pour la vérification des documents d'identité contenant des données
biométriques. Elle a été mise en fonction au début de 2010 et est arrivée en fin de vie, sur le plan technique,
a la fin de 2021. En raison du retard dans l'introduction des nouvelles installations, la capacité opérationnelle
de l'actuelle plateforme a été prolongée.

Le déploiement comprend la distribution et la mise en service des nouveaux systémes (systémes fixes et
mobiles, saisie des données pour les visas, lecteurs de documents et serveurs de communication). Selon le
plan directeur actuel, le dernier déploiement a l'intérieur de la Suisse devrait étre achevé le 31 mai 2023.

Atteint

Date cible: 31.05.2023 Délai effectif: 27.06.2023
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Mise a disposition de I'architecture logicielle de référence V5: recours a l'architecture logicielle de
référence V5 pour tous les nouveaux développements et migration d'au moins 10 % des applications
développées selon les versions antérieures vers le nuage privé (PaaS)

Depuis 2003, le DFJP gére le développement de ses applications spécialisées individuelles au moyen de
I'architecture logicielle de référence du DFJP. Celle-ci permet d'obtenir une standardisation élevée et une
grande homogénéité dans le paysage applicatif avec des économies d'échelle dans le développement et
I'exploitation. Les versions 1 a 3 de l'architecture logicielle de référence étaient basées sur la technologie
JEE (Java Enterprise Edition). La version 4 a introduit le modéle d'architecture des microservices, mais les
applications sont encore exploitées de maniere conventionnelle. L'architecture logicielle de référence V5 est
basée sur des microservices qui peuvent étre exploités de maniére standardisée sur un nuage privé ou sur
une PaaS (Plattform as a Service).

Aprés les phases de mise en place et d'établissement en 2021 et 2022, I'architecture V5 doit étre
généralisée. Elle sera utilisée systématiquement pour les nouvelles applications et d'ici fin 2023, au moins
10 % des applications développées selon les versions antérieures devront avoir migré vers la PaaS.

Atteint

Date cible: 31.12.2023 Délai effectif: 31.12.2023
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DDPS
SECRETARIAT GENERAL DU DDPS (SG-DDPS)

AFFAIRES RELATIVES AUX OBJECTIFS DU CF
Objectifs stratégiques 2024-2027 pour RUAG MRO: adoption

Au second semestre 2023, le Conseil fédéral fixera les objectifs stratégiques 2024-2027 pour RUAG MRO
en vue de garantir a la fois une bonne gestion des affaires et la sauvegarde des intéréts du propriétaire.

Atteint

Date cible: 31.12.2023 Délai effectif: 29.11.2023

Message sur I'armée 2023: adoption

Le Conseil fédéral adoptera le message sur I'armée 2023 au premier semestre 2023. Les ressources
demandées serviront en premier lieu a faire avancer la modernisation nécessaire de I'armée et a combler les
lacunes matérielles existant dans plusieurs domaines. L'accent sera mis en particulier sur la modernisation

des moyens a la disposition des forces terrestres et sur les investissements dans le domaine de la
cyberdéfense.

Atteint

Date cible: 28.02.2023 Délai effectif: 15.02.2023

Loi sur la sécurité de I'information: mise en vigueur

Au second semestre 2023, le Conseil fédéral mettra en vigueur la loi sur la sécurité de l'information (LSI) et
ses dispositions d'exécution. La loi crée un cadre |égal formel unique pour la protection de l'information au
sein de la Confédération. Elle met I'accent sur les informations et les systémes d'information les plus
critiques de méme que sur la standardisation des mesures de sécurité. L'objectif est d'améliorer durablement
la sécurité de l'information au sein de la Confédération tout en tenant compte des colts.

Atteint

Date cible: 31.12.2023 Délai effectif: 08.11.2023
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Rapport «Cyberrisques dans I'espace» (en exécution du po. Bellaiche 21.4176): approbation

Au second semestre 2023, le Conseil fédéral approuvera le rapport «Cyberrisques dans I'espace» en
exécution du postulat Bellaiche 21.4176. Ce rapport contiendra une vue d'ensemble de la situation de la
Suisse face a la numérisation croissante de I'espace et aux cyberrisques qui y sont inhérents. Le rapport
présentera en outre les mesures a prendre.

Atteint

Date cible: 31.12.2023 Délai effectif: 25.10.2023

Crédit d'engagement dans le cadre du message sur I'armée 2023: demande

Au premier semestre 2023, dans le cadre du message sur I'armée 2023, le Conseil fédéral demandera un
crédit d'engagement pour les acquisitions de matériel de I'armée et le programme immobilier du DDPS.

Atteint

Date cible: 28.02.2023 Délai effectif: 15.02.2023

Service d'appui de I'armée en faveur du SEM dans le domaine de I'asile: adoption du message

L'affaire ne figurait pas parmi les objectifs 2023 du Conseil fédéral et a été inscrite ultérieurement dans le
rapport de gestion 2023.

Atteint

Date cible: - Délai effectif: 01.02.2023

Renforcement de la participation de la Suisse a la KFOR: décision

L'affaire ne figurait pas parmi les objectifs 2023 du Conseil fédéral et a été inscrite ultérieurement dans le
rapport de gestion 2023.

Atteint

Date cible: - Délai effectif: 29.11.2023

Objectifs stratégiques de Skyguide 2024—-2027: adoption

Au second semestre 2023, le Conseil fédéral fixera les lignes directrices stratégiques 2024-2027 de
Skyguide pour une gestion réussie tout en préservant les intéréts du propriétaire. Le SG-DDPS apporte sa
contribution aux objectifs de I'aviation militaire.

Atteint

Date cible: 31.12.2023 Délai effectif: 08.12.2023
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PROJETS

Programme de dégroupement des activités informatiques de base au DDPS: validation de la phase de
déploiement au Groupement Défense

Les activités informatiques de base du DDPS sont transférées de la BAC a I'OFIT.
La phase de déploiement en vue du dégroupement des activités informatiques de base du Groupement
Défense est libérée.

Atteint

Date cible: 31.01.2023 Délai effectif: 28.02.2023

Cyberdéfense DDPS: mise en ceuvre permanente de la stratégie

La Stratégie cyber du DDPS doit étre mise en ceuvre afin de garantir la cybersécurité.
La mise en ceuvre de la Stratégie cyber du DDPS est examinée et pilotée en permanence.

Atteint

Date cible: 31.12.2023 Délai effectif: 31.12.2023

Cyberdéfense DDPS: comptes-rendus et contréle de gestion

Les contributions pour le controlling et le reporting annuel renseignent sur le degré de maturité du
processus.

Atteint

Date cible: 31.12.2023 Délai effectif: 31.12.2023

Structures de coordination Politique de sécurité et Cyber Confédération: traitement et mise en ceuvre
des résultats de I'examen

Coordination optimale entre la Politique de sécurité et Cyber Confédération.
Les résultats du projet d'examen des structures sont traités et mis en ceuvre.

Atteint

Date cible: 31.12.2023 Délai effectif: 31.12.2023
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Evacuation des munitions de I'ancien dép6t de Mitholz: début de la procédure d'approbation des plans

Le Conseil fédéral a chargé le DDPS d'évacuer les restes de munitions de I'ancien dép6t de Mitholz.
La procédure d'approbation des plans pour le projet d'évacuation est lancée.

Non atteint: La clarification de certaines questions dans le cadre du processus politique a entrainé des
retards dans le calendrier.

Date cible: 31.12.2023 Délai effectif: —
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SERVICE DE RENSEIGNEMENT DE LA CONFEDERATION
(SRC)

PROJETS

Révision partielle de la loi fédérale sur le renseignement (LRens): réalisation de la deuxiéme procédure
de consultation des offices

Les buts principaux de la révision sont la reprise des taches de I'Organe de contréle indépendant pour
I'exploration radio et I'exploration du réseau cablé (OCI) par I'Autorité de surveillance indépendante des
activités de renseignement (AS-Rens), et l'introduction d'une réglementation entiérement nouvelle sur la
maniéere de gérer les données. Des nouveautés sont en outre prévues concernant les mesures de recherche
soumises a autorisation (MRSA).

La deuxiéme procédure de consultation des offices suite a la consultation publique sur le message relatif a
la révision partielle de la LRens s'est déroulée.

Non atteint: En raison de la nécessité d'une consultation complémentaire sur les nouvelles dispositions
relatives a la collecte de données sur les cyberactivités, la 2¢ consultation des offices n'a pas encore pu

avoir lieu.

Date cible: 31.12.2023 Délai effectif: —

Appréciation de la menace par le Conseil fédéral: prise de connaissance du rapport

Le rapport annuel sur I'appréciation de la menace est élaboré par le SRC et soumis au CF.
Le CF a pris connaissance du rapport annuel sur I'appréciation de la menace.

Atteint

Date cible: 31.05.2023 Délai effectif: 10.05.2023

Mise en ceuvre du renforcement des effectifs au SRC: recrutement permettant I'occupation les postes
accordés

Le renforcement des effectifs au SRC, autorisé par la décision du CF du 03.07.19, est mis en ceuvre.
Le recrutement permettant de pourvoir les postes en 2023 est assuré sous réserve d'autorisation des
moyens financiers correspondants.

Atteint

Date cible: 31.12.2023 Délai effectif: 31.12.2023
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Liste d'observation du SRC: adoption par le Conseil fédéral

La liste d'observation énumére les organisations et les groupements qui sont présumés menacer la slreté
intérieure ou extérieure sur la base d'indices fondés (art. 72 LRens).

La liste d'observation 2023 sera approuvée par le CF.

Atteint

Date cible: 30.09.2023 Délai effectif: 21.06.2023
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OFFICE FEDERAL DU SPORT (OFSPO)

AFFAIRES RELATIVES AUX OBJECTIFS DU CF

Rapport «Jeux olympiques et autres grands événements. Participation au processus» (en exécution
du po. CSEC-N 21.3022): approbation

Le Conseil fédéral approuvera au premier semestre 2023 le rapport «Jeux olympiques et autres grands
évenements. Participation au processus», en exécution du postulat CSEC 21.3022. Le rapport indiquera
les bases légales qui existent déja au niveau fédéral et les adaptations qu'il faudrait opérer au besoin afin
d'améliorer la participation de la population et du Parlement au processus d'organisation et de soutien
concernant des Jeux olympiques et d'autres grands événements en Suisse. |l indiquera par ailleurs les
exigences que la Confédération devrait remplir dans la perspective d'un futur projet d'organisation de Jeux
olympiques d'hiver en Suisse.

Non atteint: En raison des travaux en cours liés a la candidature de la Suisse pour les Jeux olympiques et
paralympiques d'hiver de 2038, la rédaction du rapport a été reportée.

Date cible: 30.06.2023 Délai effectif: —

Rapport «Analyse actuelle du budget de Jeunesse et Sport prenant en compte le critére du sexe»
(en exécution du po. Trede 21.3078): approbation

Le Conseil fédéral approuvera au second semestre 2023 le rapport «Analyse actuelle du budget de
Jeunesse et Sport prenant en compte le critére du sexe», en exécution du postulat Trede 21.3078. Le
rapport présentera une analyse approfondie des subventions dans le domaine «Jeunesse et Sport» en
prenant en compte le critére du sexe. Non seulement il établira une liste de chiffres pour les différentes
disciplines sportives, mais il indiquera également s'il est nécessaire d'agir, et le cas échéant a quels niveaux,
pour augmenter la proportion de filles et de femmes dans le sport et pour garantir I'égalité, notamment celle
des chances, des filles et des jeunes femmes dans le sport.

Atteint

Date cible: 15.12.2023 Délai effectif: 29.11.2023

Modification de I'ordonnance sur I'encouragement du sport: création d'un service de signalement
national indépendant pour le sport suisse: mise en vigueur

L'affaire ne figurait pas parmi les objectifs 2023 du Conseil fédéral et a été inscrite ultérieurement dans le
rapport de gestion 2023.

Atteint

Date cible: - Délai effectif: 25.01.2023
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PROJETS

Plan d'action de la Confédération pour encourager le sport: mise en ceuvre comme prévu

Le plan d'action pour la promotion du sport comprend un concept concernant le sport populaire, un concept
concernant le sport d'élite et un concept concernant les infrastructures sportives. Il esquisse le
développement possible de I'encouragement du sport de la Confédération.

La mise en ceuvre du plan d'action se déroule conformément a la planification actuelle.

Atteint

Date cible: 31.12.2023 Délai effectif: —

Amélioration de la situation en matiére d'éthique dans le sport: révision de I'ordonnance sur
I'encouragement du sport

L'ordonnance sur lI'encouragement du sport est révisée.
Atteint

Date cible: 31.12.2023 Délai effectif: —

Agenda J+S 2025: numérisation et refonte des médias didactiques
D'autres sports numérisent leurs médias didactiques et les remanient sur le plan du contenu.
Atteint

Date cible: 31.12.2023 Délai effectif: —

Positionnement de la HEFSM: mise en service d'un nouveau batiment en vue de renforcer la R&D

La HEFSM s'affirme dans le paysage des hautes écoles par une qualité élevée et la mise en avant continue
des activités de recherche et de développement.

Le nouveau batiment «Place des Mélézes» est en service et la recherche et le développement sont
renforcés en lien avec les investissements prévus.

Atteint

Date cible: 31.12.2023 Délai effectif: —
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Planification de la révision de la loi sur I'encouragement du sport: définition de la procédure

La révision de la loi sur I'encouragement du sport doit permettre d'adapter le systéme d'encouragement a un
contexte en évolution.

La procédure de révision de la loi sur I'encouragement du sport est transmise au Conseil fédéral.

Atteint

Date cible: 31.12.2023 Délai effectif: —
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OFFICE FEDERAL DE LA PROTECTION DE LA POPULATION
(OFPP)

AFFAIRES RELATIVES AUX OBJECTIFS DU CF

Systéme de communication mobile de sécurité a large bande (CMS): décision de principe sur la suite
des travaux

Le Conseil fédéral décidera de la suite des travaux concernant le CMS au plus tard au second semestre
2023. Dans sa proposition, il présentera en particulier les besoins, les colts attendus, les possibilités
d'action de la Confédération, des cantons et des tiers, ainsi que les rapports de dépendance et les synergies
possibles avec d'autres réseaux.

Atteint

Date cible: 31.12.2023 Délai effectif: 22.12.2023

Rapport sur I'avenir des systémes de transmission d'alarmes et d'information en cas d'événement:
approbation

Au second semestre 2023, le Conseil fédéral approuvera un rapport sur I'avenir des systémes de
transmission d'alarmes et d'information en cas d'événement et établira, sur la base de ce rapport, la
stratégie d'alarme de I'OFPP jusqu'en 2035 (risques et exigences en matiere d'alarmes, maintien de la
valeur du systéme actuel et création éventuelle de nouveaux canaux tels que la transmission d'alarmes par
téléphone portable).

Non atteint: En raison de la coordination a assurer avec d'autres dossiers de 'OFPP et d'un manque de
ressources humaines, le rapport n'a pu étre adopté par le Conseil fédéral pendant I'année sous revue.

Date cible: 31.12.2023 Délai effectif: —

Rapport sur I'alimentation de I'armée et de la protection civile (premiére partie): adoption du message

Le Conseil fédéral adoptera au second semestre 2023 le message relatif au rapport sur I'alimentation de
I'armée et de la protection civile (premiere partie). Ce message portera, d'une part, sur l'obligation pour les
personnes astreintes au service civil d'accomplir une partie de leur service au sein d'une organisation de la
protection civile durablement en sous-effectif et, d'autre part, sur I'extension de I'obligation de servir dans la
protection civile aux personnes qui sont libérées du service militaire sans avoir effectué I'école de recrues et
aux personnes qui deviennent inaptes au service aprés l'avoir accomplie. Les résultats de I'examen relatif a
une éventuelle attribution dérogeant au principe du domicile et a la possibilité d'introduire une aptitude
différenciée pour la protection civile seront en outre soumis au Conseil fédéral.

Non atteint: L'évaluation de la consultation ayant pris du retard (notamment en raison de la décision
concernant la marche a suivre en matiére de sirénes) et n'ayant pu étre achevée comme prévu, le message

sur la révision de la LPPCi n'a pu étre adopte en 2023.

Date cible: 31.12.2023 Délai effectif: —
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Stratégie nationale pour la protection des infrastructures critiques: approbation

L'affaire ne figurait pas parmi les objectifs 2023 du Conseil fédéral et a été inscrite ultérieurement dans le
rapport de gestion 2023.

Atteint

Date cible: — Délai effectif: 16.06.2023

PROJETS

Maintien de la valeur de Polycom 2030: migration d'autres réseaux partiels conformément a la
planification

Le projet «Maintien de la valeur Polycom 2030» vise a garantir I'utilisation du systéme au moins jusqu'en
2030.
D'autres réseaux partiels seront migrés selon les plans.

Atteint

Date cible: 31.12.2023 Délai effectif: 31.12.2023

Systéme d'échange de données sécurisé plus (SEDS+): cléture de la phase de conception et lancement
de la réalisation

Le réseau de données sécurisé (RDS) fait partie du systéeme d'échange de données sécurisé (SEDS+).
La phase de conception doit étre achevée et commencée avec la réalisation.

Non atteint: La phase de conception n'a pas pu étre entierement achevée. Les concepts du commandement
Cyber sont attendus pour fin février 2024.

Date cible: 31.12.2023 Délai effectif: —

Stratégie pour les constructions sanitaires protégées: présentation du plan

La stratégie pour les constructions sanitaires protégées examine les besoins en matiére d'unités d'hdpital et
de centres sanitaires protégés et contient des propositions afin de moderniser les installations en tenant
compte des besoins.

Le plan concernant les constructions sanitaires protégées a été élaboré.

Non atteint: La réorientation du SSC entraine une réévaluation et une adaptation de la stratégie concernant
les constructions protégées du service sanitaire. Cette thématique sera désormais analysée sous l'angle de

la médecine de crise et de catastrophe.

Date cible: 31.12.2023 Délai effectif: —
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Réexamen de I'orientation de I'OFPP: présentation du portefeuille de prestations et de projets classés par
ordre de priorité

Réexamen de l'orientation de I'OFPP avec priorité aux taches-clés définies avec les partenaires.
Un portefeuille de prestations et de projets classés par ordre de priorité est élaboré.

Atteint

Date cible: 31.12.2023 Délai effectif: 31.12.2023
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DEFENSE (D)

AFFAIRES RELATIVES AUX OBJECTIFS DU CF

Rapport final sur le développement de I'armée: approbation

Au second semestre 2023, le Conseil fédéral approuvera le rapport final sur le développement de I'armée
(DEVA), qu'il doit élaborer conformément a l'art. 149b, al. 1, de la loi sur I'armée. Il y présentera la maniére
dont les quatre points principaux du DEVA et d'autres éléments ont été mis en ceuvre et fournira un apergu
de I'évolution attendue dans le domaine de l'alimentation de I'armée, dans celui du développement de ses
capacités et dans le domaine stratégique.

Atteint

Date cible: 31.07.2023 Délai effectif: 02.06.2023

Rapport «Pertinence des énergies renouvelables pour I'armée» (en exécution du po. Jans 19.3779):
approbation

L'affaire ne figurait pas parmi les objectifs 2023 du Conseil fédéral et a été inscrite ultérieurement dans le
rapport de gestion 2023.

Atteint

Date cible: - Délai effectif: 18.10.2023

Modification de la loi sur I'armée, de I'organisation de I'armée et d'autres bases légales: ouverture de
la consultation

L'affaire ne figurait pas parmi les objectifs 2023 du Conseil fédéral et a été inscrite ultérieurement dans le
rapport de gestion 2023.

Atteint

Date cible: — Délai effectif: 22.11.2023

Rapport «<Moins de bureaucratie pour les cadres de milice de I'armée» (en exécution du
po. Ador 19.4244): approbation

L'affaire ne figurait pas parmi les objectifs 2023 du Conseil fédéral et a été inscrite ultérieurement dans le
rapport de gestion 2023.

Atteint

Date cible: — Délai effectif: 08.12.2023
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PROJETS
Soutien a I'armée: intégration des options d'amélioration dans le rapport final DEVA

Les options a court et a long terme pour améliorer la pension alimentaire sont présentées dans le rapport
final de I'DEVA.

Atteint

Date cible: 31.12.2023 Délai effectif: 02.06.2023

Soutien a I'armée: augmentation de la proportion de femmes par rapport a I'année précédente
La proportion de femmes dans I'armée a augmenté par rapport a I'année précédente.

Non atteint: La proportion de femmes a pu étre Ilégérement augmentée, mais les 16—18 % fixés n'ont pas été
atteints. Néanmoins, les mesures prises ont un effet positif et seront donc poursuivies.

Date cible: 31.12.2023 Délai effectif: —

Développement des forces: élaboration du message de I'armée 2023, prise en compte des parties prenantes

Orientation et développement a long terme de I'armée.
Le message sur I'armée 2023 a été élaboré en tenant compte de toutes les parties prenantes concernées.

Atteint

Date cible: 31.12.2023 Délai effectif: 15.02.2023

Développement des forces: élaboration de scénarios sur la base du rapport de politique de sécurité 2021
Les scénarios de planification pour I'orientation a plus long terme de I'armée sur la base du rapport sur la
politique de sécurité ont été élaborés. lIs doivent étre utilisés pour I'examen continu du développement des
forces.

Atteint

Date cible: 31.12.2023 Délai effectif: 31.12.2023

Projet commandement Cyber: disponibilité opérationnelle du commandement Cyber

Formation d'un commandement cyber et développement de la digitalisation.
Le commandement cyber est opérationnel en tant qu'office fédéral le 1°" janvier 2024.

Atteint

Date cible: 31.12.2023 Délai effectif: 31.12.2023
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Projet commandement Cyber: assurance du recrutement de personnel et de la cyberformation avant le
service

La dotation en personnel des formations de cybermilices et la cyberformation avant I'emploi sont assurées.
Atteint

Date cible: 31.12.2023 Délai effectif: 01.11.2023

Programme FITANIA: appel d'offres dans le cadre du projet CC DDPS / Confédération

Construction des centres de calcul, développement du Réseau de conduite suisse et des
télécommunications de I'armée.

Les appels d'offres pour le projet de centres de calcul DDPS/Confédoration ont été approuvés. La mise en
ceuvre de la plate-forme informatique se déroule comme prévu.

Atteint

Date cible: 31.12.2023 Délai effectif: 31.10.2023

Programme FITANIA: renforcement de 40 sites du projet de réseau de conduite suisse
40 sites ont été consolidés dans le cadre du projet de réseau de conduite suisse.
Partiellement atteint: Le durcissement a progressé de maniére réguliére. Actuellement, 39 des 44 sites sont

entierement durcis et résistants a la crise. La situation globale en matiére de livraison s'est quelque peu
améliorée.

Date cible: 31.12.2023 Délai effectif: —

Programme FITANIA: mise en ceuvre des tests d'intégration et signature du contrat d'acquisition pour le
projet TC A

Dans le projet télécommunications de I'armée (TC A), des tests d'intégration ont été réalisés et le contrat
d'approvisionnement pour le remplacement du systéme de communication militaire intégré (RITM) a été
signé.

Partiellement atteint: En ce qui concerne I'objectif de signature de contrats d'acquisition, le sous-projet (Ersa
IMFS) n'en est qu'a la phase de préparation de I'acquisition. Le contrat d'acquisition sera signé selon
nouvelle planification fin 2024.

Date cible: 31.12.2023 Délai effectif: —
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Stabilisation des dépenses d'exploitation: prise en compte des colts d'exploitation dans le cadre du
développement des forces armées

Garantir un rapport équilibré entre taches d'exploitation et d'investissement.
Les colts de fonctionnement attendus sont pris en compte dans le cadre du développement des forces
armées comme base d'un financement stable des forces armées.

Atteint

Date cible: 31.12.2023 Délai effectif: 31.12.2023

Stabilisation des dépenses d'exploitation: identification et élargissement de la marge de manceuvre
budgétaire

La marge de manceuvre financiére militaro-stratégique, notamment en faveur des futurs projets d'armement,
a été élargie et reportée par rapport a I'année précédente.

Atteint

Date cible: 31.12.2023 Délai effectif: 31.12.2023

Vision et stratégie pour I'armée suisse de demain: définition des objectifs et de la stratégie

Elaboration et mise en ceuvre de la stratégie.
«L'image cible et la stratégie de I'armée suisse du futur» ont été définies, sont mises en ceuvre et
communiquées au monde extérieur.

Atteint

Date cible: 31.12.2023 Délai effectif: 30.08.2023

Vision et stratégie pour I'armée suisse de demain: contributions significatives en matiére de durabilité

L'armée et I'administration militaire ont apporté des contributions significatives a la durabilité (selon I'état de
mise en ceuvre des objectifs climatiques, la réduction COz).

Partiellement atteint: Des retards de livraison ont été enregistrés pour les véhicules électriques. Le délai fixé
par I'ordonnance sur la protection contre le bruit n'a pas pu étre respecté partout en raison des mesures et
des adaptations apportées aux install. de tir.

Date cible: 31.12.2023 Délai effectif: —
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OFFICE FEDERAL DE L'ARMEMENT ARMASUISSE
(ARMASUISSE)

AFFAIRES RELATIVES AUX OBJECTIFS DU CF

Rapport «Acquisitions d'armement. Réduire au maximum les risques de corruption» (en exécution
du po. Seiler Graf 21.3245): approbation

Le Conseil fédéral adoptera au premier semestre 2023 le rapport «Acquisitions d'armement. Réduire au
maximum les risques de corruption» en exécution du postulat Seiler Graf 21.3245. 1l y présentera les
risques de corruption inhérents a l'acquisition d'armement et les outils qu'il compte utiliser pour les réduire au
maximum.

Atteint

Date cible: 30.06.2023 Délai effectif: 16.06.2023

Rapport «Produits hautement spécialisés. Réduire au maximum les risques liés a I'acquisition»
(en exécution du po. Seiler Graf 21.3246): approbation

Au premier semestre 2023, le Conseil fédéral adoptera le rapport «Produits hautement spécialisés. Réduire
au maximum les risques liés a I'acquisition» en exécution du postulat Seiler Graf 21.3246. Ce rapport
portera sur les risques qu'implique le fait que des cadres du plus haut niveau quittent la fonction publique
pour aller travailler dans le privé pour des entreprises actives sur un marché trés restreint proposant des
produits hautement spécialisés (phénoméne de pantouflage) et sur le fait que notre systéme de milice
renforce la confusion entre devoirs professionnels et intéréts privés. |l examinera aussi les approches
possibles pour résoudre le probléme.

Atteint

Date cible: 30.06.2023 Délai effectif: 16.06.2023

PROJETS

Acquisition du nouvel avion de combat et du systéme de défense sol-air: fourniture des contributions
définies pour les acquisitions prévues en 2023

Le 16 février 2022, le Conseil fédéral a demandé au Parlement, dans le cadre du message sur I'armée 2022,
les crédits d'engagement pour l'acquisition des avions de combat F-35A et du systéme de défense sol-air
Patriot ainsi que pour les mesures de construction qui y sont liées.

Les contributions définies pour 2023 sont fournies conformément a la planification.

Atteint

Date cible: 31.12.2023 Délai effectif: 31.12.2023
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Contribution au programme «Systémes ERP Défense / armasuissex»: fourniture de la contribution au
programme définie dans la feuille de route

Les systémes SAP de I'administration fédérale civile, des domaines de la Défense et d'armasuisse doivent

étre remplacés d'ici 2025.
La contribution 2023 selon la feuille de route ERPSYSVAR a été effectuée comme prévu.

Atteint

Date cible: 31.12.2023 Délai effectif: 31.12.2023

Train de mesures sur le climat et mesures environnementales: atteinte des objectifs fixés pour 2023
Les mesures visant a atteindre les objectifs climatiques et environnementaux sont mises en ceuvre
conformément aux directives du DDPS.

Les objectifs définis pour 2023 ont été réalisés.

Atteint

Date cible: 31.12.2023 Délai effectif: 31.12.2023
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ARMASUISSE SCIENCES ET TECHNOLOGIES (AR S+T)

PROJETS

Plan de recherche pour les années 2025 a 2028: élaboration du plan de recherche a long terme
Le plan de recherche a long terme fixe la planification stratégique et opérationnelle des activités de
recherche au sein d'armasuisse et de I'armée.

Le plan de recherche a long terme 2025-2028 est établi pour fin 2023.

Atteint

Date cible: 31.12.2023 Délai effectif: 30.11.2023

Opérationnalisation Réves d'innovation@VBS: mise en place opérationnelle des espaces d'innovation
Les espaces d'innovation sont des espaces ciblés qui doivent fournir des solutions a des questions pour une
phase définie du processus d'innovation.

L'opérationnalisation des espaces d'innovation est terminée.

Atteint

Date cible: 31.12.2023 Délai effectif: 21.11.2023

Campus cyberdéfense: mise en ceuvre de la stratégie Cyber DDPS 2021-2024 selon le plan directeur

Le Cyber-Defence Campus (CYD) a été créé dans le but d'anticiper plus rapidement les développements
dans le domaine cyber.

Les mesures et les objets de livraison sont mis en ceuvre conformément au plan directeur pour I'année 2023.

Atteint

Date cible: 31.12.2023 Délai effectif: 31.12.2023

Centre suisse de drones et de robotique: réalisation de tests avec les prototypes de robots marcheurs au
profit de I'armée suisse

Le Centre suisse des drones et de la robotique du DDPS (CSDR DDPS) soutient I'Armée suisse ainsi que
d'autres autorités en matiére de robotique dans le domaine de la sécurité.
La mise en ceuvre avec les prototypes de robots marcheurs a eu lieu.

Atteint

Date cible: 31.12.2023 Délai effectif: 30.11.2023
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Etude conceptuelle internationale Defence Mobility Energy: achévement de I'étude conceptuelle
internationale sur la propulsion électrique pour les véhicules tout-terrain de I'armée suisse

L'étude conceptuelle internationale examine la propulsion électrique pour les véhicules tout-terrain de
I'armée suisse.
L'étude conceptuelle internationale est terminée.

Atteint

Date cible: 31.12.2023 Délai effectif: 30.04.2023

Evacuation de I'ancien dép6t de munitions de Mitholz: lancement du concept détaillé de gestion des
déchets et concrétisation des besoins en infrastructures

Le Conseil fédéral a chargé le DDPS d'évacuer les résidus de munitions de I'ancien dépét de munitions de
Mitholz.
Les concepts détaillés sont initiés et les besoins en infrastructure sont concrétisés.

Atteint

Date cible: 31.12.2023 Délai effectif: 31.12.2023
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ARMASUISSE IMMOBILIER (AR IMMO)

PROJETS

Programme immobilier intégré dans le message sur I'armée 2023: approbation par le Conseil fédéral

Avec le programme immobilier, le DDPS subvient d'une part a I'entretien courant des infrastructures de
I'armée et, d'autre part, les investissements dans les infrastructures sont directement liés aux acquisitions
d'armement.

Le programme immobilier dans le cadre du message sur lI'armée est approuvé par le Conseil fédéral.

Atteint

Date cible: 31.12.2023 Délai effectif: 31.12.2023

Harmonisation des processus immobiliers: nettoyage et migration des données ainsi que mise en ceuvre
des processus et gestion du changement

La mutation des données, I'harmonisation des processus immobiliers, les modéles de rbles et de données
ainsi que les applications avec les autres organes de la construction et de I'immobilier de la Confédération
dans le programme SUPERB ainsi que ERPSYSVAR sont en cours de réalisation.

Le nettoyage et la migration des données ainsi que les processus intégrés et la gestion opérationnelle du
changement sont mis en ceuvre.

Partiellement atteint: Par manque de personnel, la correction des données n'a pu étre que partiellement
effectuée.

Date cible: 31.12.2023 Délai effectif: —

Train de mesures sur le climat et mesures environnementales: poursuite de la mise en ceuvre du
remplacement des chauffages au mazout et de la construction d'installations photovoltaiques

Les mesures visant a atteindre les objectifs climatiques et environnementaux sont mises en ceuvre
conformément aux directives du DDPS.

Les chauffages au fioul existants doivent étre progressivement remplacés et la construction d'installations
photovoltaiques doit se poursuivre.

Partiellement atteint: Les chauffages au mazout ont été remplacés comme prévu. L'objectif de
développement des installations photovoltaiques n'a pas été atteint, car les projets seront réalisés
ultérieurement pour des raisons financiéres.

Date cible: 31.12.2023 Délai effectif: —
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OFFICE FEDERAL DE TOPOGRAPHIE SWISSTOPO
(SWISSTOPO)

AFFAIRES RELATIVES AUX OBJECTIFS DU CF

Révision partielle de la loi fédérale sur la géoinformation (LGé0): mise en place d'un cadastre des
conduites pour la Suisse: adoption du message

Le Conseil fédéral adoptera au premier semestre 2023 le message relatif a la révision partielle de la loi
fédérale sur la géoinformation (LGéo). Celle-ci contiendra désormais les bases juridiques permettant la
réalisation de la nouvelle tiche commune «Cadastre national des conduites».

Non atteint: En raison d'un léger retard dans le calendrier, le message n'a pas pu étre adopté au cours de
I'année écoulée.

Date cible: 31.03.2023 Délai effectif: —

Révision partielle de la loi sur la géoinformation: établissement d'un cadastre des restrictions de
droit public a la propriété fonciére (cadastre RDPPF): adoption du message

Le Conseil fédéral adoptera au second semestre 2023 le message relatif a la révision partielle de la loi
fédérale sur la géoinformation (LGéo). |l s'agit d'adapter les bases juridiques du cadastre RDPPF suite a
I'évaluation réalisée en 2021.

Non atteint: Le rapport final sur I'étude de faisabilité souhaitée ainsi que I'évaluation des entretiens de
groupe demandés n'ont été disponibles qu'en novembre, de sorte que le message n'a pas pu étre soumis au
Conseil fédéral lors de I'année écoulée.

Date cible: 31.12.2023 Délai effectif: —

Révision partielle de I'ordonnance sur la géologie nationale (OGN): mise en vigueur
Le Conseil fédéral mettra en vigueur au second semestre 2023 la révision partielle de I'ordonnance sur la
géologie nationale (OGN). Celle-ci régit I'échange de données géologiques entre les particuliers d'une part

et les cantons et les services de la Confédération d'autre part.

Non atteint: La modification de la LGéo a été approuvée par le Conseil fédéral le 23.08.2023. Cette
modification doit d'abord étre traitée par le Parlement avant de pouvoir achever la révision de I'ordonnance.

Date cible: 31.12.2023 Délai effectif: —
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Crédit d'engagement pour I'établissement d'un cadastre national des conduites (révision partielle de
la LGéo): demande

Le Conseil fédéral demandera au premier semestre 2023 un crédit d'engagement dans le cadre du message
relatif a la révision partielle de la loi fédérale sur la géoinformation (LGéo).

Non atteint: L'affaire ne pourra étre finalisée qu'aprés I'adoption du message. Le traitement parlementaire du
message n'a pas encore pu étre lancé, de sorte que les bases pour les valeurs financieres dans le CE ne

sont pas encore définitivement établies.

Date cible: 31.03.2023 Délai effectif: —

Modification de I'ordonnance sur la mensuration officielle (OMO): approbation

L'affaire ne figurait pas parmi les objectifs 2023 du Conseil fédéral et a été inscrite ultérieurement dans le
rapport de gestion 2023.

Atteint

Date cible: — Délai effectif: 23.08.2023

Révision partielle de la loi fédérale sur la géoinformation (LGéo): adoption du message

L'affaire ne figurait pas parmi les objectifs 2023 du Conseil fédéral et a été inscrite ultérieurement dans le
rapport de gestion 2023.

Atteint

Date cible: — Délai effectif: 23.08.2023

PROJETS

Infrastructure nationale de données géographiques (INDG) et plateforme de géoinformation (geo.
admin.ch): développement axé sur les besoins des utilisateurs

L'infrastructure fédérale de données géographiques (IFDG) sera développée en tant que composante de
I'INDG et en accord avec la Stratégie suisse pour la géoinformation.

Le développement axé sur les besoins de I'utilisateur se fera dans le cadre de I'INDG et en accord avec la
Stratégie suisse pour la géoinformation.

Atteint

Date cible: 31.12.2023 Délai effectif: 31.12.2023
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Numérisation du sous-sol géologique: exécution conforme au plan d'action MGN

Le sous-sol géologique doit &tre numérisé par la mise a disposition de données numériques harmonisées
couvrant I'ensemble du territoire.

La mise en ceuvre se fait conformément au plan d'action «Numérisation du sous-sol géologique» et a la
planification du projet «Modéle géologique national MGN» (projet top DDPS).

Atteint

Date cible: 31.12.2023 Délai effectif: 31.12.2023

Stratégie suisse pour la géoinformation: exécution conforme au plan d'action

Avec la «Stratégie suisse pour la géoinformation», la Confédération et les cantons, en collaboration avec

toutes les parties prenantes, visent a rendre accessibles des géoinformations fiables, détaillées, actualisées

et interopérables.

La définition et la mise en ceuvre continues des mesures s'effectuent selon le plan d'action, sous la direction
de l'organe de coordination de la géoinformation au niveau fédéral (GCS) et en étroite collaboration avec les

cantons.
Atteint

Date cible: 31.12.2023 Délai effectif: 31.12.2023
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DFF
SECRETARIAT GENERAL DU DFF (SG-DFF)

AFFAIRES RELATIVES AUX OBJECTIFS DU CF
Loi fédérale sur la promotion de la cyberadministration: décision de principe

Le Conseil fédéral prendra acte au premier semestre 2023 des résultats d'une consultation menée auprées
de la Confédération et des cantons sur l'orientation a donner a I'Administration numérique suisse (ADS) et
donnera mandat d'établir un projet de consultation sur les bases constitutionnelles nécessaires a la mise en
ceuvre de la solution qui aura été retenue. Il s'agira de trancher entre la création d'une organisation soutenue
conjointement par la Confédération et les cantons et dotée de compétences normatives d'une part et d'autre
part I'attribution de nouvelles compétences normatives a la Confédération.

Atteint

Date cible: 30.06.2023 Délai effectif: 15.02.2023

Loi fédérale sur la promotion de la cyberadministration: ouverture de la consultation

Sur la base de la solution qui aura été retenue au premier semestre 2023, le Conseil fédéral ouvrira au
second semestre une consultation sur une base constitutionnelle destinée a encadrer la collaboration future
en matiére de cyberadministration entre les différents échelons de I'Etat. Il s'agira soit de créer une
organisation portée conjointement par la Confédération et les cantons et dotée de compétences normatives,
soit d'attribuer de nouvelles compétences normatives a la Confédération.

Non atteint: La consultation n'a pas pu s'ouvrir au cours de I'année sous revue, car, conformément a la
décision du Conseil fédéral du 15.02.23, la réflexion sur les options envisageables ne pourra se poursuivre

qu'une fois que la stratégie de I'ANS sera connue.

Date cible: 31.12.2023 Délai effectif: —

Loi fédérale sur I'utilisation de moyens électroniques pour I'exécution des taches des autorités
(LMETA): mise en vigueur

L'affaire ne figurait pas parmi les objectifs 2023 du Conseil fédéral et a été inscrite ultérieurement dans le
rapport de gestion 2023.

Atteint

Date cible: - Délai effectif: 22.11.2023

97



Stratégie Administration numérique suisse 2024—-2027: approbation

L'affaire ne figurait pas parmi les objectifs 2023 du Conseil fédéral et a été inscrite ultérieurement dans le
rapport de gestion 2023.

Atteint

Date cible: — Délai effectif: 08.12.2023

Ordonnance sur I'obligation des infrastructures critiques de signaler les cyber-attaques: ouverture de
la consultation

Au premier semestre 2023, le Conseil fédéral ouvrira la procédure de consultation relative a I'ordonnance
sur l'obligation des infrastructures critiques de signaler les cyber-attaques. Cette obligation permettra au
Centre national pour la cybersécurité d'avoir une meilleure vue d'ensemble de la situation en Suisse, d'aider
les victimes a maitriser les cyber-attaques et d'alerter les autres exploitants.

Non atteint: La consultation n'a pas pu étre ouverte au cours de I'année sous revue, car le Parlement n'a
adopté le projet de loi qu'a sa session d'automne 2023.

Date cible: 30.06.2023 Délai effectif: —

Optimisation de la protection des structures de la Confédération contre les cyberrisques: décision /
mise en ceuvre

Au second semestre 2023, le Conseil fédéral mettra en ceuvre les mesures prises en 2022 en vue
d'optimiser la protection des structures de la Confédération contre les cyberrisques.

Atteint

Date cible: 31.12.2023 Délai effectif: 22.11.2023

Rapport «Institutionnaliser le piratage éthique et améliorer la cybersécurité» (en exécution du po.
Bellaiche 20.4594): approbation

Au second semestre 2023, le Conseil fédéral approuvera le rapport «Institutionnaliser le piratage éthique et
améliorer la cybersécurité» en exécution du postulat Bellaiche 20.4594. Le rapport expliquera comment, au
moyen de directives concernant la divulgation des failles de sécurité et d'analyses des vulnérabilités
(programmes de chasse aux bogues) dans les entreprises publiques et parapubliques, la Confédération peut
contribuer a renforcer la cybersécurité.

Atteint

Date cible: 31.12.2023 Délai effectif: 29.11.2023
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Cyberstratégie nationale (CSN): approbation

L'affaire ne figurait pas parmi les objectifs 2023 du Conseil fédéral et a été inscrite ultérieurement dans le
rapport de gestion 2023.

Atteint

Date cible: — Délai effectif: 05.04.2023

Enquéte administrative visant a éclaircir les circonstances qui entourent la fuite de données de
I'entreprise Xplain: décision

L'affaire ne figurait pas parmi les objectifs 2023 du Conseil fédéral et a été inscrite ultérieurement dans le
rapport de gestion 2023.

Atteint

Date cible: — Délai effectif: 23.08.2023

PROJETS

Stratégie nationale de protection de la Suisse contre les cyberrisques (SNPC) pour les années aprés
2023: exécution conformément a la planification établie ou lancement des projets de mise en ceuvre prévus
pour 2023

Pour assurer le déploiement efficace de la stratégie nationale de protection de la Suisse contre les
cyberrisques pour les années apres 2023, il faut diment mettre en ceuvre les mesures prévues.
Les projets de mise en ceuvre prévus pour 2023 au titre de la stratégie nationale de protection de la Suisse

contre les cyberrisques (SNPC) pour les années aprés 2023 ont été exécutés conformément a la
planification établie ou ont été lancés.

Atteint

Date cible: 31.12.2023 Délai effectif: 31.12.2023

Stratégie nationale de protection de la Suisse contre les cyberrisques (SNPC) pour les années aprés
2023: exécution conformément a la planification établie des projets de mise en ceuvre prévus pour 2023 et
destinés a I'administration fédérale

Les projets de mise en ceuvre prévus pour 2023 et destinés a I'administration fédérale dans le cadre de la
stratégie nationale de protection de la Suisse contre les cyberrisques (SNPC) pour les années aprés 2023
ont été exécutés conformément a la planification établie.

Atteint

Date cible: 31.12.2023 Délai effectif: 31.12.2023

99



ADMINISTRATION FEDERALE DES FINANCES (AFF)

AFFAIRES RELATIVES AUX OBJECTIFS DU CF

Rapport analysant les conséquences a long terme de I'évolution démographique sur les relations
intergénérationnelles et les différents domaines politiques et présentant les champs d'action
correspondants: approbation

Le Conseil fédéral approuvera au premier semestre 2023 un rapport analysant les conséquences a long
terme de I'évolution démographique sur les relations intergénérationnelles et les différents domaines
politiques et présentant les champs d'action correspondants. Ce rapport constituera une synthése des
rapports sur les perspectives a long terme des finances publiques, du rapport en exécution du postulat
Bertschy 17.3884, voire du rapport en exécution du postulat Wirth 20.4257, synthése qui sera complétée au
cas par cas par des déclarations qualitatives consacrées a d'autres domaines politiques.

Atteint

Date cible: 30.06.2023 Délai effectif: 16.06.2023

Rapport «Evolution démographique et cohésion nationale» (en exécution du po. Wiirth 20.4257):
approbation

Le Conseil fédéral approuvera au premier semestre 2023 le rapport en exécution du postulat Wirth 20.4257
concernant I'évolution démographique et la cohésion nationale. Le postulat charge le Conseil fédéral, en
collaboration avec les cantons, d'analyser les répercussions de I'évolution démographique sur les systémes
de compensation et de transfert et de présenter les solutions envisagées pour favoriser une évolution
équilibrée du pays.

Atteint

Date cible: 30.06.2023 Délai effectif: 17.05.2023

Réexamen de la répartition des taches et de la responsabilité financiére Confédération-cantons
(projet Répartition des taches ll): décision de principe

Le Conseil fédéral décidera au premier semestre 2023 de la suite a donner au projet «Répartition des
taches Il». Rappelons qu'il avait suspendu le projet le 19 mars 2021. S'il décidait de le reprendre, il adoptera
un nouveau mandat qui définira notamment les domaines de taches en ligne de mire.

Non atteint: A la demande de la Conférence des gouvernements cantonaux (CdC), la date d'adoption de la
décision de principe (fin juin 2023) a été repoussée d'une année, car la CdC a estimé qu'elle n'était pas

opportune.

Date cible: 30.06.2023 Délai effectif: —
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Rapport «Maitrise a terme des dépenses liées» (en exécution du po. CdF-N 21.4337): approbation

Le Conseil fédéral adoptera au second semestre 2023 le rapport en exécution du postulat CdF-N 21.4337
concernant la maitrise a terme des dépenses liées. Ce rapport présentera notamment |'évolution des
dépenses liées et les moyens de réduire leur part.

Non atteint: Le rapport n'a pas pu étre adopté au cours de I'année sous revue, parce que le Conseil des
Etats a adopté en automne 2023 le postulat 23.3605 sur la flexibilisation des dépenses liées. Ce mandat va
étre intégré au rapport sur le postulat 21.4337.

Date cible: 31.12.2023 Délai effectif: —

Contreprojet direct a l'initiative populaire «L'argent liquide, c'est la liberté»: ouverture de la
consultation

L'affaire ne figurait pas parmi les objectifs 2023 du Conseil fédéral et a été inscrite ultérieurement dans le
rapport de gestion 2023.

Atteint

Date cible: — Délai effectif: 30.08.2023

Modification de la loi sur le fonds d'infrastructure ferroviaire (LFIF) et de la loi sur les Chemins de fer
fédéraux (LCFF): adoption du message

Le Conseil fédéral adoptera le message sur le financement durable des CFF au premier semestre 2023
(modification de la loi sur le FIF et de la loi sur les CFF). Le projet vise d'une part a compenser le manque a
gagner des CFF en trafic grandes lignes di au COVID et, d'autre part, a clarifier les conditions dans
lesquelles les CFF peuvent obtenir des préts de trésorerie de la Confédération.

Atteint

Date cible: 30.06.2023 Délai effectif: 15.09.2023

PROJETS

Processus de soutien dans le domaine des finances de I'administration fédérale: réalisation des
objectifs du programme SUPERB d'ici au 31 décembre 2023

Mise en ceuvre du volet de SUPERB consacré aux finances (finances, analyses, données de base)
conformément a la planification (changement de technologie a venir).

Les projets relatifs aux finances, aux analyses et aux données de base sont exécutés conformément aux
mandats de mise en ceuvre.

Atteint

Date cible: 31.12.2023 Délai effectif: 31.12.2023
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Processus de soutien dans le domaine des finances de I'administration fédérale: réalisation de la
migration vers la plateforme S / 4 HANA au troisiéme trimestre 2023

Passage du systéme actuel (P07) a la nouvelle plateforme S/4, avec réalisation des modifications
nécessaires ainsi que des premieres innovations et des démarches préparatoires en la matiére en vue de
I'extension au noyau cible.

Atteint

Date cible: 30.09.2023 Délai effectif: 30.09.2023

Plateforme de données de I'AFF: plateforme en exploitation pour la publication des indicateurs de la
Confédération et des données de statistique financiére

A l'avenir, les données de la statistique financiére et les autres données budgétaires de I'AFF (péréquation
financiere, subventions, etc.) qui figurent sur la plateforme de publication des données et indicateurs
budgétaires sur les finances fédérales (actuel centre de données) seront publiées sur une plateforme
technique commune.

Dans un premier temps, le centre de données actuel permettant de publier les indicateurs budgétaires de la
Confédération doit étre remplacé. Les données de statistique financiére devront pouvoir étre publiées sur la
nouvelle plateforme d'ici 2023.

Atteint

Date cible: 31.12.2023 Délai effectif: 31.12.2023

Poursuite du développement du nouveau modéle de gestion de I'administration fédérale: mise en
ceuvre des résultats de I'évaluation du NMG

Le rapport d'évaluation du Conseil fédéral concernant le nouveau modéle de gestion de I'administration
fédérale sera examiné par le Parlement et les Commissions des finances courant 2022. Les modifications
éventuelles qui seront demandées a l'issue de cet examen seront mises en ceuvre en 2023.

Les modifications pouvant étre mises en ceuvre sans révision de la législation (par ex. modifications
apportées dans le budget) le seront dans le budget 2024 (a I'été 2023). Si nécessité il y a de modifier la
Iégislation, il faudra déterminer s'il s'agirait de mettre en route un projet a cet effet ou s'il y aurait d'autres
possibilités de mise en ceuvre.

Atteint

Date cible: 31.12.2023 Délai effectif: 31.12.2023
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CENTRALE DE COMPENSATION (CDC)

PROJETS

Echange électronique d'informations sur la sécurité sociale (EESSI): quatriéme et derniére étape de
la mise en ceuvre du réglement (CE) 883 / 2004 (coordination des systémes de sécurité sociale): fin
de la phase de réalisation

Depuis le 1¢* mai 2010, les Etats membres de I'UE appliquent les nouveaux réglements européens portant
sur la coordination des régimes nationaux de sécurité sociale. La Suisse applique ces instruments dans le
cadre de I'annexe Il de I'Accord sur la libre circulation des personnes depuis le 1 avril 2012 et, dans le
cadre de ses relations avec les Etats de I'AELE, depuis le 1¢" janvier 2016. Ces nouveaux réglements
prévoient le remplacement des formulaires papier par un systéeme d'échange électronique des données
entre les institutions d'assurances sociales (EESSI). Ce projet, réalisé selon le calendrier convenu avec
I'Office fédéral des assurances sociales (OFAS), a pour objectif de rendre possible I'échange de données
avec nos partenaires UE/AELE sur la base du réglement européen 883/2004. L'envergure du projet est
importante et couvre la connexion avec le systéme EESSI, ainsi que les adaptations nécessaires au niveau
du systéme d'information de la CdC. L'interfagage doit supporter un nombre important de flux de données de
différents types ainsi qu'implémenter une logique métier a la complexité élevée.

La fin de la phase de réalisation planifiée pour fin décembre 2023.

Partiellement atteint: La phase de réalisation n'a pas pu étre achevée, car I'application spécialisée a
développer et a intégrer dans le systéme informatique de la CdC est plus complexe que prévu. La
planification globale a été revue, notamment avec I'OFAS.

Date cible: 31.12.2023 Délai effectif: —

Portail assurés eCdC, mise en place d'un portail web sécurisé (basé sur la solution EFD-Portal du
DFF) pour offrir des services en ligne: fin de la phase de réalisation

Ce projet a pour objectif de mettre a la disposition des assurés un portail avec des services en ligne,
notamment la gestion et I'accés a leur compte. Ces services correspondent a des besoins exprimés par les
assurés dans le cadre d'enquétes de satisfaction et s'adaptent aux nouveaux modes de communication et
d'interaction.

Lotissement du projet en 3 lots fonctionnels (AF, puis AVS, puis OAIE). La phase de réalisation ne pourra
étre finie qu'une fois les 3 «sous-phases» de réalisation seront terminées.

Atteint

Date cible: 31.12.2023 Délai effectif: 31.10.2023
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UPI | eCH-V2, harmonisation des caractéres spéciaux dans les registres officiels: fin de la phase de
réalisation

L'objectif du projet est de pouvoir enregistrer dans les registres les noms des citoyens suisses qui
contiennent des caractéres spéciaux (la norme 1ISO 8859-1 + latin étendu A).
Les modifications doivent étre mises a disposition en 2023.

Atteint

Date cible: 30.11.2023 Délai effectif: 31.10.2023

MOSAR, moderniser les échanges électroniques entre les caisses de compensation AVS et le
registre des assurés, améliorer la qualité des données et les processus métier et offrir de nouveaux
services aux assurés: fin de la phase d'initialisation

Ce projet a pour objectif de moderniser les échanges électroniques entre les caisses de compensation AVS
et le registre des assurés. Cette modernisation vise a permettre d'améliorer la qualité des données fournies
par les caisses de compensation au registre, a rendre plus efficace les processus métier et a offrir des
nouveaux services aux assurés (modernisation d'InfoRegistre).

Le choix de la solution & mettre en ceuvre sera déterminé.

Non atteint: L'OFAS a communiqué le mandat de projet et les exigences tardivement. Il a donc fallu revoir la
planification de la phase d'initialisation, si bien que la validation est désormais prévue pour début 2024.

Date cible: 31.12.2023 Délai effectif: —

Numérisation APG, mise en place d'une procédure automatisée pour traiter les allocations pour perte
de gain (APG) avec tous partenaires impliqués: en phase de conception

Ce projet a pour objectif de mettre en place une procédure automatisée pour traiter les allocations pour perte
de gain (APG) avec tous les partenaires impliqués. Il fait partie du programme EO-Digitalisierung piloté par
I'OFAS.

Suite a la libération du projet et au choix de la variante, la phase de conception pourra débuter.

Atteint

Date cible: 31.12.2023 Délai effectif: 31.12.2023
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MONNAIE FEDERALE SWISSMINT (SWISSMINT)

PROJETS
Monnaie fédérale: optimisation de la surface: optimisation terminée

Mesure de baisse des colts consistant a réduire la surface louée.
Mesures structurelles réalisées et déménagement terminé.

Atteint

Date cible: 31.12.2023 Délai effectif: —
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SECRETARIAT D'ETAT AUX QUESTIONS FINANCIERES
INTERNATIONALES (SFI)

AFFAIRES RELATIVES AUX OBJECTIFS DU CF
Accord sur les services financiers avec le Royaume-Uni: approbation

Le Conseil fédéral approuvera en 2023 un accord entre la Suisse et le Royaume-Uni dans le domaine des
services financiers. Il sera ainsi possible de signer cet accord et d'engager les travaux de ratification. Le
texte facilitera I'accés transfrontalier au marché pour un large éventail de services financiers.

Atteint

Date cible: 31.12.2023 Délai effectif: 15.12.2023

Révision de I'ordonnance sur les fonds propres en vue de la mise en ceuvre des normes finales de
Bale lll: approbation

Le Conseil fédéral adoptera définitivement au second semestre 2023 I'ordonnance révisée sur les fonds
propres de fagon a permettre la mise en ceuvre des normes finales de Bale Ill. Bale Ill est un ensemble de
réformes élaborées par le Comité de Bale sur le contréle bancaire (Comité de Bale) et visant a renforcer la
solvabilité et la liquidité des établissements bancaires. En sa qualité de membre du Comité, la Suisse rendra
obligatoires en 2024 les normes Bale Il pour toutes les banques de Suisse.

Atteint

Date cible: 31.12.2023 Délai effectif: 29.11.2023

Contribution de la Suisse au Fonds fiduciaire du FMI pour la résilience et la durabilité: adoption du
message

Si I'évolution des discussions en cours au sein du Fonds monétaire international (FMI) le permet, le Consell
fédéral adoptera au premier semestre 2023 un message sur la contribution suisse au nouveau Fonds
fiduciaire du FMI pour la résilience et la durabilité. La contribution (notamment le soutien aux pays en
développement ou émergents en matiére de transition et de transformation climatiques) devrait &tre mise en
place en 2023. Le financement pourra intervenir au moyen de la réallocation des droits de tirage spéciaux
recus (sur 460 milliards de DTS, environ 5,5 milliards sont allés a la Suisse) ou de préts et de contributions.

Atteint

Date cible: 30.06.2023 Délai effectif: 17.05.2023
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Réforme des Nouveaux accords d'’emprunt du FMI: adoption du message

Si I'évolution des discussions en cours au sein du Fonds monétaire international (FMI) le permet, le Consell
fédéral adoptera au second semestre 2023 un message sur la réforme des Nouveaux accords d'emprunt
(NAE) du FMI. Si les membres du FMI décidaient d'augmenter les NAE en raison de I'évolution de
I'économie mondiale et du systéme financier, la procédure normale exigerait d'établir un message sur
l'augmentation et la prorogation de ces NAE. Toutefois, si leur prorogation ordinaire devait étre décidée,
sans adaptations matérielles ou financieres particuliéres, le Conseil fédéral se prononcerait sur la poursuite
de la participation de la Suisse au second semestre 2024.

Non atteint: Le Conseil fédéral n'a pas pu adopter le message sur la réforme des NAE du FMI au cours de
I'année sous revue, car la décision au sein du FMI de prolonger ceux-ci n'a été prise qu'a la mi-décembre.

Date cible: 31.12.2023 Délai effectif: —

Adaptation ou élargissement des bases Iégales internationales et nationales relatives a I'échange
automatique international de renseignements en matiére fiscale: ouverture de la consultation

Le Conseil fédéral ouvrira au second semestre 2023 une consultation sur une adaptation ou un
élargissement des bases légales internationales et nationales relatives a I'échange automatique international
de renseignements (EAR) en matiere fiscale. Ces mesures permettraient de procéder en droit suisse aux
modifications apportées aux normes internationales, telles que I'élargissement de la norme EAR aux avoirs
virtuels, et a d'autres ajustements.

Non atteint: Le 28.06.2023, a l'issue des travaux connexes menés au niveau international, lesquels ne se
sont donc achevés qu'au premier semestre 2023, le Conseil fédéral a chargé le DFF de lui soumettre le
projet destiné a la consultation d'ici a fin juin 2024.

Date cible: 31.12.2023 Délai effectif: —

Approbation des protocoles de modification des accords EAR entre le Conseil fédéral et le
gouvernement de la région administrative spéciale de Hong Kong de la République populaire de
Chine, entre la Suisse et Singapour et entre la Suisse et I'UE: ouverture de la consultation

Le Conseil fédéral ouvrira au second semestre 2023 une consultation sur I'approbation des protocoles de
modification des accords EAR conclus entre le Conseil fédéral et le gouvernement de la région
administrative spéciale de Hong Kong de la République populaire de Chine, entre la Suisse et Singapour et
entre la Suisse et I'UE. |l s'agit d'adapter la norme EAR en accord avec ces juridictions.

Partiellement atteint: Le Conseil fédéral a adopté le mandat de négociation pour la modification de I'accord
EAR avec I'UE au second semestre 2023. Pour Singapour et Hong Kong, il a choisi une approche alternative
(passage au cadre réglementaire multilatéral).

Date cible: 31.12.2023 Délai effectif: —
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Modification de I'accord multilatéral des autorités compétentes portant sur I'échange des
déclarations pays par pays (accord EDPP) et de la loi fédérale sur I'échange des déclarations pays
par pays (LEDPP): ouverture de la consultation

Le Conseil fédéral ouvrira au second semestre 2023 une consultation sur la modification de I'accord
multilatéral des autorités compétentes portant sur I'échange des déclarations pays par pays (accord EDPP)
et de la loi fédérale sur I'échange des déclarations pays par pays (LEDPP). Les ajustements apportés a la
norme EDPP seront ainsi répercutés dans le droit suisse. Leurs modalités ne sont toutefois pas encore
connues, 'OCDE n'ayant pas encore achevé ses travaux de révision. Les modifications devraient concerner
les critéres applicables a I'obligation de fournir la déclaration et au contenu de celle-ci.

Non atteint: La consultation sur la modification de I'accord EDPP et de la LEDPP n'a pas été ouverte, car les
travaux connexes ont été suspendus au sein de I'OCDE en raison des travaux menés sur l'imposition
minimale de 'OCDE et du G20.

Date cible: 31.12.2023 Délai effectif: —

Mise en place de I'échange automatique de renseignements avec des Etats supplémentaires pour
2024/2025: adoption du message

Le Conseil fédéral adoptera au premier semestre 2023 le message relatif a l'introduction de I'EAR avec des
Etats supplémentaires pour 2024/2025. En étendant son réseau d'Etats partenaires, la Suisse réaffirme son
engagement a respecter les normes internationales.

Non atteint: L'affaire est sans objet faute d'Etats partenaires appropriés.

Date cible: 30.06.2023 Délai effectif: —

Mesure de protection des bourses: mise en vigueur

L'affaire ne figurait pas parmi les objectifs 2023 du Conseil fédéral et a été inscrite ultérieurement dans le
rapport de gestion 2023.

Atteint

Date cible: — Délai effectif: 29.11.2023

Améliorer le cadre réglementaire de la finance numérique: décision

A partir de I'état des lieux réalisé en 2022, le Conseil fédéral adoptera au premier semestre 2023 de nouvelles
mesures visant a améliorer |'attrait de la Suisse pour la finance numérique et arrétera la marche a suivre. Il s'agit
de renforcer la compétitivité et la capacité d'innovation de la place financiére en garantissant simplicité d'utilisa-
tion et sécurité juridique aux technologies numériques et en créant les conditions d'une collaboration harmo-
nieuse entre prestataires de services financiers, fournisseurs de technologies et autres acteurs concernés.

Atteint

Date cible: 30.06.2023 Délai effectif: 29.03.2023
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Rester en pointe en matiére de finance durable: décision

Il s'agit de consolider le role de premier plan de la Suisse en matiére de finance durable. C'est pourquoi la
Suisse participe activement aux travaux internationaux pertinents, y compris au sein du G20 et du Fonds
monétaire international (FMI). Une fois informé des derniers développements en date, notamment en ce qui
concerne les travaux consacrés a la transparence en matiére de climat et de biodiversité, le Conseil fédéral
arrétera au second semestre 2023 la marche a suivre, y compris les mesures qui permettront de renforcer la
position de la Suisse dans la finance durable.

Atteint

Date cible: 31.12.2023 Délai effectif: 08.12.2023

Révision de I'ordonnance sur la surveillance: approbation

Le Conseil fédéral adoptera au premier semestre 2023 la révision de I'ordonnance sur la surveillance (OS).
La révision de la loi sur la surveillance des assurances (LSA) rend en effet nécessaire d'adapter I'OS,
principalement pour concrétiser la LSA et pour garantir la bonne attribution des compétences entre les
niveaux hiérarchiques, depuis la loi jusqu'aux circulaires de la FINMA.

Atteint

Date cible: 30.06.2023 Délai effectif: 02.06.2023

Loi sur les placements collectifs révisée (mise en place du Limited Qualified Investor Fund, L-QIF):
mise en vigueur

Le Conseil fédéral mettra en vigueur au premier semestre 2023 la loi révisée sur les placements collectifs
(LPCC) et adoptera la révision correspondante de I'ordonnance sur les placements collectifs (OPCC). La
révision de la LPCC et de 'OPCC permettra de lancer le Limited Qualified Investor Fund (L-QIF), une
nouvelle catégorie de fonds pour investisseurs qualifiés qui ne nécessite ni autorisation ni approbation de la
FINMA.

Non atteint: Le Conseil fédéral n'a pas pu mettre en vigueur la révision de la LPCC au cours de I'année sous
revue, car I'examen des résultats de la consultation a pris plus de temps que prévu en raison du nombre et

de la complexité des réponses regues.

Date cible: 30.06.2023 Délai effectif: —
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Mise en place d'un Public Liquidity Backstop: ouverture de la consultation

Le Conseil fédéral ouvrira au second semestre 2023 la consultation sur la mise en place d'un Public Liquidity
Backstop. Il a ainsi fixé le 11 mars 2022 les grandes lignes de ce mécanisme public de garantie des
liquidités qui permettra de mettre temporairement et a titre subsidiaire des liquidités a la disposition d'une
banque d'importance systémique domiciliée en Suisse si cela est nécessaire a son assainissement. Il ne
s'agit pas d'une garantie implicite de I'Etat: les liquidités accordées devront étre intégralement remboursées.
Cette aide s'accompagne d'autre part d'un mécanisme de compensation et de sanction. La mesure
proposée vient en complément aux exigences en matiére de liquidités auxquelles doivent répondre les
banques d'importance systémique, que le Conseil fédéral a considérablement renforcées en 2022 et qui
visent a assurer que les établissements concernés disposent de suffisamment de liquidités pour parer au
plus grand nombre de scénarios de crise possible.

Atteint

Date cible: 31.12.2023 Délai effectif: 24.05.2023

Rapport «<Responsabiliser davantage les cadres supérieurs des marchés financiers avec des outils
allégés» (en exécution du po. Andrey 21.3893): approbation

Le Conseil fédéral adoptera au second semestre 2023 le rapport en exécution du postulat Andrey 21.3893
«Responsabiliser davantage les cadres supérieurs des marchés financiers avec des outils allégés». |l
proceéde ainsi a un examen des ajustements a apporter aux outils de la FINMA pour inciter les plus hauts
cadres des établissements financiers a endosser une plus grande responsabilité personnelle et pour
attribuer les responsabilités individuelles dans les organes de direction.

Non atteint: Le Conseil fédéral n'a pas pu adopter le rapport au cours de I'année sous revue, car le postulat
fait désormais partie de I'examen du dispositif TBTF prévu par l'art. 52 LB, dont les résultats seront

communiqués en avril 2024 dans le rapport TBTF.

Date cible: 31.12.2023 Délai effectif: —

Modification de la loi sur les banques (octroi par la Confédération de garanties du risque de
défaillance pour les préts d'aide sous forme de liquidités de la Banque nationale suisse a des
banques d'importance systémique): adoption du message

L'affaire ne figurait pas parmi les objectifs 2023 du Conseil fédéral et a été inscrite ultérieurement dans le
rapport de gestion 2023.

Atteint

Date cible: — Délai effectif: 06.09.2023
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Loi sur la transparence des personnes morales: ouverture de la consultation

L'affaire ne figurait pas parmi les objectifs 2023 du Conseil fédéral et a été inscrite ultérieurement dans le
rapport de gestion 2023.

Atteint

Date cible: — Délai effectif: 30.08.2023

PROJETS

Questions fiscales liées au télétravail: examen par le DFF; le cas échéant, soumission au Conseil fédéral
d'une proposition quant a la suite a donner

Examen des éventuelles mesures fiscales a prendre comme suite a I'augmentation du travail a domicile
dans le cadre d'une activité lucrative transfrontaliére.

Le DFF a passé en revue les accords internationaux et le droit national pour voir si des modifications
s'imposaient et, le cas échéant, a soumis au Conseil fédéral une proposition quant a la suite a donner.

Atteint

Date cible: 31.12.2023 Délai effectif: 27.06.2023

Entretien et élargissement des relations internationales: participation assurée au volet financier du G20
en 2024

Participation au volet financier du G20, tenue de dialogues financiers et élargissement du réseau de

Relations.
Le Brésil invite la Suisse a participer aux travaux concernant le volet financier du G20.

Atteint

Date cible: 31.12.2023 Délai effectif: 08.12.2023

Amélioration de I'accés au marché avec certains Etats partenaires: action menée auprés des Etats
partenaires en vue d'améliorer les conditions-cadres des activités transfrontaliéres

Il s'agit d'exercer une action auprés de certains Etats partenaires en vue d'assurer le maintien des conditions
d'acces et d'améliorer les conditions-cadres des activités transfrontalieres menées par les établissements
financiers.

Le DFF fait en sorte que des accords puissent étre trouvés avec les Etats partenaires en vue d'améliorer
I'accés au marché.

Atteint

Date cible: 31.12.2023 Délai effectif: 31.12.2023
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Travaux de I'OCDE dans le domaine de la tarification du carbone: participation active du DFF aux
travaux du comité de pilotage compétent de I'OCDE

Le DFF participe activement aux travaux d'un éventuel comité de 'OCDE chargé de comparer les méthodes
explicites et implicites de tarification du carbone (y c. en associant étroitement les offices concernés a cette
démarche). Ce comité aurait vocation a quantifier les approches nationales de tarification du carbone et a
les rendre transparentes et comparables. Il faudrait que les Etats non membres de 'OCDE puissent eux
aussi participer a ces travaux.

Le DFF participe activement aux travaux d'un éventuel comité de pilotage de 'OCDE et associe étroitement
les offices concernés a ces travaux.

Atteint

Date cible: 31.12.2023 Délai effectif: 31.12.2023

Recommandations du Forum mondial sur la transparence et I'échange de renseignements a des fins
fiscales: examen par le DFF; le cas échéant, soumission au Conseil fédéral d'une proposition quant a la
suite a donner

Examen des éventuelles modifications a apporter aux bases légales nationales concernant I'échange de
renseignements sur demande au vu des recommandations formulées par le Forum mondial sur la base des
rapports de suivi de 2021 et 2022.

Le DFF a passé en revue le droit national pour voir si des modifications s'imposaient et, le cas échéant, a
soumis au Conseil fédéral une proposition quant a la suite a donner.

Atteint

Date cible: 31.12.2023 Délai effectif: 31.12.2023
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ADMINISTRATION FEDERALE DES CONTRIBUTIONS (AFC)

AFFAIRES RELATIVES AUX OBJECTIFS DU CF
Loi fédérale sur I'imposition individuelle: adoption du message

Le Conseil fédéral adoptera au second semestre 2023 le message relatif a la loi fédérale sur I'imposition
individuelle. Ce texte prévoit que le revenu et la fortune de chaque adulte seront imposés de maniére
distincte. Le montant de I'imp6t sera ainsi déterminé par le revenu et la fortune de la personne et non par
I'ensemble du revenu et de la fortune du couple. L'imposition individuelle est une incitation au travail et
améliore I'égalité des chances entre hommes et femmes.

Partiellement atteint: Fin 2022, le Conseil fédéral a décidé de proposer un projet d'imposition individuelle
comme contre-projet indirect a l'initiative pour des impdts équitables. Il a fixé les grandes lignes du message
y relatif le 30.08.2023.

Date cible: 31.12.2023 Délai effectif: —

Ordonnance sur I'imp6t complémentaire (projet OCDE/G20 de taxation de I'économie numérique):
approbation

Le Conseil fédéral adoptera au second semestre 2023 au plus tard I'ordonnance sur I'impdt complémentaire
(projet de I'OCDE et du G20 sur la taxation de I'économie numérique). La forte pression du temps conduira a
édicter les régles de 'OCDE relatives a un imp6t minimum pour les grandes entreprises internationales dans
une ordonnance temporaire directement fondée sur une disposition transitoire de la Constitution. La
procédure législative ordinaire sera mise en ceuvre ensuite.

Atteint

Date cible: 31.12.2023 Délai effectif: 22.12.2023

Loi fédérale sur la déduction fiscale des frais professionnels des travailleurs salariés: résultats de la
consultation

Le Conseil fédéral prendra acte au second semestre 2023 des résultats de la consultation avant d'arréter la
marche a suivre concernant la future réglementation applicable aux frais professionnels des travailleurs
salariés qui sera inscrite dans la loi fédérale sur I'impdt fédéral direct (LIFD) et dans la loi fédérale sur
I'harmonisation des imp6ts directs des cantons et des communes (LHID). Les salariés devront pouvoir
choisir entre déduction forfaitaire et déduction des frais professionnels effectifs.

Atteint

Date cible: 31.12.2023 Délai effectif: 08.12.2023
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Rapport «Alléger I'impo6t sur le capital et I'impo6t sur la fortune pour les PME a forte croissance»
(en exécution du po. Derder 17.4292): approbation

Le Conseil fédéral adoptera au second semestre 2023 le rapport «Réduire les impdts sur le capital et la
fortune des PME en forte croissance» en exécution du postulat Derder 17.4292. Ce postulat vise & examiner
les conséquences économiques et financiéres du déplacement de la charge fiscale, d'une imposition qui
gréve la substance de I'entreprise pour I'appliquer au bénéfice.

Atteint

Date cible: 31.12.2023 Délai effectif: 22.11.2023

Loi fédérale sur I'imposition du travail mobile dans le contexte international: ouverture de la
consultation

L'affaire ne figurait pas parmi les objectifs 2023 du Conseil fédéral et a été inscrite ultérieurement dans le
rapport de gestion 2023.

Atteint

Date cible: — Délai effectif: 09.06.2023

Loi fédérale sur la prolongation du délai de compensation des pertes (en exécution de la mo. CER-N
21.3001): ouverture de la consultation

L'affaire ne figurait pas parmi les objectifs 2023 du Conseil fédéral et a été inscrite ultérieurement dans le
rapport de gestion 2023.

Atteint

Date cible: — Délai effectif: 28.06.2023

Modification de I'ordonnance régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA): procédures
électroniques: mise en vigueur

L'affaire ne figurait pas parmi les objectifs 2023 du Conseil fédéral et a été inscrite ultérieurement dans le
rapport de gestion 2023.

Atteint

Date cible: — Délai effectif: 16.06.2023
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Révision partielle de I'ordonnance régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA): imposition des
plateformes en ligne: ouverture de la consultation

L'affaire ne figurait pas parmi les objectifs 2023 du Conseil fédéral et a été inscrite ultérieurement dans le
rapport de gestion 2023.

Atteint

Date cible: — Délai effectif: 25.10.2023

PROJETS

Initiative portant sur la numérisation de I'’AFC: lancement et réalisation des premiers projets

Dans le cadre de l'initiative portant sur la numérisation, 'AFC a établi une liste initiale de projets (backlog).
Parmi ceux-ci, c'est la numérisation des opérations fiscales qui a la priorité absolue. Les autres projets
prioritaires sont, entre autres, la mise en ceuvre de DocBox, du compte fiscal électronique et de la gestion
des données de base en libre-service.

Partiellement atteint: L'AFC a lancé les premiers projets et s'emploie a les mettre en ceuvre.

Date cible: 31.12.2023 Délai effectif: —

Mise en ceuvre de la révision partielle de la LTVA et de 'OTVA: adaptation des processus de I'AFC et de
I'environnement systéme (projet UWM: mise en ceuvre du développement de la TVA)

La réalisation du projet législatif portant sur le développement de la TVA entraine pour 'AFC notamment des
changements concernant les applications informatiques, les formulaires, la pratique en matiere de TVA, les
processus internes et l'organisation.

Le projet comporte la réalisation d'adaptations dans les processus, les instructions, la pratique en matiére de
TVA et I'environnement logiciel de I'AFC.

Partiellement atteint: L'adaptation des processus de I'AFC et de I'environnement systéme n'a pu débuter
qu'apres I'examen et I'adoption de la révision de la LTVA et de 'OTVA par le Parlement lors de sa session d'été.

Date cible: 31.12.2023 Délai effectif: —

Assistance administrative et entraide judiciaire internationales: mise en ceuvre du FATCA
conformément a I'accord passé avec l'autorité fiscale américaine IRS

Taches liées a l'assistance administrative et a I'entraide judiciaire internationales.

Le Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) est mis en ceuvre conformément a l'accord passé avec
l'autorité fiscale américaine, a savoir I'Internal Revenue Service (IRS).

Atteint

Date cible: 31.12.2023 Délai effectif: 31.12.2023
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OFFICE FEDERAL DE LA DOUANE ET DE LA SECURITE DES
FRONTIERES (OFDF)

AFFAIRES RELATIVES AUX OBJECTIFS DU CF

Révision partielle de la loi fédérale concernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux
prestations (LRPL): mise en vigueur

Le Conseil fédéral mettra en vigueur au second semestre 2023 la loi révisée relative a une redevance sur le
trafic des poids lourds, ainsi que son ordonnance d'exécution. L'infrastructure actuelle destinée a la
perception de la redevance sur le trafic des poids lourds (RPLP) doit étre remplacée a la fin de I'année 2024
en raison de son ancienneté. La RPLP Il s'accompagnera d'un développement technique qui permettra la
mise en place d'un systéme de perception interopérable.

Non atteint: Le Conseil fédéral n'a pas pu mettre en vigueur la révision partielle de la LRPL au cours de
I'année sous revue, car un recours contre I'adjudication dans le cadre de la procédure de marché public est
pendant devant le Tribunal administratif fédéral.

Date cible: 31.12.2023 Délai effectif: —

Révision totale des ordonnances d'exécution de la loi sur les douanes révisée: résultats de la
consultation

Le Conseil fédéral prendra acte au second semestre 2023 des résultats de la consultation menée sur la
révision totale de I'ordonnance d'exécution de la loi révisée sur les douanes. La révision totale du droit
douanier permettra de définir le cadre juridique de la transformation numérique en cours (programme DaziT)
tout en créant la flexibilité organisationnelle nécessaire pour permettre a I'Office fédéral de la douane et de la
sécurité des frontiéres de réagir avec une rapidité et une efficacité accrues a des situations nouvelles.

Non atteint: La consultation n'a pas pu étre menée au cours de I'année sous revue, car la loi révisée sur les
douanes n'a pas encore été établie sous sa forme consolidée aprés son examen détaillé par le Parlement.

Date cible: 31.12.2023 Délai effectif: —

Modification de I'ordonnance sur I'imposition des véhicules automobiles (Oimpauto): mise en vigueur

L'affaire ne figurait pas parmi les objectifs 2023 du Conseil fédéral et a été inscrite ultérieurement dans le
rapport de gestion 2023.

Atteint

Date cible: — Délai effectif: 08.11.2023
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PROJETS

Mise en service du nouveau systéme de gestion du trafic des marchandises (Passar): mise en service
et début de la phase de transition depuis Passar 1.0

Le nouveau systéme de gestion du trafic des marchandises (Passar) est I'une des piéces maitresses du
programme DaziT. Il remplacera, entre autres, les actuels systémes e-dec et NCTS, qui ont atteint le terme
de leur cycle de vie. Pour toutes les procédures et tous les genres de trafic, le processus de gestion du trafic
des marchandises sera simplifié et standardisé. Grace a ce systéme, il sera possible de passer la frontiere
sans s'arréter, permettant ainsi a I'économie de bénéficier de nets gains d'efficacité.

Passar 1.0 est en exploitation productive, et les directions de trafic «Exportation» et «Transit» sont en place.
Dans le méme cadre, le passage de la phase 4 a la phase 5 est opéré pour le transit international.
L'exploitation s'effectue en paralléle durant la phase de transition vers le nouveau systéme.

Partiellement atteint: Le systéme Passar 1.0 a été mis en service pour le transit international direct le
1.6.2023. Comme les autres étapes de la mise en ceuvre étant désormais échelonnées en concertation avec
I'économie, l'introduction n'est pas encore totalement achevée.

Date cible: 30.06.2023 Délai effectif: —

Introduction d'un nouveau systéme de rapports et de traitement des cas: début du développement
dans le nouveau systeme de rapports et de traitement des cas (volet des rapports)

Les collaborateurs de 'OFDF effectueront a I'avenir des contréles a 360 degrés des personnes, des
marchandises et des moyens de transport. Un nouveau systéme uniforme de rapports et de traitement des
cas sera mis en place dans le cadre du programme DaziT. Ce systéme remplacera les solutions existantes,
qui se subdivisent par domaine thématique.

Une fois que I'appel d'offres OMC aura été effectué, que le marché aura été adjugé et que la phase de
conception sera achevée, les travaux de développement et d'intégration seront lancés.

Partiellement atteint: L'adjudication a été publiée le 30.1.2023 sur simap.ch et le contrat signé en avril 2023.
La phase de développement concernant le volet des rapports a débuté au quatrieme trimestre 2023.

Date cible: 30.06.2023 Délai effectif: —
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OFFICE FEDERAL DE L'INFORMATIQUE ET DE LA
TELECOMMUNICATION (OFIT)

PROJETS
Programme SUPERB: migration des processus de soutien vers S / 4 (nouveau logiciel)

Harmonisation, standardisation et numérisation des processus de soutien de I'administration fédérale en vue
du passage a la nouvelle génération de systémes SAP (S/4HANA).

La migration des processus de soutien vers le nouveau logiciel (S/4) est achevée. D'autres avantages
potentiels sont réalisés dans le domaine des finances (plan comptable centralisé) et des données de base
(harmonisation en ce qui concerne les partenaires commerciaux).

Atteint

Date cible: 31.12.2023 Délai effectif: 18.09.2023

Création et mise en place de la fonction d'intermédiaire ou de courtier de services en nuage: la
fonction de CSB au sein de I'administration fédérale est attribuée a I'OFIT, des commandes sont passées
dans le cadre de I'appel d'offres OMC-20007.

Pour appuyer la transformation numérique et en particulier l'initiative stratégique IS 4 (multi-cloud hybride),
I'OFIT crée la fonction d'intermédiaire ou de courtier de services en nuage, visant a apporter un soutien
compétent et efficace a I'administration fédérale.

La fonction d'intermédiaire ou de courtier de services en nuage (CSB) au sein de I'administration fédérale
est attribuée a I'OFIT. L'équipe CSB accompagne ses clients dans leurs projets de nuage hybride en leur
fournissant des conseils et des modéles de solution, ainsi qu'en mettant a leur disposition des zones
d'accueil (landing zones) intégrées et gérées sur différentes plateformes d'hyperscalers. Des commandes
sont passées a cet effet dans le cadre de I'appel d'offres OMC-20007.

Atteint

Date cible: 31.12.2023 Délai effectif: 31.12.2023

Centre de calcul CAMPUS de I'OFIT: mise en place de 50 applications spécialisées dans le centre de
calcul CAMPUS

Dans le cadre du projet «Migration CC Campus 2020», le centre de calcul CAMPUS est mis en place. La
migration ou l'intégration progressive des applications spécialisées dans la nouvelle architecture CC 2020
(CC PRIMUS et CC CAMPUS) a lieu dans le cadre d'une procédure dite de «ramp-up».

Déménagement des applications spécialisées du centre de calcul Monbijoustrasse 74 vers les centres de
calcul PRIMUS et CAMPUS. Les applications définies par I'OFIT (en particulier celles qui ont des exigences
de la classe de disponibilité 3) fonctionnent dans le centre de calcul CAMPUS et dans le centre de calcul
PRIMUS (failover) conformément au Service Level Agreement.

Atteint

Date cible: 31.12.2023 Délai effectif: 31.12.2023
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Dissociation des prestations informatiques de base du DDPS: projet de dissociation BURAUT / UCC du
Groupement Défense

Dans le cadre du programme de dissociation des prestations informatiques de base du DDPS, les
prestations de bureautique sont transférées de la BAC a I'OFIT.

Dans le cadre du projet de dissociation BURAUT/UCC du Groupement Défense, 5000 postes de travail ont
été migrés et sont exploités par I'OFIT.

Atteint

Date cible: 31.12.2023 Délai effectif: 31.12.2023
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OFFICE FEDERAL DU PERSONNEL (OFPER)

AFFAIRES RELATIVES AUX OBJECTIFS DU CF

Propositions d'optimisation du systéme salarial de I'administration fédérale (mise en ceuvre du po.
CdF N 19.3974): décision

Dans son rapport du 6 avril 2022 en exécution du postulat CdF-N 19.3974 «Dissocier I'évolution salariale de
I'évaluation des prestationsy, le Conseil fédéral propose de procéder a des optimisations dans certains
domaines du systéme salarial actuel de I'administration fédérale. Une fois que ces propositions auront été
concrétisées, le Conseil fédéral décidera au second semestre 2023 des mesures d'optimisation a prendre et
adaptera en conséquence le droit du personnel de la Confédération.

Partiellement atteint: Le Conseil fédéral a fixé un axe stratégique et des valeurs de référence le 25.10.2023
et il a suspendu I'élaboration du concept détaillé jusqu'a ce que la comparaison des conditions
d'engagement demandée (po. 23.3087 et 23.3070) soit disponible.

Date cible: 31.12.2023 Délai effectif: —

Stratégie concernant le personnel de I'administration fédérale 2024—2027: décision

La stratégie 2020-2023 du Conseil fédéral concernant le personnel de I'administration fédérale arrivera a
échéance fin 2023. Le Conseil fédéral adoptera au second semestre 2023 la stratégie concernant le
personnel de I'administration fédérale 2024-2027 dans la perspective de la nouvelle législature. Cette
stratégie lui permettra de répondre aux défis devant lesquels I'évolution démographique et les changements
du monde du travail placent I'administration fédérale en sa qualité d'employeur. La priorité sera donnée
notamment a la planification des besoins en personnel, a la gestion des compétences, a la formation et a la
formation continue, a la flexibilité en matiére d'affectation et de recrutement, au changement culturel, a la
fidélisation ou encore a I'utilisation des technologies nouvelles.

Atteint

Date cible: 31.12.2023 Délai effectif: 08.12.2023

Révision de la loi sur le personnel de la Confédération (prévoyance professionnelle): adoption du
message

Le Conseil fédéral adoptera au second semestre 2023 le message relatif a une révision de la loi sur le
personnel de la Confédération (LPers). Il s'agit de préciser a I'art. 32¢, al. 3 et 4, LPers que l'art. 50, al. 2, de
la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) n'affecte pas la
validité de la réserve d'approbation prévue aux alinéas 3 et 4 précités (s'agissant de la conclusion ou de la
modification du contrat d'affiliation d'un employeur décentralisé).

Non atteint: Le Conseil fédéral n'a pas pu adopter le la révision de la loi en 2023, car il était indiqué
d'attendre la décision du Parlement sur deux motions relatives a la prévoyance professionnelle du personnel

de la Confédération (mo. 22.3959 et 22.3960).

Date cible: 31.12.2023 Délai effectif: —
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Rapport «Introduction de I'autogestion au sein de I'administration fédérale (formes d'organisation
agiles)» (en exécution du po. Marti Min Li 21.4162): approbation

Le Conseil fédéral adoptera au second semestre 2023 le rapport «Introduction de I'autogestion au sein de
I'administration fédérale (formes d'organisation agiles)» en exécution du postulat Marti Min Li 21.4162. Des
formes d'organisation agiles sont d'ores et déja mises en ceuvre ponctuellement dans I'administration

fédérale. Le rapport doit montrer dans quelle mesure il serait possible d'y déployer a plus grande échelle ces
formes de travail auto-organisées.

Atteint

Date cible: 31.12.2023 Délai effectif: 15.11.2023

Rapport «Abus comportementaux dans les entités sous contréle de la Confédération. Mise en place
d'une cellule d'aide nationale indépendante» (en exécution du po. CSEC-N 20.4342): approbation

L'affaire ne figurait pas parmi les objectifs 2023 du Conseil fédéral et a été inscrite ultérieurement dans le
rapport de gestion 2023.

Atteint

Date cible: - Délai effectif: 29.11.2023

PROJETS

Application du projet SUPERB aux ressources humaines de I'administration fédérale: mise en place
d'applications RH (gestion de la formation, frais, gestion du temps de travail, etc.)

En ce qui concerne l'informatique dans le domaine des RH, 'OFPER est chargé de mettre en place des
applications destinées a soutenir les processus numériques harmonisés a I'échelle de I'administration
fédérale.

Dans le cadre de I'équipe «Personnel» (IT-RH) du programme fédéral SUPERB, des applications relatives
aux RH sont mises en place. |l sera ainsi possible de mettre des applications numériques harmonisées a la
disposition des collaborateurs, des cadres et des spécialistes RH. Les premiéres applications (selon la
feuille de route «< SUPERB») seront en place d'ici fin 2023.

Atteint

Date cible: 31.12.2023 Délai effectif: 30.06.2023
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Stratégie concernant le personnel de I'administration fédérale 2020—2023: mise a disposition d'un
concept et d'offres pour les RH

Les mesures décidées par le Conseil fédéral pour ce qui est de la stratégie concernant le personnel de
I'administration fédérale 2020-2023 continuent d'étre appliquées.
Le modeéle de roles RH est axé sur les exigences du numérique; les mesures a cet effet sont engagées.

Atteint

Date cible: 31.12.2023 Délai effectif: 31.12.2023
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OFFICE FEDERAL DES CONSTRUCTIONS ET DE LA
LOGISTIQUE (OFCL)

PROJETS

Schéma directeur 2024 concernant l'utilisation des batiments de I'administration fédérale:
achévement de la 3¢ étape dans la construction d'un nouveau batiment administratif a Zollikofen

La 3¢ étape dans la construction d'un nouveau batiment administratif a Zollikofen est achevée.
Atteint

Date cible: 31.12.2023 Délai effectif: 31.08.2023

Construction durable: application du standard Construction durable Suisse dans la 3¢ étape du projet de
construction d'un nouveau batiment administratif & Zollikofen avec certification (au min. certification «Or»)

La mise en ceuvre de la stratégie du Conseil fédéral pour le développement durable 2030 implique la
construction de batiments répondant a des exigences économiques, sociales et écologiques élevées tout au
long de leur cycle de vie. Pour les projets réalisés en Suisse, on utilise le standard Construction durable
Suisse (SNBS) comme base de planification.

Le standard Construction durable Suisse (SNBS) est appliqué dans le cadre de la 3¢ étape du projet de
construction d'un nouveau batiment administratif a Zollikofen, avec certification (au min. certification «Or»).

Atteint

Date cible: 31.12.2023 Délai effectif: 30.09.2023

Concept concernant les infrastructures sportives: achévement de la construction de remplacement pour
le diagnostic des performances et la réhabilitation & Macolin

Le concept concernant les infrastructures sportives indique quels investissements il s'agit de réaliser dans
les installations sportives et les batiments d'exploitation de la Confédération pour améliorer le cadre de
promotion du sport populaire et du sport d'élite.

La construction de remplacement pour le diagnostic des performances et la réhabilitation a Macolin est
achevée.

Atteint

Date cible: 31.12.2023 Délai effectif: 30.09.2023
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Introduction de la nouvelle carte d'identité: réalisation par I'OFCL de la personnalisation de la nouvelle
carte d'identité au deuxiéme trimestre 2023

Fin 2017, le Conseil fédéral a décidé de faire personnaliser la nouvelle carte d'identité au sein de
I'administration fédérale. Le nom, la date de naissance et les autres données figurant sur la carte d'identité
seront ainsi personnalisés par I'administration fédérale.

La nouvelle génération de cartes d'identité sera introduite d'ici au 30 juin 2023 et sera personnalisée par
I'OFCL.

Atteint

Date cible: 30.06.2023 Délai effectif: 03.03.2023
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DEFR
SECRETARIAT GENERAL DU DEFR (SG-DEFR)

PROJETS

Stratégie d'approvisionnement informatique de la Confédération au sein de I'lSCeco: début de la mise
en place des plateformes informatiques destinées aux nouvelles applications métier du DEFR

Le fournisseur de prestations informatiques du département concentre son action sur des prestations
informatiques liées au domaine d'activité. La migration vers le réseau de centres de calcul de I'administration
fédérale permet a I''SCeco de se procurer des prestations informatiques normalisées (comme des services
de réseau ou des services d'infrastructure).

La mise en place des plateformes informatiques destinées aux nouvelles applications métier du DEFR dans
les nouvelles zones de réseau du réseau de centres de calcul de I'administration fédérale civile a débuté.
L'objectif est de pouvoir réaliser dans ce nouvel environnement les projets de nouvelles applications métier
stratégiques des offices fédéraux de I'agriculture et du service civil.

Atteint

Date cible: 30.06.2023 Délai effectif: 30.06.2023

Déploiement de SUPERB: mise en ceuvre des processus de soutien au DEFR

La mise en production de SAP S4/HANA au sein de I'administration fédérale est fixée au 23.9.2023.

Au DEFR, les processus de soutien (finances, ressources humaines, etc.) sont adaptés a la nouvelle version
S4 et a la banque de données HANA et sont opérationnels. Le SG-DEFR dispose en interne du savoir-faire
nécessaire pour soutenir activement les utilisateurs des unités administratives.

Atteint

Date cible: 23.09.2023 Délai effectif: 23.09.2023
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Systéme de management de la sécurité de I'information (SMSI): mise en place et exploitation d'un SMSI
conformément a I'ordonnance sur la sécurité de l'information (OSI)

Un systéme de management de la sécurité de l'information (SMSI) est un ensemble de procédures et de
regles qui indiquent comment la sécurité de l'information est organisée dans un systéme et qui précisent
quelles sont les taches, les compétences et les responsabilités de chaque personne. Seul un SMSI «allégé»
est exigé des unités administratives, autrement dit celles-ci sont tenues de mettre en ceuvre non pas
l'intégralité de la norme ISO, mais seulement les principaux processus de management définis dans
I'ordonnance sur la sécurité de l'information (OSI). Les futures prescriptions du service spécialisé de la
Confédération pour la sécurité de l'information préciseront lesquels. Un SMSI a pour objet d'assurer et
d'améliorer la sécurité de l'information au sein de I'unité administrative. A cette fin, il faut des objectifs
concrets qui permettent a la direction de I'office d'évaluer si le systéeme produit I'effet escompté. La définition
et I'évaluation des objectifs annuels représentent une tache de conduite de la direction de I'office.

Le responsable de la sécurité se charge de la mise en place et de I'exploitation d'un SMSI au SG-DEFR,
conformément aux prescriptions de la direction. L'exploitation effective du SMSI incombe au préposé a la
seécurité de l'information.

Partiellement atteint: Dans un souci d'efficience et de synergie, le SG-DEFR a décidé d'attendre les
directives et les recommandations du DDPS ainsi que I'acquisition d'une application ISMS pour toute
I'administration fédérale. Les travaux conceptuels sont en cours.

Date cible: 01.07.2023 Délai effectif: —
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SECRETARIAT D'ETAT A L'ECONOMIE (SECO)

AFFAIRES RELATIVES AUX OBJECTIFS DU CF

Rapport «Ordonnance COVID-19 cas de rigueur»: approbation

Le Conseil fédéral adoptera au second semestre 2023 un rapport sur la mise en ceuvre des aides aux
entreprises dans le cadre de I'ordonnance COVID-19 cas de rigueur 2020 (OMCR 20) et de I'ordonnance
COVID-19 cas de rigueur 2022 (OMCR 22). Les aides accordées par les cantons pour cas de rigueur
comprennent des contributions a fonds perdu, des préts, des garanties et des cautionnements.

Atteint

Date cible: 31.12.2023 Délai effectif: 22.12.2023

Message sur la promotion économique 2024—-2027: adoption du message

Le Conseil fédéral adoptera au premier semestre 2023 le message sur la promotion économique pour les
années 2024 a 2027. Il soumettra au Parlement plusieurs arrétés de financement en vue de reconduire les
instruments de la promotion économique de la Confédération, qui ont fait leurs preuves. La promotion
économique comprend la politique en faveur des PME, le tourisme, la politique régionale et la promotion des
exportations et de la place économique. Les instruments de la promotion économique seront développés a
la lumiére des défis d'aujourd'hui dans la perspective de la période 2024-2027. En ce qui concerne la
Nouvelle politique régionale (NPR), le message contient le programme pluriannuel prévu pour les années
2024 a 2031.

Atteint

Date cible: 30.06.2023 Délai effectif: 25.01.2023

Révision de la loi fédérale sur la politique régionale: adoption du message

Le Conseil fédéral adoptera au second semestre 2023 le message relatif a la révision de la loi fédérale sur la
politique régionale. Les infrastructures de développement qui générent de la valeur ajoutée dans une région
sont cruciales pour I'essor économique des zones rurales et des régions de montagne. Si la Nouvelle
politique régionale (NPR) proposait jusqu'a présent des préts a cet effet, I'expérience montre que ceux-ci ne
sont pas l'instrument adéquat pour soutenir les petites infrastructures qui ne générent pas ou ne géneéerent
que peu de flux de trésorerie directs pour le porteur de projet qui investit. Or ces petites infrastructures sont
importantes pour I'économie régionale lorsqu'elles peuvent étre utilisées a des fins commerciales par
d'autres acteurs économiques. Il s'agit donc de permettre de soutenir ce type de projets, du moins de
maniére limitée, par des contributions a fonds perdu. Cette approche est testée avec succés depuis 2020
dans 16 cantons NPR dans le cadre des mesures pilotes NPR pour les régions de montagne. L'évaluation
de la période pluriannuelle de la NPR 2016—2023, publiée en février 2022, la recommande du reste
expressément.

Atteint

Date cible: 31.12.2023 Délai effectif: 22.02.2023
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Révision de I'ordonnance sur la politique régionale: adoption

Le Conseil fédéral adoptera au second semestre 2023 I'ordonnance révisée sur la politique régionale (OPR).
Il s'agit avant tout d'actualiser la base statistique sur laquelle repose la définition du périmetre de la NPR.

Non atteint: Le Conseil fédéral n'a pas encore adopté I'ordonnance afin que celle-ci puisse étre coordonnée
avec la modification de la loi fédérale sur la politique régionale du 29.9.2023 (délai référendaire: 18.1.2024).

Date cible: 31.12.2023 Délai effectif: —

Révision de la loi fédérale sur I'encouragement du secteur de I'hébergement (Société suisse de
crédit hotelier): ouverture de la consultation

Le Conseil fédéral ouvrira au second semestre 2023 la consultation sur la révision totale de la loi fédérale
sur I'encouragement du secteur de I'hébergement. Il s'agit d'optimiser la promotion des investissements dans
ce secteur.

Non atteint: Le Conseil fédéral n'a pas encore pu ouvrir la procédure de consultation, car le projet doit
prendre en compte les demandes des motions Stdckli (19.3234) et CER-N (22.3021).

Date cible: 31.12.2023 Délai effectif: —

Révision de la loi fédérale encourageant I'innovation, la coopération et la professionnalisation dans
le domaine du tourisme (Innotour): mise en vigueur

Le Conseil fédéral mettra en vigueur au second semestre 2023 la loi fédérale révisée encourageant
l'innovation, la coopération et la professionnalisation dans le domaine du tourisme (Innotour). L'objectif visé
est d'étendre a titre temporaire la promotion de I'innovation via le programme Innotour. |l s'agit de soutenir
par la le tourisme suisse dans trois domaines d'innovation prioritaires, a savoir le numérique, le
développement durable et les tourismes urbain et d'affaires.

Atteint

Date cible: 31.12.2023 Délai effectif: 21.06.2023

Rapport sur I'évaluation et le développement de la politique pour les espaces ruraux et les régions
de montagne et de la politique des agglomérations: adoption

Le Conseil fédéral adoptera au second semestre 2023 le rapport sur I'évaluation et le développement de la
politique pour les espaces ruraux et les régions de montagne et de la politique des agglomérations. Le
rapport jettera les bases sur lesquelles reposeront les deux politiques et leurs instruments de mise en

ceuvre.

Non atteint: Le Conseil fédéral n'a pas pu adopter le rapport, car les milieux intéressés doivent d'abord étre
consultés.

Date cible: 31.12.2023 Délai effectif: —
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Rapport sur I'évaluation et le développement de la politique pour les espaces ruraux et les régions
de montagne et de la politique des agglomérations: adoption de la politique des agglomérations et de la
politique de I'espace rural.

L'adaptation de la politique des agglomérations sera soumise au Conseil fédéral par le DETEC (ARE) et le
DEFR (SECO) fin 2023.

Non atteint: Le Conseil fédéral n'a pas pu adopter le rapport, car les milieux intéressés doivent d'abord étre
consultés.

Date cible: 31.12.2023 Délai effectif: —

Modification de la loi sur I'assurance-chomage (LACI): indemnité en cas de réduction de I'horaire de
travail pour les formateurs: adoption du message

L'affaire ne figurait pas parmi les objectifs 2023 du Conseil fédéral et a été inscrite ultérieurement dans le
rapport de gestion 2023.

Atteint

Date cible: - Délai effectif: 15.02.2023

Rapport «Réinsertion et maintien des femmes avec enfants dans le monde professionnel»
(en exécution du po. Arslan 20.4327): approbation

L'affaire ne figurait pas parmi les objectifs 2023 du Conseil fédéral et a été inscrite ultérieurement dans le
rapport de gestion 2023.

Atteint

Date cible: — Délai effectif: 28.06.2023

Rapport «Accés aux marchés fermés des cantons. Procédure équitable» (en exécution du po. CER-E
19.4379): approbation

L'affaire ne figurait pas parmi les objectifs 2023 du Conseil fédéral et a été inscrite ultérieurement dans le
rapport de gestion 2023.

Atteint

Date cible: — Délai effectif: 18.10.2023
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Révision partielle de la loi sur les cartels: adoption du message

L'affaire ne figurait pas parmi les objectifs 2023 du Conseil fédéral et a été inscrite ultérieurement dans le
rapport de gestion 2023.

Atteint

Date cible: — Délai effectif: 24.05.2023

Révision de la loi sur I'assurance-chémage (LACI): systéme d'indemnisation des caisses de
chémage: adoption du message

L'affaire ne figurait pas parmi les objectifs 2023 du Conseil fédéral et a été inscrite ultérieurement dans le
rapport de gestion 2023.

Atteint

Date cible: — Délai effectif: 29.11.2023

Rapport intermédiaire sur les crédits COVID-19 garantis par un cautionnement solidaire: approbation

L'affaire ne figurait pas parmi les objectifs 2023 du Conseil fédéral et a été inscrite ultérieurement dans le
rapport de gestion 2023.

Atteint

Date cible: - Délai effectif: 29.11.2023

Accord de libre-échange entre les pays de I'AELE et les pays du MERCOSUR: adoption du message
Méme si les négociations entre les pays de I'AELE et les pays du MERCOSUR sont achevées en substance,
le Conseil fédéral souhaite régler les points qui sont encore en suspens afin que I'accord puisse ensuite étre

signé et que le message puisse étre adopté au second semestre 2023.

Non atteint: Le Conseil fédéral n'a pas encore pu adopter le message, car les négociations ne sont pas
encore suffisamment avancées.

Date cible: 31.12.2023 Délai effectif: —
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Accord de libre-échange entre les pays de I'AELE et la Moldova: adoption du message

Le Conseil fédéral adoptera au second semestre 2023 le message relatif a un accord de libre-échange
(ALE) entre les pays de I'AELE et la Moldavie. La conclusion d'un tel accord permettrait & la Moldavie de
poursuivre son processus d'intégration économique tout en offrant aux entreprises suisses la possibilité de
développer leurs chaines de production en Moldavie.

Non atteint: Le Conseil fédéral n'a pas encore pu adopter le message, car les négociations viennent tout
juste d'aboutir. Le message lui sera soumis un peu plus tard que prévu.

Date cible: 31.12.2023 Délai effectif: —

Accord de coopération avec I'Allemagne en matiére de concurrence: adoption du message

Le Conseil fédéral adoptera au second semestre 2023 le message relatif a un accord avec I'Allemagne en
matiére de concurrence. Un tel accord doit d'une part favoriser la concurrence et donc I'efficacité
économique et l'innovation et d'autre part améliorer la sécurité juridique pour les entreprises suisses grace a
des procédures coordonnées et a des décisions matériellement cohérentes de la part des autorités de la
concurrence de I'un et 'autre pays partenaires.

Atteint

Date cible: 31.12.2023 Délai effectif: 11.01.2023

Rapport «Interdiction d'exportations a partir de I'étranger. Protection des intéréts suisses»
(en exécution du po. Portmann 20.3087): approbation

L'affaire ne figurait pas parmi les objectifs 2023 du Conseil fédéral et a été inscrite ultérieurement dans le
rapport de gestion 2023.

Atteint

Date cible: - Délai effectif: 08.12.2023

Rapport «Renforcer le positionnement de la Suisse en tant que péle de biotechnologie et de
production pharmaceutique» (en exécution du po. Schmid 20.3752): approbation

L'affaire ne figurait pas parmi les objectifs 2023 du Conseil fédéral et a été inscrite ultérieurement dans le
rapport de gestion 2023.

Atteint

Date cible: - Délai effectif: 25.01.2023
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Rapport «Adéquation entre besoins du marché du travail et personnel qualifié — pour un
développement durable des professions» (en exécution des po. Graf 21.3290 et CER-N 21.4342):
approbation

L'affaire ne figurait pas parmi les objectifs 2023 du Conseil fédéral et a été inscrite ultérieurement dans le
rapport de gestion 2023.

Atteint

Date cible: - Délai effectif: 08.12.2023

Révision partielle de la loi sur les travailleurs détachés (LDét): mise en vigueur

L'affaire ne figurait pas parmi les objectifs 2023 du Conseil fédéral et a été inscrite ultérieurement dans le
rapport de gestion 2023.

Atteint

Date cible: — Délai effectif: 08.11.2023

Instauration d'un examen des investissements (en exécution de la mo. Rieder 18.3021): adoption du
message

Au second semestre 2023, le Conseil fédéral adoptera le message relatif a un examen des investissements
étrangers dans les entreprises suisses en exécution de la motion 18.3021. Cet examen aura pour but
d'éviter que des acquisitions d'entreprises suisses par des investisseurs étrangers ne viennent menacer ou
compromettre l'ordre ou la sécurité publics. Le Conseil fédéral reste opposé a l'instauration d'un examen des
investissements, étant d'avis que le rapport colt-utilité n'est pas avantageux et que le cadre réglementaire
en vigueur est suffisant.

Atteint

Date cible: 31.12.2023 Délai effectif: 15.12.2023

Rapport «Conséquences pour la Suisse des mécanismes d'ajustement carbone aux frontiéres»
(en exécution du po. CPE-N 20.3933): approbation

L'affaire ne figurait pas parmi les objectifs 2023 du Conseil fédéral et a été inscrite ultérieurement dans le
rapport de gestion 2023.

Atteint

Date cible: - Délai effectif: 16.06.2023
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Nouvelle loi sur les biens utilisés pour la torture: adoption du message

L'affaire ne figurait pas parmi les objectifs 2023 du Conseil fédéral et a été inscrite ultérieurement dans le
rapport de gestion 2023.

Atteint

Date cible: — Délai effectif: 29.09.2023

Rapport sur les conditions générales nécessaires a I'organisation d'une exposition nationale:
adoption

Le Conseil fédéral adoptera au second semestre 2023 le rapport sur les conditions générales nécessaires a
l'organisation d'une exposition nationale. Il jettera ainsi les bases de la poursuite des travaux dans la
perspective de 'organisation éventuelle d'une exposition nationale.

Atteint

Date cible: 31.12.2023 Délai effectif: 22.11.2023

Consolidation de la position dans les institutions financiéres internationales: reconstitution du Fonds
africain de développement (FAD 16)

Dans le cadre de la mise en ceuvre de la stratégie de coopération internationale 2021-2024, le Conseil
fédéral se prononcera au second semestre 2023 sur la reconstitution du Fonds africain de développement
(FAD 16). Celui-ci fait partie des organisations multilatérales et institutions financiéres internationales
prioritaires pour la Suisse.

Atteint

Date cible: 31.12.2023 Délai effectif: 17.05.2023

Consolidation de la position dans les institutions financiéres internationales: examen et définition du
capital de base de la Banque interaméricaine de développement

Dans le cadre de la mise en ceuvre de la stratégie de coopération internationale 2021-2024, la Suisse
examinera | capital de base de la Banque interaméricaine de développement au second semestre 2023.
Celle-ci fait partie des organisations multilatérales et institutions financiéres internationales prioritaires pour
la Suisse.

Non atteint: Le Conseil fédéral n'a pas pu prendre de décision sur une éventuelle augmentation de capital,
car les négociations en la matiére ne sont pas encore achevées.

Date cible: 31.12.2023 Délai effectif: —
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Accords bilatéraux avec les Etats partenaires en vue de la mise en ceuvre de la deuxiéme
contribution de la Suisse en faveur de certains Etats membres de I'UE: mise en ceuvre

Le Conseil fédéral terminera au premier semestre les négociations sur les accords restant a conclure avec
des Etats partenaires. L'idée est de mettre en ceuvre d'ici 2029 les programmes de coopération de la
deuxiéme contribution suisse (a partir de 2023).

Atteint

Date cible: 30.06.2023 Délai effectif: 23.08.2023

PROJETS

Approbation de I'accord plurilatéral sur la réglementation intérieure dans le domaine des services:
approbation

L'accord prévoit des procédures claires, prévisibles et transparentes pour obtenir une autorisation de fournir
des services. Il est ajouté, a titre d'engagement additionnel, a la liste d'engagements spécifiques de la
Suisse dans le cadre de 'AGCS.

Le Conseil fédéral approuve l'accord et modifie |a liste d'engagements de la Suisse dans le cadre de
I'AGCS.

Partiellement atteint: A été approuvé par le CF le 16.11.2022. La liste a été soumise a I'OMC (AGCS) pour
certification le 20.12.2022 mais 2 Membres font obstruction. Le processus est toujours en cours.

Date cible: 31.12.2023 Délai effectif: —

Mesures d'accompagnement liées a la suppression des contributions a I'exportation de produits
agricoles transformés: évaluation

Les modifications Iégislatives visant & supprimer les contributions a I'exportation («loi chocolatiére») sont
entrées en vigueur le 1.1.2019. Elles prévoient des mesures d'accompagnement visant a préserver la valeur
ajoutée dans la production de denrées alimentaires. Les mesures d'accompagnement doivent étre évaluées
quatre ans aprés leur introduction.

Le Conseil fédéral approuve le rapport sur I'évaluation des mesures d'accompagnement.

Non atteint: L'évaluation n'a pas pu étre réalisée selon le calendrier prévu, car I'appel d'offres lancé par le
SECO n'a pas trouvé un écho suffisant auprés des soumissionnaires potentiels.

Date cible: 31.12.2023 Délai effectif: —
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OFFICE FEDERAL DE L'AGRICULTURE (OFAG)

AFFAIRES RELATIVES AUX OBJECTIFS DU CF

Adaptation du Suisse-Bilanz a la réalité (en exécution de la mo. CER-E 21.3004): conclusion

L'examen des principes de fertilisation du Suisse-Bilanz sera achevé au second semestre 2023. Les normes

seront ainsi mises a jour. Le 13 avril 2022, le Conseil fédéral a décidé de supprimer la marge de tolérance
de 10 % du Suisse-Bilanz (bilan de fumure équilibré) a partir du 1¢" janvier 2024, afin de réduire les pertes
d'éléments fertilisants d'ici 2030.

Atteint

Date cible: 31.12.2023 Délai effectif: 07.03.2023

Plafonds des dépenses agricoles 2026—2029: ouverture de la consultation

L'affaire ne figurait pas parmi les objectifs 2023 du Conseil fédéral et a été inscrite ultérieurement dans le
rapport de gestion 2023.

Atteint

Date cible: — Délai effectif: 11.10.2023

PROJETS

Gestion numérique des éléments fertilisants et des produits phytosanitaires: conclusion de la phase
de conception

Le 19.3.2021, le Parlement a, en lien avec I'lv. pa. 19.475, décidé des modifications de loi visant a réduire
les effets négatifs des produits phytosanitaires et des engrais. La Confédération sera tenue d'exploiter un
systéme central d'information pour recenser ces produits.

La gestion numérique des éléments fertilisants et des produits phytosanitaires sert & mettre en ceuvre
l'obligation de communication des éléments fertilisants et des produits phytosanitaires (lv. pa. 19.475) et
allégera en méme temps la charge administrative des agriculteurs.

Atteint

Date cible: 31.10.2023 Délai effectif: 31.12.2023
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Centre de compétence pour le processus de transition numérique dans I'agriculture: mise en place de
la direction opérationnelle

La création d'un centre de compétence pour le processus de transition numérique dans l'agriculture est une
conséquence du rapport «Digitalisation dans le domaine agricole. Réle de la Confédération» en réponse au
postulat 19.3988.

Le centre de compétence a pour mission de faire avancer les processus d'harmonisation et de
standardisation des données en collaboration avec les acteurs du secteur agricole, de définir et de
développer des métadonnées et des interfaces, de maniére a simplifier 'échange de données entre les
systémes tout en respectant la protection des données et a mettre en ceuvre le principe «une fois pour
toutes (once only)».

Atteint

Date cible: 31.12.2023 Délai effectif: 31.12.2023

Rapport agricole 2023plus: libération de la phase de réalisation

L'objectif du projet «Rapport agricole 2023plus» est d'établir le rapport agricole sur une base technique
moderne et de réduire le travail manuel.

La phase de conception doit étre terminée d'ici a juin 2023 et la phase de réalisation doit étre lancée. Il est
prévu que le nouveau systéme soit mis en production (go live) en décembre 2023.

Partiellement atteint: Le projet a été suspendu afin d'élaborer un concept pour le site internet de 'OFAG. Les
premiers éléments étaient disponibles au 3¢ trimestre 2023.

Date cible: 30.06.2023 Délai effectif: —
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AGROSCOPE (AGROSCOPE)

PROJETS

Flux d'éléments nutritifs et trajectoires de réduction: résultats des mesures visant a combler les lacunes
des objectifs environnementaux pour I'agriculture

Flux d'éléments nutritifs et trajectoires de réduction.

Agroscope élabore et développe des mesures visant a réduire les émissions d'azote et de phosphore. Les
mesures doivent étre validées, optimisées et développées dans les exploitations dans des conditions
pratiques. L'objectif est de rendre bien visible I'amélioration de I'efficacité des éléments nutritifs ainsi que le
potentiel de réduction des émissions, et de vérifier les possibilités d'application de ces mesures dans la
pratique. En recommandant des mesures efficaces et adaptées a la pratique, Agroscope contribue a
combler les lacunes qui subsistent dans la réalisation des objectifs environnementaux pour I'agriculture. Les
premiers résultats seront disponibles a la fin de 2023.

Atteint

Date cible: 31.12.2023 Délai effectif: 31.12.2023

Réduction des produits phytosanitaires: mise au point d'indicateurs de risque et de chiffres clés

Le Plan d'action national Produits phytosanitaires (PAN-PPh) adopté par le Conseil fédéral en septembre 2017
définit des objectifs et des mesures visant a réduire les risques et a utiliser de fagon durable les PPh sur une
durée de dix ans. Conformément aux objectifs du PAN-PPh, des procédés, des technologies et des stratégies
globales de protection des plantes sont développés en vue de réduire l'utilisation des PPh de synthése.

Afin de réduire I'utilisation de produits phytosanitaires de synthése et de cuivre, un métal lourd utilisé de
maniére intensive dans les grandes cultures et les cultures spéciales, Agroscope développe des méthodes
de lutte alternatives et des stratégies ainsi que de nouveaux systémes de production pour la prévention des
organismes nuisibles. lls sont testés dans des conditions pratiques sur les principaux groupes de cultures.
Pour quantifier les risques liés aux produits phytosanitaires a I'échelle nationale, Agroscope met au point des
indicateurs de risque; de premiers chiffres clés seront disponibles en 2023.

Atteint

Date cible: 31.12.2023 Délai effectif: —

Concept «One Health» pour I'alimentation: publication de principes scientifiques

Le concept «One Health» vise a obtenir de meilleurs résultats dans le domaine de la santé, de la production
a la consommation.

Agroscope élargit ses analyses et ses modéles afin que les mesures prises a I'échelle de la production et
des consommateurs puissent étre évaluées en termes d'efficacité, de durabilité et en ce qui concerne les
aspects sanitaires.

Atteint

Date cible: 31.12.2023 Délai effectif: 31.12.2023
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Mise en ceuvre de la stratégie d'implantation des sites: réalisation des déménagements de groupes
prévus et mise a jour du controlling des gains d'efficacité

Aprés la décision du Conseil fédéral en mai 2020 sur la stratégie d'implantation des sites d'Agroscope, le
projet de mise en ceuvre a débuté. En vue du transfert de certaines activités de recherche prévu a partir de
2022, la planification détaillée se concentre sur la mise a disposition des infrastructures nécessaires en
fonction des besoins et sur leur optimisation.

Les déménagements de groupes de recherche des sites de Wadenswil a Reckenholz prévus pour 2023
seront organisés de maniere efficace et dans les délais. De méme, les optimisations de l'infrastructure
prévues pour cette année selon le concept détaillé seront mises en ceuvre et les gains d'efficacité seront
utilisés pour renforcer la recherche. Agroscope assure un controlling semestriel de la réalisation et de
l'utilisation des gains d'efficacité.

Partiellement atteint: La mise en service du batiment du laboratoire & Posieux est retardée d'au moins une
année. Les conséquences sur la mise en ceuvre de la stratégie d'implantation des sites et les gains
d'efficience sont évalués en permanence.

Date cible: 31.12.2023 Délai effectif: —

Utilisation des gains d'efficacité pour les stations d'essais: définition de projets intégrant I'capproche
de co-création» et début de la mise en ceuvre

La mise en place de stations d'essais en collaboration avec les cantons et les filieres fait partie intégrante de
la stratégie d'implantation des sites d'Agroscope.

Le but des stations d'essais est de regrouper les connaissances de la recherche, de la vulgarisation et de la
pratique et, dans le cadre d'une «approche de co-création», de discuter de problémes pratiques, de définir
des questions de recherche sur des thématiques spécifiques au site et intéressantes pour I'ensemble de la
Suisse afin de mettre en ceuvre ensemble les projets correspondants. Cette approche doit permettre de
renforcer I'échange de connaissances avec la pratique et d'accélérer la mise en place de solutions.

Atteint

Date cible: 31.12.2023 Délai effectif: 31.12.2023
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OFFICE FEDERAL POUR L'APPROVISIONNEMENT
ECONOMIQUE DU PAYS (OFAE)

PROJETS

Réorganisation de I'Approvisionnement économique du pays (AEP): renforcement de I'OFAE en tant
qu'état-major de I'AEP

Il s'agit de mettre en ceuvre les mesures prévues dans le projet.

Les mesures comprennent le recrutement et l'intégration de nouveaux collaborateurs, la réalisation d'une
analyse des processus en vue de I'élaboration d'une stratégie de numérisation, et la mise en ceuvre de l'idée
de plateforme (intensification des contacts avec la politique et les cantons, actualisation de la communication
en matiére de résilience et de provisions domestiques).

Atteint

Date cible: 31.12.2023 Délai effectif: 31.12.2023

Approvisionnement énergétique en cas de pénurie d'électricité ou de gaz: mise en place du
monitorage de I'électricité et mise au point des mesures de gestion réglementée du gaz

La capacité d'action doit étre augmentée en cas de gestion réglementée de I'électricité ou du gaz.
L'efficacité des mesures de gestion réglementée doit pouvoir étre vérifiee dans un délai approprié et sur la
base de données fiables au moment de leur application. C'est la I'objectif du monitoring de I'électricité, qui
s'inspire du systéme de monitoring de Swissgrid. Dans le sillage de la mise en place du monitoring, l'accés
aux données est réglementé, les formations requises sont effectuées et l'interface avec la présentation
électronique de la situation de I'AEP est implémentée. Mesures de gestion réglementée du gaz: préparation
des appels a réduire la consommation et de leur communication, conception de mesures de
contingentement possibles avec le domaine Energie.

Atteint

Date cible: 31.12.2023 Délai effectif: 31.12.2023
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Optimisation de la production de denrées alimentaires: augmentation ciblée du taux d'autosuffisance en
cas de nécessité

Il s'agit de préparer I'amélioration de la production indigéne en cas de pénurie grave affectant la production
de denrées alimentaires.

Afin d'étre en mesure d'augmenter de maniére ciblée le taux d'auto-approvisionnement en denrées
alimentaires en cas de pénurie grave, il faut évaluer les conditions nécessaires a la réalisation d'une
optimisation de la production et définir les procédures. Les questions centrales que cela souléve seront
clarifiées et exposées dans un rapport consolidé.

Partiellement atteint: En raison d'un manque de ressources, les travaux d'optimisation de la production n'ont
pu étre poursuivis que de maniere limitée. Les mesures d'intervention seront réexaminées dans le cadre de
la réorientation du domaine.

Date cible: 31.12.2023 Délai effectif: —

Maintien des capacités de transport en cas de crise: garantie des capacités de transport en cas de crise
d'approvisionnement

En collaboration avec tous les modes de transport impliqués, il s'agit d'assurer le maintien des capacités de
transport en cas de crise.

Il s'agit d'analyser et d'optimiser les préparatifs effectués en vue du maintien des capacités de transport
routier lors de crises d'approvisionnement (notamment en ce qui concerne l'efficacité et l'efficience des
processus, l'utilisation du potentiel en matiére de numérisation, le lien avec I'Office fédéral des routes et les
cantons).

Atteint

Date cible: 31.12.2023 Délai effectif: 31.12.2023

Complément aux normes informatiques minimales: intégration des risques liés aux chaines
d'approvisionnement dans les normes informatiques minimales

Les normes minimales sectorielles pour les TIC doivent étre complétées par d'autres mesures de protection
spécifiques.

Les risques spécifiques pesant sur les chaines d'approvisionnement concernant les processus informatiques
critiques doivent étre examinés (disponibilité des matériels et logiciels et accés aux prestations étrangéres,
par ex. applications cloud). A cette fin, il est nécessaire d'évaluer les risques pesant sur les chaines
d'approvisionnement dans le domaine des TIC concernant différents processus d'approvisionnement
critiques et de développer des mesures visant a réduire ces risques. Les normes minimales pour les TIC
sont complétées par d'autres mesures spécifiques aux chaines d'approvisionnement.

Atteint

Date cible: 31.12.2023 Délai effectif: 31.12.2023
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OFFICE FEDERAL DU LOGEMENT (OFL)

PROJETS

Conditions-cadres en matiére du droit du bail: soutien aux Commissions des affaires juridiques (CAJ)
dans la mise en ceuvre d'initiatives parlementaires portant sur le droit du bail

L'OFL est compétent en matiére de droit du bail. Il soutient le Conseil fédéral et le Parlement dans
I'élaboration et la révision des bases légales.

Le traitement de plusieurs initiatives parlementaires portant sur le droit du bail de droit du bail est en cours
au Parlement. L'OFL soutient les CAJ en élaborant les documents pour la consultation et prépare une
révision légale sur la base des résultats de la consultation.

Atteint

Date cible: 31.12.2023 Délai effectif: 31.12.2023

Programme de recherche dans le domaine du logement: adoption du programme de recherche pour la
période 2024 a 2027

Les priorités de la recherche dans le domaine du logement sont fixées dans des programmes de recherche
quadriennaux. Ces derniers mettent I'accent sur des développements qui pourraient appeler une intervention
de I'Etat, élaborent et diffusent des bases axées sur la pratique, et soutiennent des approches concrétes en
vue de résoudre des problémes existants.

Les thémes prioritaires de la recherche dans le domaine du logement doivent étre redéfinis pour la période
2024-2027. Le recensement des thémes et leur description s'effectuent en collaboration avec les parties inté-
ressées. Le programme est adopté par la Commission fédérale du logement (CFL) et le chef du département.

Atteint

Date cible: 31.12.2023 Délai effectif: 31.12.2023

Mémento statistique sur la construction de logements d'utilité publique: publication d'un mémento
statistique contenant des données sur la construction de logements d'utilité publique

Pour que les moyens mis a disposition par la Confédération pour I'aide au logement puissent étre utilisés de
maniére plus ciblée, il faut des bases statistiques pertinentes. Le mémento statistique fournit des chiffres sur
la construction de logements d'utilité publique et les compare a I'ensemble du marché du logement.

Les données du Registre fédéral des batiments et des logements, du relevé structurel, ainsi que celles d'autres
enquétes nationales de I'Office fédéral de la statistique et de I'OFL, permettent d'établir des évaluations
pertinentes sur la structure des batiments et des logements et sur les conditions de logement dans le
secteur de la construction de logements d'utilité publique, et de les comparer avec I'ensemble du marché du
logement. Les évaluations sont publiées dans un mémento statistique clair et accessible au grand public.

Partiellement atteint: Du fait de retards dans la réalisation graphique a I'OFS, la publication du mémento
statistique est prévue pour le début de 2024.

Date cible: 31.12.2023 Délai effectif: —
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OFFICE FEDERAL DU SERVICE CIVIL (CIVI)

PROJETS

Avenir du systéme de I'obligation de servir I: proposition au Conseil fédéral concernant le projet de
modification de la LSC destiné a la consultation

Sur la base de la décision du Conseil fédéral du 30.6.2021 (EXE 2021.0887), le CIVI, conjointement avec le
DDPS, analyse les résultats de la consultation, rédige le rapport sur les résultats de la consultation et, le cas
échéant, prépare une proposition au Conseil fédéral accompagnée d'un projet d'acte et d'un message.

Avec le rapport sur les résultats de la procédure de consultation et les projets de message et de modification
d'actes législatifs (LSC, loi fédérale sur la protection de la population et sur la protection civile, loi sur
I'armée), le Conseil fédéral dispose des bases nécessaires pour prendre sa décision en vue d'une
proposition au Parlement. Les délais a respecter sont fixés par le Conseil fédéral.

Partiellement atteint: Le DDPS, responsable du projet, prévoit de soumettre au Conseil fédéral en avril 2024
une proposition de modification des trois lois fédérales visant a mettre en ceuvre le mandat du 30.06.2021.

Date cible: 31.12.2023 Délai effectif: —

Avenir du systéme de I'obligation de servir ll: franchissement des jalons fixés dans le mandat de projet
du DDPS

Sur la base de la décision du Conseil fédéral du 4.3.2022 (EXE 2022.0132), le CIVI collabore avec le DDPS
pour concrétiser les modéles «obligation de servir axée sur les besoins» et «obligation de servir dans la
sécurité», dans la perspective du rapport et, le cas échéant, d'une proposition au Conseil fédéral a la fin de
2024. Les étapes clés sont définies par le Secrétariat général du DDPS.

Le CIVI participe aux travaux menés dans le cadre du mandat confié au DDPS de concrétiser deux modeéles
visant a assurer a long terme I'avenir du systéme de |'obligation de servir, conformément au mandat de
projet du DDPS.

Partiellement atteint: Cette étape clé est jugée «partiellement atteinte» parce que le DDPS, responsable du
projet, n'a pas donné suite a diverses propositions du CIVI concernant la marche a suivre.

Date cible: 31.12.2023 Délai effectif: —
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Avenir du systéme de I'obligation de servir lll: mise en ceuvre des recommandations 1 et 4 du rapport
20542 du Contrble fédéral des finances

Le CIVI apporte son concours a la mise en ceuvre des recommandations 1 et 4 adressées au DDPS dans le
rapport 20542 du Contrdle fédéral des finances (CDF) (consacré a I'évaluation de I'engagement des
personnes astreintes au service militaire, a la protection civile et au service civil pendant la crise du COVID-
19).

En siégeant temporairement au sein de la plateforme opérationnelle du Réseau national de sécurité (RNS),
le CIVI apporte son concours a la mise en ceuvre des recommandations 1 et 4 adressées au DDPS, qui
prescrivent une collaboration avec le DEFR (CIVI), conformément a l'organisation du travail du DDPS
relative a la recommandation 1 et au mandat de projet du DDPS relatif a la recommandation 4.

Partiellement atteint: La mise en ceuvre de la recommandation 1 n'est pas achevée. Le DDPS étant le chef
de file, le CIVI n'a aucune influence sur I'avancement des travaux. La recommandation 4 est mise en ceuvre.
La communication passe par le RNS depuis le début de 2024.

Date cible: 30.06.2023 Délai effectif: —

Projet pilote prévoyant I'affectation de civilistes au soutien de proches de personnes nécessitant une
prise en charge: rapport sur la réalisation et I'évaluation de 100 affectations pilotes et décision du Conseil
fédéral sur la suite des opérations

Sur la base de la décision du Conseil fédéral du 25.11.2020 (EXE 2020.2719), une centaine d'affectations
pilotes dans le domaine de I'assistance ambulatoire sont menées dans trois régions linguistiques, et
évaluées en parallele; les résultats de I'évaluation sont présentés sous la forme d'un rapport au Conseil
fédéral avec, le cas échéant, une proposition en vue de I'élaboration d'un projet destiné a la consultation.
La durée du projet, prolongée jusqu'au 30.6.2023, doit permettre de réaliser et d'évaluer une centaine
d'affectations pilotes.

Atteint

Date cible: 31.12.2023 Délai effectif: 22.11.2023

Transformation numérique du CIVI: décisions relatives a la conclusion de la phase de conception et a la
libération de la phase de réalisation

Le pilotage et la conduite du projet s'inscrivent dans la mise en ceuvre de la stratégie de I'office en matiére
de transformation numérique et s'effectuent selon la méthode de gestion de projets HERMES 5.1 (scénario
«Systeme informatique propre agile») dans les phases de conception et de réalisation.

Le projet, mené conformément a la méthode HERMES 5.1 (scénario «Systéme informatique propre agile»),
atteint les jalons de la conclusion de la phase de conception et de la libération de la phase de réalisation.

Atteint

Date cible: 30.06.2023 Délai effectif: 17.10.2023
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SERVICE D'ACCREDITATION SUISSE (SAS)

PROJETS

Satisfaction des clients: analyse des résultats du sondage

Une enquéte structurée est réalisée chaque année afin d'évaluer la satisfaction des organismes d'évaluation

de la conformité (OEC) concernant les prestations du SAS.
Sur la base des résultats du sondage, des mesures visant a améliorer les prestations sont examinées et
arrétées d'ici a fin mars.

Atteint

Date cible: 31.03.2023 Délai effectif: 31.03.2023

Evaluation par les pairs de I'EA (European co-operation for Accreditation): mise en ceuvre

Le SAS fait régulierement I'objet d'une évaluation par ses pairs. Les exigences sont fixées dans la norme
ISO/IEC 17011:2017 «Evaluation de la conformité — Exigences pour les organismes d'accréditation
procédant a 'accréditation d'organismes d'évaluation de la conformité» et les directives de I'EA.

Le SAS fait I'objet d'une évaluation par ses pairs.

Atteint

Date cible: 31.12.2023 Délai effectif: 31.12.2023
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SEC. D'ETAT A LA FORMATION, A LA RECHERCHE ET A
L'INNOVATION (SEFRI)

AFFAIRES RELATIVES AUX OBJECTIFS DU CF

Rapport «<Formation professionnelle. Pour un changement d'approche en matiére de validation des
acquis de l'expérience» (en exécution du po. Atici 21.3235): approbation

Le Conseil fédéral approuvera au second semestre 2023 le rapport en exécution du postulat Atici 21.3235
concernant la formation professionnelle, pour un changement d'approche en matiére de validation des
acquis de l'expérience.

Atteint

Date cible: 31.12.2023 Délai effectif: 22.11.2023

Rapport «Pas de suppression des contributions fédérales en faveur des établissements de
recherche d'importance nationale» (en exécution des po. CSEC-N 20.3927 et CSEC-E 20.3462):
approbation

Au second semestre 2023, le Conseil fédéral approuvera le rapport en exécution des postulat CSEC-N
20.3927 et CSEC-E 20.3462. Le rapport présentera les canaux que le Conseil fédéral entend utiliser et la
base légale sur laquelle il souhaite s'appuyer pour verser, a partir de 2025, aux établissements de recherche
d'importance nationale les contributions fédérales attribuées jusqu'a présent au titre de I'art. 15 LERI.

Non atteint: La rédaction du rapport prend plus de temps que prévu.

Date cible: 31.12.2023 Délai effectif: —

Lancement des nouveaux programmes nationaux de recherche (PNR): décision

Le Conseil fédéral décidera au premier semestre 2023 du lancement de deux a trois nouveaux programmes
nationaux de recherche (PNR) sur la base des exigences fixées dans le message FRI 2021-2024. Les PNR
servent a élaborer des connaissances a valeur exploratoire ou permettant d'agir pour résoudre des
problémes de société urgents.

Atteint

Date cible: 30.06.2023 Délai effectif: 02.06.2023
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Loi fédérale sur les taches, I'organisation et le financement de I'agence de droit public Movetia:
adoption du message

Le Conseil fédéral adoptera au second semestre 2023 le message sur la loi fédérale sur les taches,
l'organisation et le financement de I'établissement de droit public Movetia. La modification de la structure
juridique de Movetia (actuellement une fondation de droit privé), menée en collaboration avec la Conférence
suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique (CDIP), vise a améliorer la gouvernance.

Atteint

Date cible: 31.12.2023 Délai effectif: 15.11.2023

Accord d'association de la Suisse au programme de I'UE pour la promotion de I'éducation, de la
formation, de la jeunesse et du sport «<Erasmus+» 2021-2027: conclusion

Le Conseil fédéral approuvera au second semestre 2023 I'accord d'association de la Suisse au programme
«Erasmus+y, le programme de I'UE pour la promotion de I'éducation, de la formation, de la jeunesse et du
sport en Europe, si les négociations avec I'UE peuvent étre entamées et qu'elles aboutissent.

Non atteint: Les relations avec I'UE n'ont pas permis I'ouverture de négociations en 2023.

Date cible: 31.12.2023 Délai effectif: —

Adaptation de I'annexe lll de I'accord sur la libre circulation des personnes (reconnaissance des
qualifications professionnelles): adoption du message

Le Conseil fédéral adoptera au second semestre 2023 le message relatif a I'arrété fédéral concernant
I'adaptation de I'annexe Il de I'accord sur la libre circulation des personnes, a l'issue d'une procédure de
consultation, si les négociations avec I'UE peuvent étre entamées et qu'elles aboutissent. A cet égard,
certaines nouveautés importantes seront intégrées, comme la carte professionnelle européenne (procédure
de reconnaissance électronique) et le mécanisme d'alerte pour les métiers relevant de la santé et de la
formation.

Non atteint: Les relations avec I'UE n'ont pas permis de réviser I'annexe lll de I'accord sur la libre circulation
des personnes (reconnaissance des qualifications professionnelles) en 2023.

Date cible: 31.12.2023 Délai effectif: —

Actualisation de la politique spatiale: adoption

Au premier semestre 2023, le Conseil fédéral renouvellera, dans le cadre d'un rapport, la politique spatiale
suisse de 2008 aprés l'avoir évaluée et en tenant compte des nouvelles possibilités et des nouveaux défis
dans l'espace.

Atteint

Date cible: 30.04.2023 Délai effectif: 19.04.2023
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Révision de I'ordonnance sur la reconnaissance des certificats de maturité gymnasiale (ORM) et de
la convention administrative passée entre le Conseil fédéral et la Conférence suisse des directeurs
cantonaux de l'instruction publique (CDIP) concernant la reconnaissance des certificats de maturité:
décision

Au second semestre 2023, le Conseil fédéral décidera de la révision de I'ordonnance sur la reconnaissance
des certificats de maturité gymnasiale (ORM) ainsi que de la convention administrative passée entre le
Conseil fédéral et la CDIP concernant la reconnaissance des certificats de maturité. Les révisions doivent
permettre d'atteindre les objectifs de formation de la maturité gymnasiale en tenant compte des défis actuels
et futurs de la société, de renforcer la comparabilité des certificats de maturité et d'améliorer les organes
communs de la Confédération et des cantons.

Atteint

Date cible: 31.12.2023 Délai effectif: 28.06.2023

Rapport «L'éducation en vue du développement durable en Suisse» (en exécution du po. Romano
19.3764): approbation

Au second semestre 2023, le Conseil fédéral approuvera le rapport «L'éducation en vue du développement
durable en Suisse» en exécution du postulat Romano 19.3764. Le rapport a pour but d'identifier les
possibilités de promouvoir un plan d'action national pour I'éducation au développement durable dans
I'enseignement obligatoire.

Atteint

Date cible: 31.12.2023 Délai effectif: 16.06.2023

Message relatif a I'encouragement de la formation, de la recherche et de I'innovation (message FRI)
pendant les années 2025 a 2028: ouverture de la consultation

Au premier semestre 2023, le Conseil fédéral ouvrira la consultation sur le message relatif a
I'encouragement de la formation, de la recherche et de I'innovation pendant les années 2025 a 2028. I|
propose ainsi des orientations générales ainsi que des décisions de financement pour I'encouragement de la
formation, de la recherche et de I'innovation pendant les années 2025-2028. La Suisse doit tenir une

position de leader dans ce domaine fondamental pour la prospérité du pays et maitriser les défis tels que la
transformation numérique de I'économie et de la société.

Atteint

Date cible: 30.06.2023 Délai effectif: 02.06.2023
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Accord associant la Suisse au programme-cadre de recherche et d'innovation de I'UE (Horizon
Europe) et a d'autres éléments du paquet Horizon 2021-2027: conclusion

Le Conseil fédéral conclura I'accord sur le paquet Horizon 2021-2027 au premier semestre 2023, afin de
permettre une participation intégrale des chercheurs suisses si I'UE accepte d'entamer les négociations et
que celles-ci aboutissent.

Non atteint: Les relations avec I'UE n'ont pas permis I'ouverture de négociations en 2023. Le Conseil fédéral
a donc arrété des mesures transitoires a hauteur de 625 millions pour 2023.

Date cible: 30.06.2023 Délai effectif: —

Modification de la loi fédérale sur I'encouragement de la recherche et de I'innovation (LERI): création
de la base légale pour le plan sectoriel de la Confédération pour les futurs projets du CERN: adoption
du message

Le Conseil fédéral adoptera au premier semestre 2023, aprés la cléture de la procédure de consultation, le
message relatif a la modification de la loi fédérale sur I'encouragement de la recherche et de l'innovation
(LERI) en vue de créer la base légale du plan sectoriel de la Confédération relatif a I'Organisation
européenne pour la recherche nucléaire (CERN).

Non atteint: En raison d'un léger retard, le message n'a pas pu étre adopté en 2023.

Date cible: 30.06.2023 Délai effectif: —

Plan sectoriel de la Confédération pour I'Organisation européenne pour la recherche nucléaire
(CERN): adoption

Le Conseil fédéral adoptera le plan sectoriel de la Confédération relatif a I'Organisation européenne pour la
recherche nucléaire (CERN) au second semestre 2023 (conformément a I'art. 13 LAT et a I'art. 21 OAT). Il
s'agit de faciliter, pour les futurs projets du CERN, la mise a disposition de terrains sur lesquels le CERN
bénéficie déja d'un droit de superficie de la Confédération et de terrains sur sol suisse nécessaires a la
réalisation éventuelle du FCC.

Non atteint: Comme le message relatif a la modification de la loi fédérale sur I'encouragement de la
recherche et de l'innovation (LERI) accuse un léger retard, le plan sectoriel de la Confédération pour les

futurs projets du CERN n'a pas encore pu étre adopté.

Date cible: 31.12.2023 Délai effectif: —
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Accord entre le Conseil fédéral et I'Institut Max von Laue-Paul Langevin (ILL) relatif a la participation
scientifique de la Suisse pour les années 2024-2028: conclusion

Au semestre 2023, le Conseil fédéral conclura I'accord avec I'lLL relatif a la participation scientifique de la
Suisse pour les années 20242028, afin qu'il puisse entrer en vigueur début 2024. L'ILL est le leader
mondial des sources de neutrons pour la recherche dans les domaines de la science des matériaux, de la
physique des solides, de la chimie, de la cristallographie, de la biologie moléculaire ainsi que de la physique
nucléaire et de la physique fondamentale.

Non atteint: En raison d'une collision de calendriers avec la préparation du message FRI 2025-2028, les
négociations en vue d'un accord n'ont pas encore pu aboutir.

Date cible: 31.12.2023 Délai effectif: —

Paquet Horizon 2021-2027: mesures transitoires pour les ERC Starting Grants et Consolidator
Grants 2024: décision

L'affaire ne figurait pas parmi les objectifs 2023 du Conseil fédéral et a été inscrite ultérieurement dans le
rapport de gestion 2023.

Atteint

Date cible: - Délai effectif: 25.10.2023

Rapport «Evolution des prescriptions relatives aux cours interentreprises» (en exécution du po.
Bauer 21.3687): approbation

L'affaire ne figurait pas parmi les objectifs 2023 du Conseil fédéral et a été inscrite ultérieurement dans le
rapport de gestion 2023.

Atteint

Date cible: - Délai effectif: 08.12.2023

Rapport «Evaluation du Centre Suisse Islam et Société de Fribourg» (en exécution du po. Marchesi
21.3767): approbation

L'affaire ne figurait pas parmi les objectifs 2023 du Conseil fédéral et a été inscrite ultérieurement dans le
rapport de gestion 2023.

Atteint

Date cible: - Délai effectif: 23.08.2023
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PROJETS

Positionnement des écoles supérieures: mise en ceuvre

Le projet prévoit un examen global du positionnement national et international des écoles supérieures (ES).lI
vise a mieux positionner les ES tout en préservant leur orientation vers le marché du travail.
Le projet avance conformément au calendrier. Les mesures consensuelles doivent étre concrétisées.

Atteint

Date cible: 31.12.2023 Délai effectif: 20.11.2023

Consolidation de la solution suisse pour Erasmus+: mise en ceuvre

La solution suisse pour Erasmus+ est consolidée parallélement aux objectifs en matiére d'association. Les
modalités et les besoins d'une consolidation a partir de 2024 puis dans le cadre du message FRI 2025-2028
sont évalués. La plus-value est démontrée, et les conséquences financiéres clairement détaillées.

Les mesures sont identifiées et, le cas échéant, les besoins financiers supplémentaires a partir 2024 sont
prévus. Le budget 2024 est modifié en conséquence si nécessaire.

Atteint

Date cible: 31.12.2023 Délai effectif: 18.12.2023

Mesures transitoires: financement direct, par le SEFRI, des chercheurs qui ne peuvent obtenir un
soutien de I'UE en raison de I'exclusion de la Suisse du paquet Horizon 2021-2027 (y c. transferts de
crédits nécessaires): mise en ceuvre

Le DEFR (SEFRI) finance directement les acteurs suisses de la recherche et de I'innovation dans la mesure
ou ceux-ci peuvent participer a des projets de I'UE, mais ne bénéficient d'aucun soutien financier de I'UE en
raison du statut de la Suisse dans le paquet Horizon. Les fonds nécessaires sont transférés par le Conseil
fédéral du crédit destiné a la contribution obligatoire vers celui destiné aux mesures d'accompagnement.

Le DEFR (SEFRI) finance les chercheurs tout au long de l'année.

Atteint

Date cible: 31.12.2023 Délai effectif: 24.05.2023
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Evaluation intermédiaire 2023 du domaine des EPF: publication

Le but de I'évaluation intermédiaire est de vérifier si le mandat de base et les objectifs stratégiques sont
remplis. Les résultats et les recommandations servent a formuler les objectifs stratégiques qui seront
assignés par le Conseil fédéral au domaine des EPF pour la prochaine période FRI.

Les experts effectueront un audit du domaine des EPF du 26 au 31.3.2023. Le rapport d'évaluation doit étre
remis au chef du département d'ici au 20.4.2023. Il sera publié d'ici a la fin de 2023, en méme temps que
l'avis du Conseil des EPF sur les recommandations.

Atteint

Date cible: 31.12.2023 Délai effectif: 01.12.2023

Rapport sur la campagne d'image consacrée aux soins de longue durée: publication

Cette campagne vise non seulement a motiver les futurs professionnels a s'engager dans les soins de
longue durée et a les informer sur les perspectives de carriere, mais aussi a combattre les préjugés.

Le DEFR (SEFRI) informera sur les résultats de la campagne d'image consacrée aux soins de longue durée
au second semestre 2023. Sous la conduite du DEFR (SEFRI), la Confédération a chargé en 2018
l'organisation du monde du travail compétente de lancer une campagne visant a améliorer I'image des
formations et des carriéres dans les soins de longue durée.

Atteint

Date cible: 31.12.2023 Délai effectif: 23.08.2023
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CENTRE DE SERVICES INFORMATIQUES DU DEFR (ISCECO)

PROJETS

Préparation et planification du déménagement du service standard GEVER au sein du réseau de
centres de calcul: déménagement du centre de calcul Titanic (réalisation de la solution transitoire)

Le déménagement du centre de calcul Titanic sera mis en ceuvre au cours de I'année 2022 conformément
au calendrier convenu avec le secteur Transformation numérique et gouvernance de l'informatique (TNI) et
I'Office fédéral de l'informatique (OFIT) (décision concernant le choix d'une variante et solution provisoire).
La solution provisoire (la décision concernant le choix d'une variante) est réalisée en raison du
déménagement du centre de calcul Titanic. La concertation aura lieu en 2022, avec la participation du
secteur TNI et de I'OFIT (calendrier).

Atteint

Date cible: 31.12.2023 Délai effectif: 31.12.2023

Travaux préparatoires en vue de I'exploitation d'applications dans le réseau de centres de calcul:
début de la mise en place de l'infrastructure de base dans les nouvelles zones du réseau de centres de
calcul

Les travaux préparatoires sont menés en vue de I'exploitation d'applications dans le réseau de centres de
calcul (infrastructure de base dans les nouvelles zones de réseau, démonstration de faisabilité [proof of
concept, PoC] pour I'utilisation des services de cloud privé de I'OFIT).

Les travaux concernant l'infrastructure de base dans les nouvelles zones de réseau du réseau de centres de
calcul ont commencé (PoC ou étude de faisabilité, décision concernant le choix d'une variante, phase de
conception, début de la phase de réalisation selon HERMES).

Atteint

Date cible: 31.12.2023 Délai effectif: 31.12.2023

Travaux préparatoires en vue de I'exploitation d'applications dans le réseau de centres de calcul:
démonstration de faisabilité pour I'utilisation des services en nuage privé de I'OFIT

En vue de I'utilisation des services de cloud privé de I'OFIT, une démonstration de faisabilité (PoC) est
préparée et réalisée.

Atteint

Date cible: 31.12.2023 Délai effectif: 31.12.2023
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Amélioration de la résilience: présentation de variantes pour tirer profit du potentiel des centres de calcul
dans I'amélioration de la résilience des applications métier

Une étude est menée sur I'amélioration de la résilience des applications métier dans le réseau de centres de
calcul.

Il est prévu d'étudier la résilience des applications métier dans le contexte du réseau de centres de calcul, en
particulier le potentiel d'amélioration et d'optimisation. Des variantes de réalisation sont esquissées et
développées. Elles sont présentées aux bénéficiaires de prestations et discutées.

Atteint

Date cible: 31.12.2023 Délai effectif: 31.12.2023
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DETEC
SECRETARIAT GENERAL DU DETEC (SG-DETEC)

PROJETS

Cyberadministration DETEC: cléture formelle du programme et coordination au niveau départemental des
projets menés dans les offices

La décision concernant la libération de la phase de cléture du programme sera prise a la fin de I'année 2022.
En 2023, le programme sera formellement cléturé selon la méthode HERMES, y compris le reporting final et
le transfert des résultats restants du programme aux Digital Services DETEC.

Atteint

Date cible: 31.12.2023 Délai effectif: 22.11.2023
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OFFICE FEDERAL DES TRANSPORTS (OFT)

AFFAIRES RELATIVES AUX OBJECTIFS DU CF

Etat d'avancement des programmes d'aménagement de I'infrastructure ferroviaire et perspectives
RAIL 2050: adoption du message

Le Conseil fédéral adoptera au premier semestre 2023 le message relatif au rapport sur I'état d'avancement
des programmes d'aménagement de l'infrastructure ferroviaire et sur les perspectives RAIL 2050. Le rapport
comprend I'état des programmes d'aménagement de l'infrastructure ferroviaire ainsi que la perspective a
long terme révisée «Perspective Rail 2050». Il contient en outre des adaptations des arrétés fédéraux et
des crédits d'engagement pertinents, qui résultent de I'avancement de la planification et de la mise en
ceuvre.

Atteint

Date cible: 30.06.2023 Délai effectif: 16.08.2023

Loi fédérale concernant l'infrastructure de données sur la mobilité (LIDMo): adoption du message

Le Conseil fédéral adoptera au premier semestre 2023 le message relatif a une loi concernant l'infrastructure
de données sur la mobilité . La simplification de la mise a disposition, de I'échange, de la compilation et de
l'utilisation de ces données renforcera l'efficacité et les synergies du systéme de transports.

Non atteint: Le projet doit étre adapté du fait des résultats de la consultation. Ces travaux sont en cours.

Date cible: 30.06.2023 Délai effectif: —

Financement de projets de renouvellement de I'infrastructure routiére destinée au chargement des
automobiles: demande

Au premier semestre 2023, le Conseil fédéral demandera un crédit supplémentaire pour le financement de
projets de renouvellement de l'infrastructure routiére destinée au chargement des automobiles. Le
financement des cing points de chargement des automobiles (LAtschberg, Vereina, Furka, Oberalp,
Simplon) requiert une réorganisation partielle. Le crédit mentionné est nécessaire en plus du crédit

d'engagement actuel destiné a des contributions d'investissement pour le chargement des automobiles, afin
de pouvoir réaliser les investissements d'infrastructure a venir.

Atteint

Date cible: 30.06.2023 Délai effectif: 28.06.2023
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Modification de la loi fédérale sur les entreprises de transport par route (LEnTR): adoption du
message

Le Conseil fédéral adoptera au premier semestre 2023 le message relatif a la loi fédérale sur le transport
international de voyageurs et de marchandises par route. Ce projet prévoit d'adapter le droit suisse au
premier paquet Mobilité de I'UE. Cette adaptation doit notamment garantir une concurrence plus équitable
(extension de I'obligation de licence aux entreprises disposant de véhicules entre 2,5 et 3,5 tonnes) et
permettre de renforcer la coopération avec les Etats de I'UE.

Atteint: Aprés la consultation, le titre du projet a été changé en «Message concernant la modification de la
loi fédérale sur les entreprises de transport par route».

Date cible: 30.06.2023 Délai effectif: 17.05.2023

Rapport «<Développement de la liaison internationale Zurich-Munich» (en exécution du po. CTT-E
19.3006): approbation

Le Conseil fédéral adoptera au second semestre 2023 le rapport en exécution du postulat CTT-E 19.3006
sur le développement de la liaison internationale Zurich-Munich. Le postulat charge le Conseil fédéral
d'examiner comment intervenir le plus efficacement possible auprés des autorités compétentes en
Allemagne et, le cas échéant, en Autriche pour planifier et réaliser l'infrastructure manquante en vue d'une
densification de la cadence jusqu'a une éventuelle cadence horaire Zurich-Munich.

Atteint: Le postulat CTT-E 19.3006 a été exécuté dans le cadre du message concernant I'état d'avancement

et la modification des programmes d'aménagement de l'infrastructure ferroviaire ainsi que la Perspective
RAIL 2050.

Date cible: 31.12.2023 Délai effectif: 16.08.2023

Rapport «Accessibilité des transports publics pour les personnes en situation de handicap»
(en exécution du po. Reynard 20.3874): approbation

Au second semestre 2023, le Conseil fédéral approuvera le rapport «Accessibilité des transports publics
pour les personnes en situation de handicap» en exécution du postulat Reynard 20.3874. Le rapport
donnera une vue d'ensemble de I'application de la loi sur I'égalité pour les handicapés dans les transports
publics en Suisse, identifiera les lacunes et présentera un calendrier afin de remédier le plus rapidement
possible aux défauts.

Atteint

Date cible: 31.12.2023 Délai effectif: 29.03.2023
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Rapport «Vue d'ensemble relative a la responsabilité civile dans le transport ferroviaire de
marchandises» (en exécution du po. CTT-E 20.4259): approbation

Le Conseil fédéral adoptera au second semestre 2023 le rapport en exécution du postulat CTT-E 20.4259

sur la responsabilité civile dans le transport ferroviaire de marchandises. Le postulat charge le Conseil
fédéral de présenter une vue d'ensemble et, si nécessaire, de clarifier les dispositions en la matiére.

Atteint

Date cible: 31.12.2023 Délai effectif: 21.06.2023

Rapport «Evolution du trafic marchandises a travers les Alpes. Actualisation des scénarios»
(en exécution du po. Storni 21.3076): approbation

Le Conseil fédéral adoptera au second semestre 2023 le rapport en exécution du postulat Storni 21.3076 sur

I'évolution du trafic marchandises a travers les Alpes et 'actualisation des scénarios. Le postulat charge le
Conseil fédéral d'actualiser les scénarios et les prévisions correspondantes concernant le transport de
marchandises a travers les Alpes pour les 20 a 30 prochaines années.

Atteint: Le postulat CTT-E 21.3076 a été exécuté dans le cadre du rapport sur le transfert juillet 2021—juin
2023.

Date cible: 31.12.2023 Délai effectif: 29.11.2023

Rapport sur le transfert 2023: adoption

L'affaire ne figurait pas parmi les objectifs 2023 du Conseil fédéral et a été inscrite ultérieurement dans le
rapport de gestion 2023.

Atteint

Date cible: - Délai effectif: 29.11.2023

Modification de la loi fédérale sur les chemins de fer: mise en ceuvre du pilier technique du
quatriéme paquet ferroviaire de I'UE: adoption du message

Le Conseil fédéral adoptera au premier semestre 2023 le message relatif a la révision partielle de la loi sur
les chemins de fer. Pour garantir le meilleur fonctionnement possible du trafic ferroviaire transfrontalier, le
pilier technique du quatrieme paquet ferroviaire de I'UE doit également étre mis en ceuvre en Suisse. Ce

pilier prévoit des procédures et des prescriptions unifiées au niveau européen et réduit les colts pour les
chemins de fer et les fabricants de matériel roulant en trafic international.

Atteint

Date cible: 30.06.2023 Délai effectif: 22.02.2023
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Rapport «Epuiser les potentiels de protection du climat que recéle la navigation» (en exécution du
po. Flach 19.3485): approbation

L'affaire ne figurait pas parmi les objectifs 2023 du Conseil fédéral et a été inscrite ultérieurement dans le
rapport de gestion 2023.

Atteint

Date cible: — Délai effectif: 01.11.2023

PROJETS

Rapport sur le transfert du trafic de novembre 2023. Rapport sur le transfert juillet 2021 — juin 2023:
approbation du rapport sur le transfert 2023 par le Conseil fédéral

Tous les deux ans, le Conseil fédéral informe le Parlement de I'état d'avancement du report modal. Le
rapport sur le transfert évalue I'efficacité des mesures et contient les objectifs pour la prochaine période
intermédiaire ainsi que la marche a suivre correspondante.

Le Conseil fédéral approuvera le rapport sur le transfert au cours du second semestre 2023. Tous les deux
ans, le Conseil fédéral informe le Parlement de I'état d'avancement du report modal. Le rapport sur le
transfert évalue I'efficacité des mesures et contient les objectifs pour la prochaine période intermédiaire ainsi
que la marche a suivre correspondante.

Atteint

Date cible: 31.12.2023 Délai effectif: 29.11.2023
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OFFICE FEDERAL DE L'AVIATION CIVILE (OFAC)

AFFAIRES RELATIVES AUX OBJECTIFS DU CF

Révision partielle de la loi fédérale sur I'aviation (LA): ouverture de la consultation

Le Conseil fédéral ouvrira au second semestre 2023 la consultation sur la révision partielle de la loi fédérale
sur l'aviation. Le projet prendra notamment en compte les demandes de plusieurs motions en suspens. Les
motions concernent les compétences pénales de la Confédération (mo. Candinas 18.3700), le financement
du service de navigation aérienne sur les aérodromes régionaux (mo. Wurth 20.4412), I'a4ge des pilotes (mo.
CTT-N 21.3020 et mo. Ettlin 21.3095) et I'exemption de I'obligation d'effectuer des appels d'offres public pour
l'octroi de concessions aux aéroports (mo. CTT-N 21.3458). Le projet intégrera en outre d'autres thémes
pour lesquels des adaptations de la LA sont nécessaires, principalement pour des raisons de droit de
surveillance.

Non atteint: L'élaboration des dispositions Iégales relatives a certains themes de la révision, notamment la
proposition relative a la culture de la probité (Just Culture), a pris plus de temps que prévu initialement.

Date cible: 31.12.2023 Délai effectif: —

Plan sectoriel de I'infrastructure aéronautique (PSIA): adoption

Le Conseil fédéral adoptera au premier semestre 2023 la 19¢ série du plan sectoriel de l'infrastructure
aéronautique (PSIA). Le plan sectoriel des transports, Partie Infrastructure aéronautique (PSIA) est
l'instrument de planification et de coordination de la Confédération pour I'aviation civile. Il fixe de maniére
contraignante les objectifs et les exigences en matiére d'infrastructure aéronautique civile pour les autorités.
La série 19 concerne entre autres les aérodromes de San Vittore et de St. Stephan.

Partiellement atteint: Les fiches d'objet des aéroports de San Vittore et de St. Stephan ont pu étre adoptées.
Une fiche d'objet (Schafhausen) a d( étre reportée et sera soumise au Conseil fédéral pour décision.

Date cible: 30.06.2023 Délai effectif: —

Modification d'ordonnance pour l'introduction et le financement du Low Flight Network (LFN):
approbation

Au premier semestre 2023, le Conseil fédéral approuvera les modifications d'ordonnance pour l'introduction
et le financement du Low Flight Network (LFN). L'objectif du LFN est de permettre aux équipages
d'hélicoptéres d'effectuer des vols importants, comme des opérations de sauvetage et des vols de
ravitaillement ou d'évacuation en cas de catastrophe, a l'aide de routes de vol aux instruments, méme par
mauvais temps.

Non atteint: Les questions de colts se sont révélées trés complexes. L'affaire est retardée.

Date cible: 30.06.2023 Délai effectif: —

159



Modification de I'ordonnance sur I'aviation (OSAv): approbation

Depuis 2021, une réglementation harmonisée sur les drones est en vigueur dans toute I'Europe, dont la
reprise en Suisse est prévue a lI'automne 2022 via I'accord bilatéral sur le transport aérien. En automne 2022
également, lI'ordonnance du DETEC sur les aéronefs de catégories spéciales (OACS) sera adaptée pour la
mise en ceuvre nationale du réglement d'exécution (UE) 2019/947. Pour la mise en ceuvre nationale du
reglement délégué (UE) 2019/945, le Conseil fédéral approuvera la modification de I'ordonnance sur
l'aviation (OSAv) au second semestre 2023.

Non atteint: Des clarifications complexes ainsi que diverses mises au point avec d'autres offices fédéraux
sont encore en cours. Ce sont des conditions préalables au concept, a la mise en ceuvre et a I'acceptation.

Date cible: 31.12.2023 Délai effectif: —

PROJETS

Aéroport de Zurich: adaptation de la fiche de coordination PSIA Flughafen Zirich: procédure de
consultation et de participation

En raison de l'arrét du TAF concernant le réglement d'exploitation 2014, la fiche de coordination PSIA doit
également étre réexaminée et, si nécessaire, adaptée. L'OFAC ménera la procédure de consultation et de
participation conformément a la OAT (Ordonnance sur 'aménagement du territoire).

Non atteint: Retard d0 a des travaux supplémentaires en raison de I'apport d'experts juridiques.

Date cible: 31.12.2023 Délai effectif: —
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Décarbonation de I'aviation: mise en ceuvre de la stratégie SAF et soutien général a la transition vers
l'utilisation de carburants d'aviation renouvelables

Dans la perspective de I'objectif climatique «zéro émission nette» adopté pour la Suisse par le Conseil
fédéral, l'aviation suisse doit également réduire le plus rapidement possible et dans la mesure du possible
ses émissions de CO: provenant de sources fossiles d'ici 2050. Le recours a des carburants d'aviation
durables issus de sources renouvelables devra apporter la plus grande contribution a cet égard. En se
basant sur la Stratégie pour le développement durable 2030 du Conseil fédéral et le plan d'action 2021 -
2023 qui I'accompagne, 'OFAC a élaboré une stratégie visant a accroitre I'utilisation de SAF (Sustainable
Aviation Fuel) en Suisse.

La publication de la stratégie SAF est prévue pour cette année. La mise en ceuvre s'effectue en particulier
dans la perspective de la révision en cours de la loi sur le CO2, qui contiendra probablement une obligation
de mélange de SAF et qui devrait entrer en vigueur le 1°" janvier 2025. Les premiéres étapes comprennent
notamment des efforts pour améliorer la mise en réseau des acteurs suisses dans le domaine des SAF et le
soutien a la construction d'installations de démonstration pour les SAF en vue de projets a grande échelle.
Ces travaux sont soutenus financiérement, provisoirement et dans la mesure du possible, par des moyens
dégagés par le financement spécial du trafic aérien et par le programme d'encouragement SWEET (OFEN).
Les travaux se font en collaboration avec les services fédéraux concernés (OFEN, OFEV, DDPS, etc.).

Atteint

Date cible: 31.12.2023 Délai effectif: 31.12.2023
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OFFICE FEDERAL DE L'ENERGIE (OFEN)

AFFAIRES RELATIVES AUX OBJECTIFS DU CF

Loi fédérale sur la surveillance et la transparence des marchés de gros de I'énergie (LSTE): ouverture
de la consultation

Au second semestre 2023, le Conseil fédéral ouvrira la consultation relative au projet de loi sur l'intégrité et
la transparence du marché de gros de I'électricité et du gaz. Le projet s'appuiera en grande partie sur le
reglement no 1227/2011 de I'UE relatif a l'intégrité et la transparence du marché de gros de I'énergie
(REMIT).

Atteint

Date cible: 31.12.2023 Délai effectif: 16.12.2022

Loi fédérale sur la surveillance et la transparence des marchés de gros de I'énergie (LSTE): adoption
du message

Le jalon ne figurait pas parmi les objectifs 2023 du Conseil fédéral et a été inscrite ultérieurement dans le
rapport de gestion 2023.

Atteint

Date cible: - Délai effectif: 29.11.2023

Rapport «Analyse du potentiel hydraulique lié au retrait des glaciers» (en exécution du po. CEATE-N
21.3974): approbation

Au second semestre 2023, le Conseil fédéral approuvera le rapport «Analyse du potentiel hydraulique lié

au retrait des glaciers», en exécution du postulat CEATE-N 21.3974. Ce rapport indiquera, sur la base du
nouvel inventaire de I'Institut de recherche sur I'eau Eawag, le potentiel de production hydroélectrique des
lacs glaciers ainsi que les mesures a prendre pour l'exploiter.

Non atteint: Le Conseil fédéral n'a pas pu approuver le rapport au cours de I'année sous revue, car les
travaux sur la loi fédérale relative a un approvisionnement en électricité sir reposant sur des énergies

renouvelables ont exigé des examens approfondis.

Date cible: 31.12.2023 Délai effectif: —
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Rapport «Transports sans énergie fossile a I'horizon 2050» (en exécution du po. Grossen 20.4627):
approbation

Le Conseil fédéral approuvera le rapport en exécution du postulat Grossen 20.4627 au premier semestre
2023. Le rapport relévera les lois et ordonnances a modifier pour que le secteur des transports n'ait plus
recours aux énergies fossiles d'ici 2050. Il comportera en outre une étude exhaustive, menée en
collaboration avec tous les acteurs concernés, sur les éventuelles modifications du droit du bail et du droit de
la propriété par étages nécessaires pour réglementer l'installation des stations de recharge pour les voitures
électriques dans les garages. Les effets de ces modifications seront également analysés. Cette mesure
exécute partiellement la motion Grossen 21.3371 «Voitures électriques. Bornes de recharge pour les
locataires».

Atteint

Date cible: 30.06.2023 Délai effectif: 28.06.2023

Rapport «Assurer la mobilité de demain» (en exécution du po. Groupe RL 19.4052): approbation

Le Conseil fédéral approuvera le rapport en exécution du postulat du Groupe RL 19.4052 au premier
semestre 2023, dans lequel il montre comment mettre en place des régions pilotes pour expérimenter des
projets de mobilité durable, dans la perspective de I'objectif a long terme de décarbonation des transports.

Atteint

Date cible: 30.06.2023 Délai effectif: 28.06.2023

Rapport «Hydrogéne. Etat des lieux et options pour la Suisse» (en exécution du po. Candinas
20.4709): approbation

Au premier semestre 2023, le Conseil fédéral approuvera le rapport en exécution du postulat Candinas
20.4709. Ce rapport souligne l'importance du réle de I'hydrogéne vert dans la réduction des émissions de
CO2 générées par la consommation d'énergie, mais aussi pour assurer la sécurité de I'approvisionnement
énergétique a long terme. En outre, le Conseil fédéral propose des mesures pour agir en conséquence,
notamment en identifiant les secteurs dans lesquels I'utilisation de I'hydrogéne vert est judicieuse et en
déterminant les conditions réglementaires qui doivent étre remplies pour assurer le développement
progressif d'une économie de I'hydrogéne propre et indigéne.

Atteint

Date cible: 30.06.2023 Délai effectif: 15.11.2023
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Rapport «Promotion des énergies renouvelables et efficacité énergétique. Un potentiel de création
d'emplois» (en exécution du po. Masshardt 19.3562): approbation

L'affaire ne figurait pas parmi les objectifs 2023 du Conseil fédéral et a été inscrite ultérieurement dans le
rapport de gestion 2023.

Atteint

Date cible: — Délai effectif: 01.02.2023

Ordonnance sur l'instauration d'une réserve d'électricité pour I'hiver (ordonnance sur une réserve
d'hiver): mise en vigueur

L'affaire ne figurait pas parmi les objectifs 2023 du Conseil fédéral et a été inscrite ultérieurement dans le
rapport de gestion 2023.

Atteint

Date cible: — Délai effectif: 25.01.2023

Rapport «Analyses des défaillances dans les installations nucléaires et rayonnements ionisants a
faibles doses» (en exécution du po. CEATE-E 18.4107): approbation

L'affaire ne figurait pas parmi les objectifs 2023 du Conseil fédéral et a été inscrite ultérieurement dans le
rapport de gestion 2023.

Atteint

Date cible: — Délai effectif: 08.12.2023

Révision de I'ordonnance sur l'instauration d'une réserve d'électricité pour I'hiver (ordonnance sur
une réserve d'hiver): mise en vigueur

L'affaire ne figurait pas parmi les objectifs 2023 du Conseil fédéral et a été inscrite ultérieurement dans le
rapport de gestion 2023.

Atteint

Date cible: - Délai effectif: 22.12.2023
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Concept de gestion des ressources et de management environnemental de I'administration fédérale
(RUMBA) pour la période 2024 a 2027: approbation

Au premier semestre 2023, le Conseil fédéral approuvera le concept RUMBA pour la période 2024 a 2027.
Le concept sert de base a la mise en ceuvre de la gestion des ressources de I'administration fédérale a partir
de 2024. Il consigne notamment les modifications pour la période en cours et fixe les objectifs de réduction
de la charge environnementale de la Confédération pour la période a venir. C'est une contribution majeure
pour la réalisation des objectifs du train de mesures sur le climat.

Atteint

Date cible: 30.06.2023 Délai effectif: 16.12.2022

PROJETS
Programme de gestion des déchets 2021: approbation

Le programme donne une vue d'ensemble de la gestion des déchets radioactifs de la planification jusqu'a la
fermeture du dép6t en couches géologiques profondes. Avec le volume de déchets, les capacités de
stockage intermédiaire et le plan de réalisation, le programme sert de base a I'estimation des codts de
gestion des déchets. Les responsables de la gestion des déchets doivent le mettre a jour tous les cing ans.
Le Conseil fédéral approuvera le plan de gestion des déchets 2021 au second semestre 2023.

Atteint

Date cible: 31.12.2023 Délai effectif: 08.12.2023

Mise en ceuvre de la modification du 1" octobre 2021 de la loi sur I'énergie par voie d'ordonnance:
entrée en vigueur

Le 1¢" octobre 2021, le Parlement a décidé d'apporter des modifications, entre autres, a la loi sur I'énergie et
a la loi sur I'approvisionnement en électricité (FF 2021 2321). Ces modifications rendent nécessaire une
révision de I'ordonnance sur I'énergie, de I'ordonnance sur I'encouragement de la production d'électricité
issue d'énergies renouvelables, de I'ordonnance sur les émoluments et les taxes de surveillance dans le
domaine de I'énergie et de I'ordonnance sur I'approvisionnement en électricité.

Les révisions de l'ordonnance sur I'énergie, de I'ordonnance sur I'encouragement de la production
d'électricité issue d'énergies renouvelables, de I'ordonnance sur les émoluments et les taxes de surveillance
dans le domaine de I'énergie et de I'ordonnance sur I'approvisionnement en électricité entreront en vigueur
le 1ef janvier 2023.

Atteint

Date cible: 30.06.2023 Délai effectif: 01.01.2023
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Révision totale de I'ordonnance sur les ouvrages d'accumulation: entrée en vigueur

La révision totale de I'ordonnance sur les ouvrages d'accumulation vise a I'adapter a I'état de la technique et
a la pratique actuelle des autorités de surveillance.

La révision totale de I'ordonnance sur les ouvrages d'accumulation entrera en vigueur le 1¢" janvier 2023.

Atteint

Date cible: 30.06.2023 Délai effectif: 01.01.2023
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OFFICE FEDERAL DES ROUTES (OFROU)

AFFAIRES RELATIVES AUX OBJECTIFS DU CF

Loi fédérale sur les projets pilotes de tarification de la mobilité: adoption du message

Le Conseil fédéral adoptera au second semestre 2023 le message relatif a la loi fédérale sur les projets
pilotes de tarification de la mobilité. Cette loi offrira aux cantons et aux communes la possibilité de réaliser
des projets pilotes en la matiére. En outre, elle servira de base a la Confédération pour soutenir
financierement des projets pilotes.

Non atteint: Les étude de faisabilité nécessaires pour fixer la suite de la procédure ne sont pas encore terminées.

Date cible: 31.12.2023 Délai effectif: —

Bases légales pour une redevance remplacgant les impots sur les huiles minérales: ouverture de la
consultation

Au cours du second semestre 2023, le Conseil fédéral ouvrira une consultation sur une redevance destinée
a remplacer les impdts sur les huiles minérales. Le projet tient compte du fait que les recettes provenant des
impots sur les huiles minérales ne cessent de diminuer en raison de l'augmentation de la mobilité électrique
(et des véhicules a propulsion alternative).

Non atteint: La clarification de questions complexes a pris du retard.

Date cible: 31.12.2023 Délai effectif: —

Réglementation de la conduite automatisée: ouverture de la consultation

Au second semestre 2023, le Conseil fédéral mettra en consultation les dispositions d'ordonnance régissant
la conduite automatisée. Il déterminera dans quelle mesure les conducteurs pourront étre déchargés de
leurs obligations et dans quel cadre les véhicules dépourvus de conducteur mais équipés d'un systéme
d'automatisation pourront étre admis a la circulation s'ils circulent sur des trongons prédéfinis et font I'objet
d'une surveillance.

Atteint

Date cible: 31.12.2023 Délai effectif: 18.10.2023

11¢ programme de construction a long terme pour I'achévement des routes nationales: adoption

L'affaire ne figurait pas parmi les objectifs 2023 du Conseil fédéral et a été inscrite ultérieurement dans le
rapport de gestion 2023.

Atteint

Date cible: - Délai effectif: 22.11.2023
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Rapport «Résidus d'abrasion des pneus, source la plus importante de microplastiques. Mesures de
réduction» (en exécution du po. Schneider 19.3559): approbation

L'affaire ne figurait pas parmi les objectifs 2023 du Conseil fédéral et a été inscrite ultérieurement dans le
rapport de gestion 2023.

Atteint

Date cible: — Délai effectif: 23.08.2023

PROJETS

Révision des prescriptions sur la durée du travail, de la conduite et du repos des conducteurs de
voitures de livraison: lancement de la consultation relative a I'ordonnance sur les chauffeurs (OTR 1)

Les conducteurs de véhicules et d'ensembles de véhicules affectés au transport de choses, dont le poids
excéde 2,5 t mais ne dépasse pas 3,5 t, seront soumis aux prescriptions sur la durée du travail, de la
conduite et du repos applicables aux chauffeurs de poids lourds et d'autocars. A partir du 1°" juillet 2026,
dans I'UE, ces prescriptions s'appliqueront aussi aux conducteurs de véhicules et d'ensembles de véhicules
de ce type dans le trafic transfrontalier. La réglementation européenne correspondante fait partie de I'accord
sur les transports terrestres. La motion 20.4478 Dittli «Temps de travail et de repos. Egalité de traitement»
exige une réglementation en ce sens pour le trafic intérieur suisse également.

Au second semestre 2023, le Conseil fédéral ouvrira la procédure de consultation relative a I'ordonnance sur
la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules automobiles (ordonnance sur
les chauffeurs, OTR1).

Atteint

Date cible: 31.12.2023 Délai effectif: 08.11.2023

Abaisssement de I'dge minimal requis pour conduire un vélo électrique lent: adoption de la révision de
l'ordonnance réglant I'admission a la circulation routiére (OAC)

Les personnes de moins de 14 ans seront autorisées a conduire des vélos électriques lents a certaines
conditions (par ex. accompagnement par des adultes). Le Conseil fédéral met ainsi en oeuvre la motion
20.3080 Nantermod «Vélo électrique. Adapter la Iégislation a la pratique touristique».

Au second semestre 2023, le Conseil fédéral adoptera la révision de I'ordonnance réglant I'admission des
personnes et des véhicules a la circulation routiére (ordonnance réglant I'admission a la circulation routiere,
OAC).

Non atteint: La révision prévue a été intégrée dans un autre objet avec un calendrier plus long.

Date cible: 31.12.2023 Délai effectif: —
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Ordonnance concernant les exigences requises pour les véhicules routiers (OETV): adoption de la
révision de 'OETV

L'évolution des prescriptions techniques internationales pour les véhicules, divers besoins de I'économie,
des communes et des cantons ainsi que des mandats politiques du Parlement impliquent un certain nombre
d'adaptations au niveau des ordonnances. La série de mesures en question vise en premier lieu a améliorer
encore la sécurité routiére. Il est prévu par exemple d'harmoniser les prescriptions techniques suisses
concernant les systémes d'aide a la conduite avec les réformes européennes en la matiére.

Au second semestre 2023, le Conseil fédéral adoptera la révision de I'ordonnance concernant les exigences
requises pour les véhicules routiers (OETV).

Atteint

Date cible: 31.12.2023 Délai effectif: 22.12.2023

Mise en ceuvre de mesures relatives a la motion 20.4339 «Réduire de maniére efficace le bruit
excessif des moteurs»: adoption de diverses modifications d'ordonnance et du message concernant la
révision de la loi fédérale sur la circulation routiére (LCR)

Parmi les mesures prévues figurent la modification de la loi fédérale sur la circulation routiére (LCR) et de
cing ordonnances afin de réduire plus efficacement le bruit excessif des moteurs.

Au second semestre 2023, le Conseil fédéral adoptera le message relatif a la révision de la loi fédérale sur
la circulation routiére (LCR), de méme que la révision de I'ordonnance concernant les exigences techniques
requises pour les véhicules routiers (OETV), de I'ordonnance sur les régles de la circulation routiére (OCR),
de I'ordonnance sur la réception par type des véhicules routiers (ORT), de I'ordonnance sur les amendes
d'ordre (OAOQ) et de I'ordonnance sur le contrdle de la circulation routiére (OCCR).

Non atteint: La consultation menée a mis en évidence des aspects controversés du projet.

Date cible: 31.12.2023 Délai effectif: —

Traitement des projets fondé sur les données grace au Building Information Modeling (BIM):
élaboration d'un manuel de saisie des données BIM

Dans le cadre de la numérisation de ses processus de travail, 'OFROU utilise la méthode BIM pour
améliorer les processus de planification, de contréle et de construction ainsi que la gestion du patrimoine.
En 2023, 'OFROU va élaborer un guide de la saisie des données avec la méthode BIM. Celui-ci établira et
définira notamment un standard de données unique pour 'OFROU. Il contiendra par ailleurs un catalogue
d'éléments de construction et un catalogue de dommages.

Non atteint: Le manuel est en cours de rédaction. Les travaux de documentation ont pris du retard et les
besoins en formation et en coordination se sont avérés plus importants que prévu.

Date cible: 31.12.2023 Délai effectif: —
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Optimisations structurelles dans le groupe de taches des routes nationales: remise de rapports au
Conseil fédéral

L'OFROU étudie certaines mesures destinées a améliorer I'efficacité dans le domaine des routes nationales.
Il s'agit notamment de l'internalisation a 'OFROU de taches relevant de I'appui au maitre d'ouvrage et de la
gestion du trafic ainsi que d'une collaboration plus étroite avec les unités territoriales et entre elles. Ces
derniéres sont des organisations chapeautées par les cantons et qui accomplissent de nombreuses taches
pour les routes nationales sur mandat de 'OFROU: service hivernal, nettoyage, entretien des espaces
verts, entretien des équipements d'exploitation et de sécurité et travaux mineurs du gros entretien.

Au second semestre 2023, 'OFROU rendra compte au Conseil fédéral de la mise en ceuvre des travaux
consacrés aux optimisations structurelles des taches relevant des routes nationales.

Atteint

Date cible: 31.12.2023 Délai effectif: 22.11.2023

Programme de construction a long terme pour I'achévement des routes nationales: approbation

Le réseau des routes nationales défini en 1960 par le Parlement dans I'arrété éponyme compte 1892,5
kilométres. Fin 2021, 1858,9 kilométres de ce réseau avaient été réalisés et étaient en service.
L'achévement du réseau incombe aux cantons, mais la Confédération prend a sa charge la majeure partie
des codts (87 % en moyenne) et exerce la haute surveillance en la matiére. Un programme de construction
a long terme est établi tous les quatre ans a titre d'instrument de planification ordinaire.

Au second semestre 2023, le Conseil fédéral approuvera le 11¢ programme de construction a long terme
pour I'achévement des routes nationales. Celui-ci devrait porter essentiellement sur I'achévement de I'A9 en
Valais et de I'A4 dans les cantons d'Uri et de Schwyz.

Atteint

Date cible: 31.12.2023 Délai effectif: 22.11.2023
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OFFICE FEDERAL DE LA COMMUNICATION (OFCOM)

AFFAIRES RELATIVES AUX OBJECTIFS DU CF

Document de référence «Scénarios concernant la diffusion des services d'agences de presse»
(en exécution du po. Pult 20.3949): approbation

Le Conseil fédéral approuvera au premier semestre 2023 un document de référence en exécution du
postulat Pult 20.3949 concernant les services d'agences de presse. Le postulat charge le Conseil fédéral de

présenter des modeles sur la maniére dont une agence de presse nationale travaillant dans l'intérét du
service public pourrait étre financée et exploitée.

Atteint

Date cible: 30.06.2023 Délai effectif: 02.06.2023

Rapport «Discours de haine. La législation présente-t-elle des lacunes?» (en exécution du po. CPS-E
21.3450): approbation

Le Conseil fédéral approuvera au premier semestre 2023 le rapport en exécution du postulat CPS-E
21.3450 concernant les discours de haine. Le postulat charge le Conseil fédéral non seulement de présenter
les moyens dont on dispose déja pour lutter contre les discours de haine, mais aussi d'indiquer les lacunes
éventuelles que présente la Iégislation.

Atteint

Date cible: 30.06.2023 Délai effectif: 15.11.2023

Rapport «Stratégie de la Confédération en matiére de trés haut débit» (en exécution du po. CTT-N
21.3461): approbation

Au premier semestre 2023, le Conseil fédéral approuvera une stratégie en matiére de trés haut débit en
exécution du postulat CTT-N 21.3461. Le postulat charge le Conseil fédéral d'y présenter le développement
a long terme de l'infrastructure a trés haut débit en Suisse.

Atteint

Date cible: 30.06.2023 Délai effectif: 28.06.2023
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Rapport sur I'infrastructure numérique. Réduire les risques géopolitiques (en exécution du po. Pult
20.3984): approbation

Au premier semestre 2023, le Conseil fédéral approuvera le rapport en exécution du postulat Pult 20.3984
concernant la réduction des risques géopolitiques lors de l'introduction de la 5G. Le postulat charge le
Conseil fédéral de montrer comment il est possible de garantir que l'infrastructure suisse de
télécommunication ne soit pas affectée par la concurrence géoéconomique entre les Etats-Unis et la Chine.

Atteint

Date cible: 30.06.2023 Délai effectif: 15.12.2023

Rapport «Future utilisation des fréquences de la gamme des ondes millimétriques pour la téléphonie
mobile. Impliquer les cantons» (en exécution du po. CTT-E 21.3596): approbation

Le Conseil fédéral adoptera au second semestre 2023 le rapport en exécution du postulat 21.3596 sur
l'utilisation des fréquences de la gamme des ondes millimétriques pour la téléphonie mobile. Le postulat
charge le Conseil fédéral de montrer comment les cantons seront impliqués et les commissions
parlementaires compétentes informées avant I'utilisation de telles fréquences, comment les résultats de la
recherche a ce sujet seront pris en compte et comment la population sera informée a temps et de maniére
objective.

Atteint

Date cible: 31.12.2023 Délai effectif: 22.11.2023

PROJETS

Service universel dans le domaine des télécommunications dés 2024: décision et définition de la suite
de la procédure par le Conseil fédéral

Le Conseil fédéral examinera, au cours du 1¢" semestre 2023, I'étendue du service universel dans le
domaine des télécommunications et en définira la forme future. En vertu de I'art. 16, al. 3, LTC, il tient
compte des besoins de la société et du monde économique ainsi que de I'état de la technique.

Atteint

Date cible: 30.06.2023 Délai effectif: 16.12.2022
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Révision partielle de I'ordonnance sur les services de télécommunication (OST) visant a renforcer la
sécurité des réseaux de télécommunication: adoption

Le Conseil fédéral adoptera, au cours du 2¢ semestre 2023, la révision partielle de I'ordonnance sur les
services de télécommunication. La révision vise a renforcer les réseaux de radiocommunication mobile
contre les pannes de courant.

Partiellement atteint: Le CF a lancé la procédure de consultation au cours de I'année sous revue. En raison
de la complexité et de I'ampleur des travaux préparatoires, il n'a pas pu adopter I'ordonnance partiellement
révisée sur les services de télécommunication (OST).

Date cible: 31.12.2023 Délai effectif: —

Octroi de concessions aux radios locales et aux télévision régionales: décision

Le DETEC octroie les concessions de diffusion aux radios locales et aux télévisions régionales pour la
période allant de 2025 a 2034 en tenant compte de la redéfinition des zones de desserte pour le service
public régional.

Non atteint: Le DETEC n'a pas pu rendre les décisions relatives aux concessions durant I'année sous revue.
L'évaluation des 51 candidatures pour 38 concessions de diffuseur a exigé plus de temps que prévu.

Date cible: 31.12.2023 Délai effectif: —

Code de conduite pour I'exploitation d'espaces de données fiables: adoption

Le Conseil fédéral adoptera, au cours du 2¢ semestre 2023, un code de conduite pour I'exploitation
d'espaces de données fiables. Celui-ci doit servir de guide et de lignes directrices a tous les acteurs des
principaux secteurs concernés.

Atteint

Date cible: 31.12.2023 Délai effectif: 08.12.2023

World Radio Conference (WRC-23): réalisation des objectifs du Conseil fédéral

Le Conseil fédéral adoptera, au cours du 1¢" semestre 2023, le mandat de négociation pour la Conférence
mondiale des radiocommunications 2023. De nouvelles bandes de fréquences pour la 5G seront notamment
identifiées lors de la CMR-23 qui se tiendra durant le dernier trimestre 2023.

Atteint

Date cible: 30.06.2023 Délai effectif: 21.06.2023
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OFFICE FEDERAL DE L'ENVIRONNEMENT (OFEV)

AFFAIRES RELATIVES AUX OBJECTIFS DU CF

Plan d'action pour la Stratégie Biodiversité Suisse, phase de mise en ceuvre Il (2024-2027): décision
de principe

Aprés avoir analysé les résultats de la premiére phase de mise en ceuvre, le Conseil fédéral décidera au
second semestre 2023 de la poursuite et du financement des mesures et des projets pilotes du plan d'action
Stratégie Biodiversité Suisse pour les années 2024 a 2027. Les mesures du plan d'action promouvront
directement la biodiversité, allieront la politique fédérale en matiére de biodiversité a d'autres domaines
politiques et sensibiliseront au caractére élémentaire de la biodiversité pour la vie humaine.

Atteint

Date cible: 31.12.2023 Délai effectif: 21.06.2023

Rapport «Progression des grands prédateurs. Conséquences sur la gestion des surfaces agricoles
des exploitations de base et d'estivage» (en exécution du po. CEATE-E 18.4095): approbation

Au second semestre 2023, le Conseil fédéral approuvera le rapport en exécution du postulat CEATE-E
18.4095 sur les conséquences de la propagation des grands prédateurs sur les exploitations d'estivage. Le
postulat charge le Conseil fédéral d'identifier les domaines dans lesquels il faut agir et de proposer les
mesures en conséquence.

Non atteint: Le Conseil fédéral n'a pas pu adopter le rapport durant I'exercice sous revue. |l le fera selon
toute vraisemblance avec la révision de I'ordonnance sur la chasse, qui englobe la protection des troupeaux.

Date cible: 31.12.2023 Délai effectif: —

Rapport «Halte a I'empierrement des espaces verts» (en exécution du po. Munz 19.3611):
approbation

Au second semestre 2023, le Conseil fédéral approuvera le rapport en exécution du postulat Munz 19.3611
relatif & I'empierrement des espaces verts. Le postulat charge le Conseil fédéral de présenter les mesures
permettant de prévenir cette pratique en favorisant les espaces verts, précieux pour la biodiversité.

Atteint

Date cible: 31.12.2023 Délai effectif: 16.12.2022

174



Révision de I'ordonnance sur la chasse: approbation
Au premier semestre 2023, le Conseil fédéral approuvera une révision de lI'ordonnance sur la chasse en vue

de l'estivage 2023. Jusqu'a l'entrée en vigueur d'une nouvelle révision de la loi sur la chasse, les dispositions
de I'ordonnance relatives a la gestion des grands prédateurs seront assouplies.

Atteint

Date cible: 30.06.2023 Délai effectif: 02.06.2023

Rapport «Moins de déchets en incinération, plus de recyclage» (en exécution du
po. Chevalley 19.4183): approbation

L'affaire ne figurait pas parmi les objectifs 2023 du Conseil fédéral et a été inscrite ultérieurement dans le
rapport de gestion 2023.

Atteint

Date cible: — Délai effectif: 29.03.2023

Rapport «Séquestration du carbone par le sol» (en exécution du po. Bourgeois 19.3639): approbation

L'affaire ne figurait pas parmi les objectifs 2023 du Conseil fédéral et a été inscrite ultérieurement dans le
rapport de gestion 2023.

Atteint

Date cible: - Délai effectif: 29.03.2023

Quatriéme traité avec I'Autriche sur la régulation du Rhin: adoption du message

Au second semestre 2023, le Conseil fédéral adoptera le message relatif au quatriéme traité avec I'Autriche
sur la régulation du Rhin. Le message comprendra une demande de crédit d'engagement ainsi que la base
Iégale nécessaire a I'exécution.

Non atteint: Le Conseil fédéral n'a pas pu adopter le message durant I'exercice sous revue. Les négociations
se sont révélées plus complexes que prévu du point de vue technique (notamment la prise en compte des

rapports avec des tiers concernés).

Date cible: 31.12.2023 Délai effectif: —
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Participation de la Suisse a Copernicus (initiative phare de I'UE pour I'observation de la Terre):
approbation

Au premier semestre 2023, le Conseil fédéral prendra acte du rapport sur I'état des discussions relatives a la
participation de la Suisse au programme européen d'observation de la Terre Copernicus et décidera de
I'approbation d'un mandat de négociation.

Atteint

Date cible: 30.06.2023 Délai effectif: 21.06.2023

Révision de la loi fédérale sur la protection des eaux (LEaux) (mise en ceuvre de la mo. Zanetti
20.3625 «Définir les aires d'alimentation des zones de captage pour protéger efficacement I'eau
potable»): ouverture de la consultation

Au second semestre 2023, le Conseil fédéral ouvrira la procédure de consultation relative a la révision de la
LEaux, en exécution de la motion Zanetti 20.3625. Afin d'améliorer rapidement la protection des aires
d'alimentation des captages d'eau potable, les subventions de la Confédération octroyées pour leur
détermination seront augmentées, a condition que les travaux soient achevés d'ici fin 2030.

Non atteint: Le Conseil fédéral n'a pas pu ouvrir la procédure de consultation durant I'exercice sous revue.
D'autres travaux de base sont nécessaires. La mise en ceuvre se fera désormais conjointement avec celle
des motions 20.4261 et 20.4262.

Date cible: 31.12.2023 Délai effectif: —

Révision de la loi fédérale sur la protection des eaux (LEaux) (mise en ceuvre de la mo. CERN-N
20.4261 et 20.4262): stations d'épuration des eaux usées: ouverture de la consultation

Au second semestre 2023, le Conseil fédéral ouvrira la procédure de consultation relative a la révision de la
LEaux, en exécution des motions CER-N 20.4261 «Réduction des apports d'azote provenant des stations
d'épuration des eaux usées» et 20.4262 «Mesures visant a éliminer les micropolluants applicables a toutes
les stations d'épuration des eaux usées».

Non atteint: Le Conseil fédéral n'a pas pu ouvrir la procédure de consultation durant I'exercice sous revue.
D'autres travaux de base sont nécessaires. La mise en ceuvre se fera désormais conjointement avec celle

de la motion 20.3625.

Date cible: 31.12.2023 Délai effectif: —
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Rapport sur les résultats de la promotion des technologies environnementales (2017-2021): approbation

En application de I'art. 49, al. 3 de la loi sur la protection de I'environnement, le Conseil fédéral approuvera au
second semestre 2023 le rapport sur les résultats de la promotion des technologies environnementales sur la
période 2017 a 2021. La Confédération peut promouvoir le développement de technologies, d'installations, de
procédés et de produits (biens et services) qui permettent de réduire la pollution dans l'intérét public.

Atteint

Date cible: 31.12.2023 Délai effectif: 21.06.2023

Rapport «Que signifie I'objectif <zéro net) pour le secteur du batiment, et comment I'atteindre?»
(en exécution du po. Schaffner 20.4135): approbation

Au second semestre 2023, le Conseil fédéral approuvera le rapport en exécution du postulat Schaffner
20.4135 relatif a I'objectif zéro net pour le secteur du batiment. Le postulat charge le Conseil fédéral
d'indiquer les mesures a prendre pour que l'objectif zéro net 2050 soit respecté dans ce secteur.

Non atteint: Le Conseil fédéral n'a pas pu adopter le rapport. Div. mesures seront direct. intégrées a la rév.
en cours de la loi sur la protection de I'environnement dans le cadre de l'initiative parlem. |l devra étre
harmonisé en ce sens.

Date cible: 31.12.2023 Délai effectif: —

Rapport «Conséquences économiques, sociales et sociétales de la Stratégie Sol Suisse»
(en exécution du po. Burkart 20.3477): approbation

Au second semestre 2023, le Conseil fédéral approuvera le rapport en exécution du postulat Burkart
20.3477 sur les suites de la Stratégie Sol Suisse. Le postulat charge le Conseil fédéral de présenter les
conséquences concrétes des objectifs de la stratégie sur le plan économique, social et sociétal, ainsi que les
mesures prévues pour les atteindre.

Non atteint: Le Conseil fédéral n'a pas pu adopter le rapport durant I'exercice sous revue. Des clarifications
supplémentaires nécessaires en sont la cause.

Date cible: 31.12.2023 Délai effectif: —

Rapport «Economie circulaire, réduction du volume des déchets et recyclage» (en exécution des
po. Bourgeois 20.3062, Munz 20.3090, Clivaz 20.3727, Gapany 20.4411 et Chevalley 20.3110):
approbation

Le Conseil fédéral approuvera au premier semestre 2023 le rapport en exécution des postulats Bourgeois
20.3062, Munz 20.3090, Clivaz 20.3727, Gapany 20.4411 et Chevalley 20.3110 sur I'économie circulaire, la
réduction du volume des déchets et le recyclage.

Atteint

Date cible: 30.06.2023 Délai effectif: 03.03.2023
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Révision de la loi sur I'aménagement des cours d'eau: adoption du message

Au premier semestre 2023, le Conseil fédéral adoptera le message relatif a la révision de la loi sur
I'aménagement des cours d'eau. Les modifications permettront de surmonter les difficultés posées par la
hausse significative des risques naturels et de maintenir le niveau de sécurité a moyen terme grace aux
outils dont dispose la Confédération.

Atteint

Date cible: 30.06.2023 Délai effectif: 10.03.2023

Train de mesures pour la préservation des ressources et I'économie circulaire: approbation

Au second semestre 2023, le Conseil fédéral approuvera un train de mesures pour la préservation des
ressources et I'économie circulaire. Malgré un accroissement de I'efficience, le Conseil fédéral considére
qu'il est nécessaire d'agir en matiére d'exploitation durable des ressources, surtout dans les secteurs
importants pour I'environnement, comme l'alimentation, le logement et la mobilité.

Non atteint: Le Conseil fédéral n'a pas pu adopter le paquet de mesures durant I'exercice sous revue.
L'issue des délibérations parlementaires sur l'initiative parlementaire 20.433 conditionnera la définition des

mesures.

Date cible: 31.12.2023 Délai effectif: —

rapport «Réglementation du génie génétique dans le domaine non humain» (en exécution des
po. Chevalley 20.4211, CSEC-N 21.3980 et CSEC-E 21.4345): approbation

L'affaire ne figurait pas parmi les objectifs 2023 du Conseil fédéral et a été inscrite ultérieurement dans le
rapport de gestion 2023.

Atteint

Date cible: - Délai effectif: 01.02.2023

Crédit d'engagement pour I'assainissement des sites contaminés (2024-2029): demande

L'affaire ne figurait pas parmi les objectifs 2023 du Conseil fédéral et a été inscrite ultérieurement dans le
rapport de gestion 2023.

Atteint

Date cible: — Délai effectif: 02.06.2023
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Plan de cartographie des sols a I'échelle de la Suisse: approbation

L'affaire ne figurait pas parmi les objectifs 2023 du Conseil fédéral et a été inscrite ultérieurement dans le
rapport de gestion 2023.

Atteint

Date cible: — Délai effectif: 29.03.2023

Réglementation des techniques du génie génétique: décision de principe

L'affaire ne figurait pas parmi les objectifs 2023 du Conseil fédéral et a été inscrite ultérieurement dans le
rapport de gestion 2023.

Atteint

Date cible: - Délai effectif: 25.10.2023

Téléphonie mobile et rayonnement: mise en ceuvre des mesures d'accompagnement

Mise en ceuvre des mesures d'accompagnement téléphonie mobile et rayonnement (surveillance de
I'exposition au rayonnement, service de conseil médical environnemental sur le RNI, recherche téléphonie
mobile et rayonnement). Les premiers résultats du monitoring du rayonnement non ionisant seront publiés
en 2022.

Atteint

Date cible: 31.12.2023 Délai effectif: 31.12.2023
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OFFICE FEDERAL DU DEVELOPPEMENT TERRITORIAL (ARE)

AFFAIRES RELATIVES AUX OBJECTIFS DU CF

Quatrieme génération des projets d'agglomération: demande

Le Conseil fédéral proposera au premier semestre 2023 un crédit d'engagement a partir de 2024 pour les
contributions aux mesures prises dans le cadre du programme en faveur du trafic d'agglomération (4¢
génération des projets d'agglomération). Dans le cadre du programme en faveur du trafic d'agglomération, la
Confédération soutient des mesures d'amélioration du trafic d'agglomération au moyen du fonds pour les
routes nationales et le trafic d'agglomération (FORTA).

Atteint

Date cible: 30.06.2023 Délai effectif: 22.02.2023

Politique des agglomérations 2024+: adoption

Le Conseil fédéral adoptera au second semestre 2023 le projet remanié de politique des agglomérations
2024+. |l y fixera la future orientation du développement de cette politique. En présentant le rapport en la
matiére, il exécutera par la méme occasion le postulat Kutter 19.3665 «Agglomérations. Défis particuliers».

Non atteint: Les chefs du DETEC et du DEFR ont décidé de mener une consultation. L'adoption interviendra
donc ultérieurement.

Date cible: 31.12.2023 Délai effectif: —

Politique pour les espaces ruraux et les régions de montagne 2024+: adoption

Le Conseil fédéral adoptera au second semestre 2023 le projet remanié de politique pour les espaces ruraux
et les régions de montagne 2024+. Il y fixera la future orientation du développement de cette politique. En
présentant le rapport en la matiére, il exécutera par la méme occasion la motion Egger 19.3731 «Plan
d'action pour les régions de montagne».

Non atteint: Les chefs du DETEC et du DEFR ont décidé de mener une consultation. L'adoption interviendra
donc ultérieurement.

Date cible: 31.12.2023 Délai effectif: —

180



Modification de la loi sur I'énergie (projet de loi pour I'accélération des procédures): adoption du
message

L'affaire ne figurait pas parmi les objectifs 2023 du Conseil fédéral et a été inscrite ultérieurement dans le
rapport de gestion 2023.

Atteint

Date cible: — Délai effectif: 21.06.2023

PROJETS

Un aménagement du territoire plus flexible, en particulier pour le photovoltaique et la biomasse: mise
en vigueur de I'ordonnance sur 'aménagement du territoire révisée

Une augmentation de la production d'énergie renouvelable est nécessaire pour répondre a la Stratégie
énergétique 2050 et aux objectifs du Conseil fédéral en matiére de climat. Il était considéré jusqu'a présent
que le besoin en énergie photovoltaique pouvait étre couvert en temps voulu par des installations sur des
batiments et autres infrastructures. Or le changement climatique et la guerre en Ukraine ont nettement
renforcé la nécessité de mettre rapidement a disposition une quantité suffisante d'énergie indigéne issue de
sources renouvelables. Sur ce point, la sécurité de I'approvisionnement est un élément central. Il faut donc
que soient créées, principalement au niveau de I'ordonnance, les conditions nécessaires pour pouvoir mettre
en place rapidement, y compris hors de la zone a batir, les installations qui s'imposent en cas de probable
pénurie. Une action est nécessaire en premier lieu dans le domaine du photovoltaique, puis, en
complément, dans celui de la biomasse. |l faudra notamment clarifier pour cela les conditions auxquelles des
installations photovoltaiques isolées devraient elles aussi pouvoir étre autorisées hors de la zone a béatir. Les
objectifs et les principes de I'aménagement du territoire seront alors a prendre en considération de fagon
optimale.

L'ordonnance sur I'aménagement du territoire, adaptée en tenant compte des résultats de la consultation,
est mise en vigueur par le Conseil fédéral.

Non atteint: La dynamique des délibérations parlementaires consacrées a |'acte modificateur unique n'a pas
permis une révision anticipée de 'OAT. La demande sera satisfaite — au besoin — par la mise en ceuvre de la

LAT 2/ de I'acte modificateur unique.

Date cible: 30.06.2023 Délai effectif: —
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Programme pour les interfaces multimodales: transposition dans les instruments d'aménagement et de
financement existants

Grace aux interfaces multimodales, le passage d'un moyen de transport a un autre est simple, efficace,
confortable et attrayant. Les interfaces multimodales assurent une connexion encore meilleure entre les
transports publics et le transport individuel puisqu'elles permettent une transition rapide entre le transport
longue distance et les réseaux de transport régionaux et locaux. Selon les emplacements, les interfaces
multimodales offriront des possibilités de se déplacer combinant trains, trams, bus, parkings et solutions de
partage de vélos et de voitures. Dans le cadre de planifications a grande échelle, les interfaces multimodales
peuvent étre un soutien au développement de lieux de travail et d'habitation. Les cantons sont ainsi en
mesure d'orienter la croissance de leur population et de leurs emplois par une densification ciblée autour des
interfaces multimodales et par le développement de nouveaux quartiers offrant une mixité et une attractivité
élevées. Les interfaces multimodales contribuent donc de maniére importante a mieux coordonner le
développement des transports et celui du territoire, ainsi qu'a atténuer la crise climatique.

Le programme pour les interfaces multimodales a donné lieu a de nombreuses études de base, aux
thématiques trés larges. Les résultats obtenus seront rassemblés dans un rapport de synthése en 2023. Les
conditions préalables seront ainsi créées pour déterminer comment les interfaces multimodales pourraient
étre transposées dans les instruments de financement et d'aménagement existants (p. ex. plan sectoriel des
transports, partie Programme; PRODES routes et rail; projets d'agglomération; plan directeur cantonal).
Dans ce contexte, il s'agira en particulier de montrer dans quelle mesure les interfaces multimodales et les
connexions entre réseaux ont déja trouvé place dans les instruments centraux d'aménagement et de
financement et dans quels domaines il reste nécessaire d'agir. La transposition dans les instruments de
financement et d'aménagement existants est un théme qui sera aussi largement traité lors d'une conférence
de presse ouverte au public prévue vers la fin de 2023. Cette séance d'information s'adressera a la fois aux
spécialistes du domaine, au milieu politique et au grand pubilic.

Atteint

Date cible: 31.12.2023 Délai effectif: 17.11.2023
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SERVICE SUISSE D'ENQUETE DE SECURITE (SESE)

PROJETS

Révision de I'ordonnance sur les enquétes de sécurité en cas d'incident dans le domaine des
transports (OEIT): ouverture de la procédure de consultation

L'OEIT doit étre révisée suite aux modifications apportées a des dispositions juridiques internationales
pertinentes et en raison de certaines confusions et contradictions.
Un projet de révision sera élaboré d'ici fin 2022 et servira de base pour la proposition adressée au

département. Si le département donne suite a la proposition, il ouvrira la procédure de consultation, aprés
avoir éventuellement adapté le texte.

Atteint

Date cible: 30.06.2023 Délai effectif: 17.11.2023
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AUTORITES DE REGULATION DES INFRASTRUCTURES
(REGINFRA)

PROJETS

ComCom: décision relative a la concession de service universel, surveillance des concessions de
téléphonie mobile et évaluation des besoins en fréquences pour la téléphonie mobile

Suite a une révision du contenu du service universel par le Conseil fédéral, la ComCom prolonge d'une
année la concession de service universel en cours; I'adjudication de la prochaine concession de service
universel aura lieu en 2023. Le respect de la concession de service universel est contrélé chaque printemps
en collaboration avec I'OFCOM sur la base des critéres de qualité fixés par le Conseil fédéral. La
surveillance des concessions de téléphonie mobile se fait de maniére continue.

Atteint

Date cible: 31.12.2023 Délai effectif: 31.12.2023

ElCom: surveillance des tarifs des gestionnaires de réseau au moyen de la nouvelle base de données de
I'EICom, y compris eGov, préparation et mise en ceuvre de mesures réglementaires relatives a la sécurité de
I'approvisionnement, clarification des régles concernant le réseau européen interconnecté

La surveillance des tarifs, y compris la collecte et I'évaluation des données, s'effectue au moyen de la
nouvelle base de données de I'EICom, et l'intégration au programme eGov a été réalisée avec succes.
L'élaboration de mesures préventives pour garantir la sécurité du réseau et de l'approvisionnement se
poursuit, et certaines d'entre elles sont déja en cours de réalisation. Des informations (contenus et besoins)
concernant la sécurité de I'approvisionnement et des questions internationales sont préparées a I'attention
des intervenants politiques. Des contrats internationaux régissant le réseau interconnecté ont été adaptés.

Atteint

Date cible: 31.12.2023 Délai effectif: 31.12.2023

PostCom: analyse des changements sur le marché postal et des besoins en matiére de réglementation,
dans le but de définir les principaux défis a relever en matiére de réglementation postale

Aprés plus de dix ans d'activité, la PostCom souhaite analyser les changements survenus sur le marché
postal et les besoins en matiére de régulation. Ces réflexions seront présentées et débattues dans le cadre
d'un congrés ouvert aux différentes parties prenantes de la PostCom. L'objectif est de définir les principaux
défis de la régulation postale pour les dix prochaines années.

Atteint

Date cible: 30.06.2023 Délai effectif: 17.10.2023
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RaiCom: examen d'un théme relevant de I'accés non discriminatoire au réseau (par ex. maitrise de systéme
sélectionnée). Détermination des mesures a prendre pour réduire les éventuels potentiels de discrimination

L'analyse, I'action requise et la suite de la procédure concernant les éléments concernés (par ex. maitrise de
systéeme sélectionnée) sont disponibles.

Atteint

Date cible: 31.12.2023 Délai effectif: 01.12.2023

AIEP: nomination des organes de médiation des diffuseurs privés pour la période allant de 2024 a 2027 (art.
91, al. 1, LRTV)

La nomination implique de se concerter avec les responsables actuels des organes de médiation pour définir
les postes vacants, de préparer et de mettre en ceuvre la procédure de nomination et de désigner la
direction et la suppléance des différents organes de médiation.

Atteint

Date cible: 30.11.2023 Délai effectif: 18.08.2023
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